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Gjertrud Karevoll 
Sammendrag 
Konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning i tidlig fase for store statlige 
investeringsprosjekter, som skal være del av et beslutningsgrunnlag for politiske prosesser (Statens 
vegvesen u.d.). 
I denne oppgaven er hovedfokuset rettet mot ikke-prissatte konsekvenser i den 
samfunnsøkonomiske analysen som gjøres i KVU’er i samferdselssektoren. Grunntanken er at den 
samfunnsøkonomiske analysen skal vise en systematisk og helhetlig oversikt av konsekvenser for 
et tiltak, og må derfor vise både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet er i utgangspunktet knyttet til prissatte konsekvenser, men mange samfunnsverdier kan 
være vanskelig eller uønsket å prissette, som for eksempel verdien av urørt natur og økosystem, 
eller noen grupper i befolkningen kan bli rammet urimelig hard av negative konsekvenser. Det er 
derfor viktig at disse verdiene blir synliggjort slik at prissatte og ikke-prissatte konsekvenser kan 
vurderes samlet. Utgangspunktet er Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser 
(Finansdepartementet 2005). Målet med oppgaven er å se på hvordan ikke-prissatte konsekvenser 
behandles i denne prosessen, for å kunne si noe om hvilken vekt som blir tillagt ikke-prissatte 
konsekvenser når beslutninger skal tas. 
Den teoretiske rammen for oppgaven er overordnet litteratur for samfunnsøkonomiske analyser og 
formelle krav til KVU’er for store statlige investeringsprosjekt, i tillegg til relevant litteratur om 
tidligfaseplanlegging og beslutninger. Dette er kombinert med funn fra utredninger og intervju med 
respondenter for å prøve å svare på problemstillingen: I hvilken grad fungerer behandlingen av 
ikke-prissatte konsekvenser som beslutningsstøtte. 
For å belyse problemstillingen er det valgt en tredelt tilnærming; å se på hvilket omfang1 de ikke-
prissatte konsekvensene er utredet; hvilke metodeutfordringer som oppstår i utredningene og; om 
konsekvenser blir sammenstilte og presentert tydelig og lett forståelig. 
Med bakgrunn i dette er det konkludert med at behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser IKKE 
fungerer i særlig grad. Funn tyder på at hovedutfordringene i forhold til ikke-prissatte 
konsekvenser er: 
1. Struktur og begrepsavklaringer for den samfunnsøkonomiske analysen slik den er skissert i 
håndbok 140 bør endres 
2. Kombinasjon av metoder bør utvikles og spisset mot strategisk planlegging 
3. Erfaringsbasert tilnærming bør framheves som arbeidsmetode 
4. Kompetanseheving for de svakeste fagområdene 
                                                 
1 I denne oppgaven vil omfanget først og fremst handle om den faglige bredden for inkluderte tema, men 
også i noen grad den faglige detaljeringen og «grundigheten» innenfor temaene. 
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Oppgaven viser at utredningene av virkninger ikke er dekkende i forhold til hva 
Finansdepartementets veileder inkluderer i samfunnsøkonomiske analyser. Som 
beslutningsgrunnlag er det også behov for mer transparens i sammenstillingene for å gi en lettere 
forståelse for hva som inkluderes, helst i form av oversiktlige tabeller. Det finnes gode eksempler, 
og erfaringslæring kan med fordel oppsummeres og deles.  Mer omtale av regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger vil gi et åpnere beslutningsgrunnlag og være reelle faglige innspill til politiske 
prosesser. Både intern kompetanse, tidspress og grensesnittet mot politiske beslutninger er 
argument for å nedgradere disse temaene. Oppgaven vil vise at også interne føringer2 i Statens 
vegvesen kan understøtte denne nedgraderingen. Informantene er likevel samstemt i at dette er 
tema som er for lite vektlagt i utredningene. Dette kan være en av flere forklaringer til at ikke-
prissatte konsekvenser blir tillagt liten vekt når beslutninger tas, fordi politisk «synsing» blir 
dominerende.  Mer strukturert og ensrettet utforming vil også gi bedre grunnlag for 
kvalitetssikring, både i prosessen og i endelig beslutningsgrunnlag.
                                                 
2 Viser til håndbok 140 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen (2006) 
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1.0 Innledning 
 
I denne oppgaven er hovedfokuset rettet mot ikke-prissatte konsekvenser i den samfunnsøkonomiske 
analysen som gjøres i KVU’er i samferdselssektoren. Grunntanken er at den samfunnsøkonomiske 
analysen skal vise en systematisk oversikt over både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er i utgangspunktet knyttet til prissatte konsekvenser, men mange 
samfunnsverdier kan være vanskelig eller uønsket å prissette, eller noen grupper i befolkningen kan bli 
rammet urimelig hard av negative konsekvenser. Det er derfor viktig at disse verdiene blir synliggjort 
slik at prissatte og ikke-prissatte konsekvenser kan vurderes samlet. Utgangspunktet er 
Finansdepartementets veileder. 
Denne oppgaven tar mål av seg å belyse hvordan ikke-prissatte konsekvenser blir behandlet i KVU-
sammenheng, for å gi et best mulig grunnlag for politiske beslutninger. Som en introduksjon til tema 
vil dette kapittelet skissere rammene for KVU’er og utdype et utvalg sentrale begreper. 
 
1.1  Konseptvalgutredning 
En KVU skal være en fagutredning på strategisk nivå, som skal være grunnlag for politiske 
beslutninger. Den skal skissere alternative måter å løse et samfunnsbehov, for eksempel et mer 
effektivt og/eller miljøvennlig transportsystem. For samferdselssektoren kan dette for eksempel handle 
om nye vegtraseer, utbedring av eksisterende, eller satsing på kollektivtransport. 
Det er Finansdepartementet som styrer regimet rundt KVU, og i figur 1 er dette vist som forstudie.  
 
Figur 1 Det norske rammeverket for kvalitetssikring av store statlige investeringer (Concept u.d.) 
En viktig del av denne forstudien er å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse som ut fra 
eksisterende kunnskap skal gi en best mulig oversikt over antatte effekter3 et prosjekt vil medføre. 
Figur 1 illustrerer prosessen, og viser også når politiske beslutninger skal tas, og når utredningene skal 
kvalitetssikres eksternt. For denne oppgaven er det dokumenter fra forstudie (KVU) og første 
                                                 
3 Litteratur bruker begrepene effekt, virkning og konsekvens synonymt i denne sammenhengen. For denne 
oppgaven har det ingen betydning, og begrepene brukes også synonymt her. 
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kvalitetssikring (KS1) som er analysert. Begrepene utrederne vil bli brukt i forhold til KVU-
dokumentet, og kvalitetssikrerne i forhold til KS1-dokumenter. 
Rammeverket rundt KVU-ordningen ble innført i 2005, og gjelder for statlige investeringer over 750 
millioner kroner4. I praksis er det i hovedsak samferdselsprosjekter (unntatt luftfart), 
forsvarsprosjekter og statlige byggprosjekter som er omfattet av ordningen, i tillegg til større IKT-
prosjekter.  
Finansdepartementets veileder nr. 9, Utarbeidelse av KVU/KL dokumenter (Finansdepartementet 
2010a) er førende for arbeidet, og dokumentene skal være et beslutningsgrunnlag for Regjeringens 
valg av hvilket konsept som eventuelt skal videreføres til en forprosjektfase (Finansdepartementet 
2010a).  Fram til nå (oktober 2012) er det gjennomført 35 KVU’er med ferdigstilt KS1 i 
transportsektoren (Statens vegvesen 2012). 
For KS1 har Finansdepartementet inngått rammeavtaler med 5 ulike aktører (Concept u.d.). De har 
også inngått avtale med Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) om et 
forskningsprogram som jevnlig evaluerer ulike problemstillinger innen fagområdet. Programmet heter 
Concept5, og har publisert mange evalueringsrapporter. Noen av disse vil være deler av grunnlaget for 
analysene i denne oppgaven.  
 
1.2 Samfunnsøkonomisk analyse 
Samfunnsøkonomiske analyser gjøres for å klarlegge, synliggjøre og systematiskere konsekvensene av 
tiltak og reformer før beslutninger fattes. I samferdselssektoren er dette i praksis en 
nytte/kostnadsanalyse (NKA), i kombinasjon med omtale av konsekvenser av enkelttema.  
Normalt bestemmes den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et samferdselstiltak av forholdet 
mellom investeringskostnader og trafikantenes tilbudsforbedringer (Jernbaneverket 2011). I tillegg til 
å fokusere på tiltakenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet, bør analysen også ta sikte på å beskrive 
alle konsekvenser som må antas å være viktige for beslutningstakernes vurdering, inkludert ikke-
prissatte virkninger og tiltakenes fordelingskonsekvenser6. Det bør så være beslutningstakerne som 
står for den endelige skjønnsutøvelsen (NOU 2012:16, sider 17,18). 
                                                 
4  Fra 2005-2012 var grensen 500 millioner kroner. 
5 Consept-programmet har egne nettsider med bl.a. informasjon om KVU/KS1-ordningen og egne publikasjoner: 
http://www.concept.ntnu.no/  
6 Finansdepartementets veileder sier at om mulig skal beskrivelsen inneholde hvilke grupper som berøres av 
effektene og i hvilket omfang de blir berørt. En slik spesifisering vil synliggjøre tiltakets fordelingsprofil og kan 
være nyttig når fordelingsvirkningene skal spesifiseres (Finansdepartementet 2005, 15). Dette må bygge på en 
interessentanalyse. 
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Dette innebærer at en samfunnsøkonomisk analyse vil være en sammenstilling av både prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser, inkludert fordelingsvirkninger. Dette må gjøres på en måte som gir et 
godt og helhetlig grunnlag for å velge mellom alternative samferdselsløsninger.  
 
1.3 Prissatte konsekvenser 
De fysiske størrelsene som er identifisert, verdsettes i kroner der det er mulig og gir meningsfull 
informasjon. (Finansdepartementet 2005, 15) 
I Statens vegvesen (SVV) er de prissatte virkningene omtalt i Håndbok 140 Konsekvensanalyser 
(Hb140). Dette er; trafikant- og transportbrukernytte, operatørnytte (f.eks. kollektivselskap), 
budsjettvirkning for det offentlige, ulykker, støy og luftforurensning (unntatt lokale virkninger), 
restverdi og skattekostnader (Statens vegvesen 2006). 
Innhold og grunnlag for de prissatte konsekvensene vil ikke bli vurdert i denne oppgaven, og vil bare 
bli inkludert i den grad det har betydning for en sammenstilling i lag med ikke-prissatte konsekvenser. 
 
1.4 Ikke-prissatte konsekvenser 
Av ulike grunner kan det være vanskelig eller ikke ønskelig å prissette alle konsekvenser. Det kan 
handle om verdien av fritid, natur-/kulturopplevelser eller konsekvenser for en bygd som havner i 
«bakevja». I forhold til dette sier Finansdepartementets veileder at: 
Det er viktig at manglende verdsetting av virkninger ikke fører til at slike virkninger nedtones 
når analysen presenteres. Slike virkninger bør beskrives og inngå i en samlet vurdering av 
tiltaket (Finansdepartementet 2005, 10). 
SVV definerer temaene for ikke-prissatte konsekvenser som landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og 
friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser (Statens vegvesen 2006). Andre transportetater har 
ikke denne begrensningen, og det har heller ikke Finansdepartementets veileder. Betydningen av dette 
vil bli fulgt opp i oppgaven. 
Fordelingsvirkninger er også en viktig del av den samfunnsøkonomiske analysen. Dette kan i teorien 
være virkninger både fra prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser. I praksis blir disse virkningene 
håndtert som ikke-prissatte konsekvenser, og derfor inkludert som grunnlag for analyse i denne 
oppgaven. 
Det siste tiåret har det vært en faglig utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med å 
prissette nyttevirkninger og -kostnader for transportinvesteringer som i dag i liten grad inngår i 
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samfunnsøkonomiske analyser som prissatte konsekvenser. Dette gjelder for eksempel 
«stordriftsfordeler» som produktivitetsvirkninger av økt geografisk tetthet, økt arbeidstilbud og 
samspillet mellom transporttilbud og arealbruk. NOU 2012:16 omtaler dette som netto ringvirkninger 
og mernytte, og konkluderer med at foreløpig anbefales det ikke å inkludere disse tallene7 i analysen, 
men at det inkluderes som et tillegg til analysen8. Tradisjonelt har disse virkningene vært i kategorien 
ikke-prissatte konsekvenser, og i denne oppgaven behandles de også som dette. Dette er virkninger 
som SVV i Hb140 kaller regionale virkninger, og skal omtales som del av lokal- og regional utvikling.  
Som tidligere nevnt vil denne oppgaven ta for seg den delen av den samfunnsøkonomiske analysen 
som er i kategorien ikke-prissatte konsekvenser. Dette er ikke et entydig skille, og det er håndtert ulikt 
i de ulike KVU’ene. Det er derfor interessant å se på hvordan KVU’ene framstår som endelig 
beslutningsgrunnlag, og i hvilken grad ikke-prissatte konsekvenser blir tillagt vekt. 
 
1.5 Avgrensninger 
Oppgaven løses innenfor den sektoren som tilhører Samferdselsdepartementet (SD), i praksis innenfor 
SVV og Jernbaneverkets domener.  
En KVU er ikke underlagt planlegging etter Plan- og bygningsloven (PBL). Dette skjer i neste fase, 
som vil være forprosjektfasen. Denne utfordringen vil ikke bli problematisert i denne oppgaven, og 
omtale av PBL er utelatt. 
 
1.6  Organisering av masteroppgaven 
Kapittel 1 er ment å gi en innledende forståelse for tema og begrep i oppgaven. Kapittel 2 er en 
konkretisering av tema, problemstilling for oppgaven og en oversikt over forskningsspørsmål som vil 
være utgangspunkt for videre bearbeiding. Kapittel 3 er en redegjørelse for metodene som er benyttet 
til innsamling av datamateriale. I kapittel 4 gjennomgås foreliggende styringsdokumenter i form av 
instrukser, veiledere, retningslinjer og håndbøker. Kapittel 5 skisserer et rammeverk for 
tidligplanlegging, mennesket som beslutningstaker og hva som erfaringsmessig ofte går galt. Kapittel 
6 inneholder de spissede resultatene fra utredninger og intervju, og er kombinert med diskusjon og 
analyse. I kapittel 7 sammenfattes vurderingene som er gjort, og dette er grunnlag for konklusjoner og 
forslag til endringer, som er kapittel 8. 
                                                 
7 Det er usikkerhet omkring tallverdiene fordi Norge har en topografi og transportinfrastruktur som ikke er 
direkte sammenlignbar med internasjonale forhold. Det er imidlertid grunn til å anta at disse effektene kan ha 
betydning i og rundt de største byene i Norge.  
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2.0 Konkretisering av tema for denne oppgaven 
2.1 Bakgrunn for valg av tema 
De siste årene har det vært et økende fokus på samfunnsverdier som tradisjonelt sett ikke er prissatt. 
Regionale virkninger er allerede nevnt, og natur/kulturmiljøtema er også svært aktuelt. Spesielt i 
etterkant av Exxon Valdez-forliset9 i 1989 ble dette aktualisert da store mengder olje lekket ut i et 
sårbart habitat. Pågående klimaendringer gir også et endret fokus for hva som er viktige verdier og 
hvordan disse forvaltes10. I en artikkel i Morgenbladet 21. desember 2012 oppsummerer Bjarne Riiser 
Gundersen syn både for og mot å prissette naturen. Tanken bak den verdensomspennende trenden om 
å synliggjøre den økonomiske nytte av for eksempel nedbør, rent vann eller fruktbar jord så presist 
som mulig, skal gjøre det vanskelig eller umulig for politikere og beslutningstakere å overse 
konsekvensene av naturødeleggelsene. 
Vi står i fare for å miste essensielle naturverdier hvis vi ikke finner nye betraktningsmåter, 
som kan møte utviklersidens økonomiske argumenter. Peter Johan Schei, biolog og forsker. 
Jeg ser prissetting av økosystemtjenester først og fremst som et kommunikasjonsverktøy. Stein 
Lier-Hansen, leder i Økosystemutvalget 
Prissetting av økosystemtjenester er en dødslinje for miljøet. Det er nøyaktig det motsatte av 
det vi trenger, nemlig et paradigmeskifte der naturens kvalitative verdi – og ikke den 
kvantitative – legges til grunn. Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi. 
Dette representerer syn som deler både miljøbevegelsen og forskermiljøet i to (Gundersen 2012). 
Gundersen (2012) omtaler grensesnittet mellom naturmiljø og økonomi som et «spaghettikryss», og at 
et felles forståelig språk kan være finanslingvistikken. Økonomene vil få øynene opp for hva 
økosystemet og naturødeleggelser er verd dersom dette blir prissatt. Slik sett vil det være en retorisk 
styrke for naturforkjemperne å synliggjøre nytte og kostnader. Dette er interessante diskusjoner, men 
vil ikke bli fulgt opp i denne oppgaven. KVU er innført og styres av Finansdepartementet. Planlegging 
etter PBL, som styres av Miljøverndepartementet, blir koblet inn i senere planfaser, og er nevnt i 
kapittel 1.5 om avgrensninger for oppgaven. 
Eget fagansvar innen miljøtema i SVV og annenhånds kjennskap til prosessen i og rundt KVU er 
grunnlaget og motivasjon for valg av tema for denne oppgaven. Miljøtema faller både innenfor og 
utenfor prissatte konsekvenser i KVU-sammenheng, og er et stadig tilbakevendende diskusjonstema. 
Utfordringen er at retningslinjene ikke er entydige, og fagmiljøet har derfor ikke et omforent syn på 
                                                 
9 Oljetanker som forliste ved Prince William-sundet er en av de mest ødeleggende miljøkatastrofene til havs 
noen gang. Denne regionen er et habitat for laks, oter, sel og sjøfugl (Wikipedia u.d.). Verdsetting av natur ble en 
stor diskusjon, spesielt i forhold til forsikringer og erstatninger. 
10 Rio-konferansen (Earth Summit, Eco ’92) I 1992 er viktig i forhold til at Norge har forpliktet seg til ulike 
miljøkonvensjoner, for eksempel Kyoto-avtalen om klimautslipp og konvensjonen om biologisk mangfold.  
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hvordan metodene skal nyttes. Vegdirektoratets miljøseksjon har allerede startet et arbeid med å 
revidere Hb140 spesielt med tanke på KVU-prosessen, og seksjon for Planlegging og grunnerverv i 
Vegdirektoratet (VD) har overordnet ansvar for KVU’ene og skrivemalen11, som vurderes revidert. 
Denne oppgaven vil være et innspill til disse prosessene. 
For å kartlegge hva som kan være de største utfordringene innenfor temaet «ikke-prissatte 
konsekvenser i KVU» ble det gjennomført en idemyldring i VD med Ulf T. Haraldsen, Jan A. 
Martinsen og Tore Solberg fra seksjon Planlegging og grunnerverv, Toril Presttun fra 
Transportplanlegging (og leder for revisjon av Hb140), og Ingvill Hoftun og Karianne Thøger-
Andresen fra Miljøseksjonen. Denne idedugnaden er nærmere beskrevet i vedlegg 1. Konklusjonen ble 
at følgende utfordringer ble identifisert som sentrale: 
1. Metodikk for ikke-prissatte konsekvenser 
2. Beslutningsrelevans for ikke-prissatte konsekvenser 
Det kom fram at interne fagmiljø i SVV mener metodikken som blir brukt for å 
framstille/sammenstille konsekvensene av ikke-prissatte konsekvenser må evalueres og tilpasses 
KVU. Kritikk mot metodikken handler både om uklarheter i omfang og i hvilken grad et stort omfang 
har beslutningsrelevans.  
Ved hjelp av Olsson (Olsson 2005) og Sager (Sager 1991) kan utfordringene kobles til innholdet i 
konsekvensanalyser: 
Effektvurderinger presenteres ofte under samlebetegnelsen konsekvensanalyse (Olsson 2005). Sager 
(1991) beskriver to hovedhensikter med konsekvensanalysen: 
• Gi informasjon om de vurderte tiltakene 
• Fungere som beslutningsgrunnlag ved valg av tiltak 
Utfordringen mellom disse to punktene er å ta stilling til hvor grundige analysene skal være. Dette 
handler om å identifisere informasjon og velge ut det som er relevant. Et annet viktig moment er at 
konseptene ikke nødvendigvis er detaljert nok til å være konkret om mulige konsekvenser. Når 
KVU/KS1 med delrapporter er ferdig er det ikke uvanlig at dette dreier seg om et sideantall mellom 
200 og 500. Dette komprimeres i SD til 2 sider tekst, som er endelig beslutningsgrunnlag for 
regjeringen12. Det sitter mange utredere som lurer på hva som egentlig er beslutningsrelevant, og hva 
som egentlig er viktig informasjon på dette strategiske nivået. Oppgaven vil også vise at informasjon 
fra delutredninger kan påvirke konseptene slik at tema som er i kategorien ikke-prissatte konsekvenser 
blir mindre viktige i endelig beslutningsgrunnlag. 
                                                 
11 Skrivemalen er et verktøy for å standardisere KVU’ene. For ikke prissatte konsekvenser er det ikke gitt noen 
føringer i skrivemalen. 
12 Slike regjeringsnotat (r-notat) er unntatt offentlighet, og er ikke del av analysematerialet for denne oppgaven. 
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Beslutningsrelevans er et vanskelig definerbart ord. Regjeringen har problematisert og drøftet dette i 
sin Veiledning for konsekvensutredninger og landbruk (Regjeringen.no u.d.). Problemet er i hovedsak 
å definere beslutningsrelevans for hvem. Er dette for allmennheten? Eller for besluttende myndigheter?  
Målgruppen for en KVU er til syvende og sist Regjeringen, som besluttende organ. Prosessen 
inneholder medvirkning underveis, fra berørte grupper, bl.a. kommune- og fylkespolitikere. 
Beslutningsrelevans vil da handle om informasjon som vil, eller kan ha, betydning for beslutningen 
om videre prosess. 
 
2.2 Evalueringsrapporter  
Olsson (2005) skisserer en praktisk tilnærming til samfunnsøkonomisk analyse. Den inneholder bl.a. 
en gjennomgang av tiltak og metoder som er i tråd med Finansdepartementets veileder, og kan brukes 
i tidligfasen for å bedre mulighetene for å få gode estimater av fremtidige effekter for 
investeringsprosjekter. Rapporten foreslår bl.a. at følgende forhold bør vektlegges ved utførelse av 
effektvurderinger: 
• Det utføres sammenligninger av reelle alternativer, ikke kun argumentasjon for et 
foretrukket alternativ 
• Effektene beskrives så dekkende som mulig og man må strebe etter at ”alle” effekter skal 
presenteres 
• Prognosene som ligger til grunn for effektbeskrivelsene kvalitetssikres og gjør 
transparente 
I denne rapporten anbefaler Olsson at arbeidet med oppfølging av effektvurderinger for store statlige 
investeringer utvides og gis større oppmerksomhet. Oppfølgingen bør legges opp slik at den bidrar til 
oppbygging av erfaringsdata for senere prosjekter.  
Næss, et al. (2004) nevner et knippe vanlige svakheter ved planleggingen i tidligfasen; Fokus på 
prosjektnivå i stedet for på konseptnivå, manglende oppmerksomhet omkring sideeffekter, neglisjering 
av overordnete politiske målsettinger, feilaktige forutsigelser av vurderte effekter og manglende 
åpenhet i prosessen.  
Vista Analyse AS har, på oppdrag fra SD, evaluert KS1-ordningen. I rapporten På vei til kvalitet? 
(Vista Analyse 2010) er KVU/KS1 vurdert i praksis og en rekke forbedringer er skissert. Noen av 
hovedendringene som er foreslått er tydelige krav til KVU’ene om å behandle alle relevante effekter i 
den samfunnsøkonomiske delen av analysen. Den må inkludere variabler som faller utenfor 
modellene, inkludert ikke-kvantifiserbare effekter. Den foreslår også å innføre sjekkliste over effekter 
som skal vurderes som en del av alternativanalysen, samt lage en offentlig database med inngangsdata 
og erfaringstall. I tillegg bør en tilstrebe større grad av standardisering. 
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Disse evalueringsrapportene peker på vanlige svakheter som er avdekket i forhold til 
effektvurderinger. I forhold til tema for denne oppgaven er noen påstander utledet fra disse 
evalueringsrapportene, som grunnlag for å lete etter både svake og sterke sider ved utredningene. 
• Effektbeskrivelsene er ikke dekkende og omfanget er for lite. 
• Mer transparens i beslutningsgrunnlaget og mer kvalitetssikring. 
• Et åpnere beslutningsgrunnlag som er mer reelt som innspill til politiske prosesser. 
• Mer strukturert og ensrettet utforming gir bedre grunnlag for kvalitetssikring 
 
2.3 Mål og forskningsspørsmål 
 
Målet med oppgaven er å se på hvordan ikke-prissatte konsekvenser behandles i KVU-prosessen, og 
hvilken vekt som blir tillagt ikke-prissatte virkninger når beslutninger skal tas. 
Problemstilling 
I hvilken grad fungerer behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser som beslutningsstøtte? 
Det vil være interessant å se på om en bred utredning er relevant. En innfallsvinkel til dette er å se på 
hvilke ikke-prissatte konsekvenser som faktisk er utredet, og hvilke tilbakemeldinger dette har 
generert. I idemyldringen ble dette framstilt som et mulig metodeproblem i forhold til Hb140.  
Forskningsspørsmål 
1. I hvilket omfang er ikke-prissatte konsekvenser er utredet? 
2. Hvilke metodeproblemer står vi overfor? 
3. Blir konsekvenser sammenstilt og presentert tydelig og lett forståelige? 
 
Spørsmålene er belyst ved å analysere 5 ulike KVU/KS1 med tilhørende delrapporter, for å få oversikt 
over de ulike delene av de samfunnsøkonomiske analysene og identifisere omfang, metoder og 
presentasjonsmåter i utredningsarbeidet, og eventuelle kritiske merknader fra KS1-prosessen. I tillegg 
er det gjennomført 10 intervju med personer som har vært involvert i KVU-prosesser, for å kartlegge 
erfaringer og tanker omkring bruk av metoder i utredningsarbeidet, vektlegging av de ulike temaene, 
utfordringer, beslutninger og forslag til endringer.  
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3.0 Forskningsmetode 
 
I dette kapittelet er det gjort rede for metoder som er brukt til datainnsamling for oppgava. Det er også 
gjort rede for sterke og svake sider ved metodene og datamaterialet. Meningen er å gi en oversikt over 
hvordan datamaterialet er framstilt, presentert og benyttet i analysen. Valget har falt på kvalitative 
metoder. Dette er gjort for å få fram det «unike og spesielle» (Jacobsen 2005) for å kunne si noe om 
ulike måter å behandle ikke-prissatte konsekvenser på i en KVU, og hvordan involverte utredere 
mener dette tillegges vekt ved beslutninger. 
 
3.1 Forskningsdesign 
 
Den teoretiske gjennomgangen omhandler både gjennomgang av overordnede krav til 
samfunnsøkonomiske analyser og metodiske veiledere og en gjennomgang av planleggingsteori – men 
med fokus på tidligplanlegging.  
 
I forhold til problemstillingen og forskningsspørsmål er to innfallsvinkler brukt. En gjennomgang av 5 
ulike KVU/KS1-rapporter med tilhørende delutredninger er grunnlag for en sammenstilling i forhold 
til å få oversikt over den samfunnsøkonomiske analysen med tanke på omfang og presentasjonsmåter 
for ikke-prissatte konsekvenser. I tillegg er det gjennomført 10 intervju med aktivt involverte 
utredere/prosjektledere/styringsgruppe, for å innhente informasjon om hver enkelt KVU-prosess og 
meninger og valg som ligger til grunn for utredningen og beslutninger. Disse intervjuene er 
gjennomført etter semi-strukturerte prinsipper. For å møte informantene med tilpassede spørsmål har 
dette generert «opplesing» på ytterligere 6 KVU/KS1 som grunnlag for samtalene. 
 
Forskningsdesignet er illustrert i figur 2 på neste side. Funn fra teorigjennomgangen har vært 
grunnlaget for utarbeiding av sjekkliste for rapportene. Funn fra både teorigjennomgangen og 
rapportene har vært grunnlag for intervjuguiden, og selvfølgelig selve intervjuene. 
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Figur 2: Illustrasjon av forskningsdesign 
 
3.2  Teorigjennomgang og rapporter 
Teorigjennomgangen er grunnlaget for sjekklisten som er utarbeidet for å få oversikt over 
konsekvensene som er utredet i de ulike KVU’ene, samt en oversikt over tilhørende tilbakemeldinger 
fra KS1-konsulentene. 
Fordelen med en slik sjekkliste er at en kan si noe om det som faktisk framkommer i en KVU. 
Ulempen er at utvalget er begrenset, og på den måten øker sannsynligheten for at spennet i funn blir 
skjevfordelt. Personlige meninger og viktige avgjørelser i prosessen vil ikke framkomme i denne typen 
offentlige dokument (Jacobsen 2005), og dette er begrunnelsen for å gå videre med intervju, som er 
mer omtalt i kapittel 3.3. 
Utvalg av KVU/KS1 er gjort etter anbefaling fra Ulf Haraldsen i VD. Han er leder for seksjonen 
Planlegging og grunnerverv, som har ansvaret for KVU i SVV. 
1. E134 over Haukelifjell  
2. E39 Aksdal – Bergen 
3. E18 Vestfold – Telemark gr. – Grimstad 
4. E6 Trondheim – Steinkjer 
5. E18 Follo 
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Disse er alle i kategori streknings-KVU (i motsetning til by-KVU). Grunngivning for at dette er mest 
interessant er at by-KVU’ene i stor grad er styrt av eksisterende planer, og dermed ligger det allerede 
mange føringer som må tas hensyn til. Likevel er by-KVU’er representert via respondentene, som har 
deltatt i KVU’er både i og omkring byene Bergen, Stavanger, Trondheim og sentrale 
Østlandsområder.  I den grad andre KVU’er en listen nevner er omtalt er det fordi respondentene har 
referert til disse. 
De utvalgte KVU’ene er også anbefalt med tanke på at ikke-prissatte konsekvenser er behandlet på 
ulik måte, og således er egnet til å få fram kvalitative forskjeller. 
 
3.3  Intervju 
For å kunne supplere litteraturstudien er det gjennomført 11 l intervju, med intensjoner å få fram 
meninger i fagmiljøet. 
Utvalget av respondenter er dels gjort etter anbefaling fra Ulf Haraldsen, men også «snøballmetoden», 
ved at interessante momenter underveis har pekt retningen til fagpersoner med spesiell kompetanse er 
brukt. Siden personlig oppmøte til intervju er ressurskrevende er også utvalget av respondenter 
påvirket av praktiske hensyn. Intervju er utført i Trondheim, Oslo, Tønsberg, Drammen, Lillehammer, 
Stavanger, Bergen og Leikanger. 
Av 11 intervju er det 10 stk som er oppsummert og kategorisert i intervjuguide. Det er ett intervju som 
ikke er oppsummert skriftlig. Samtalen med professor Kåre P. Hagen ved Norges handelshøyskole 
(NHH), tok en helt annen retning. Det ble en diskusjon, eller kanskje mer presist en leksjon, om 
viktige prinsipper for prissetting/ikke-prissetting av konsekvenser, der undertegnede hadde anledning 
til å følge opp med spørsmål i forhold til den teoretiske rammen for samfunnsøkonomiske analyser og 
sjekklisten for gjennomgåtte KVU’er. Dette ble et nyttig intervju for egen faglig utvikling, men helt 
forskjellig fra intervjuguiden, og er derfor utelatt som dokumentert intervju13. 
Intervjuene har vært semi-strukturerte, og respondenten/informanten har fått anledning til å formulere 
egne meninger og synspunkter om et tema som på forhånd er strukturert i en intervjuguide (Jacobsen 
2005). Fordelen med denne type intervju er at personlige meninger, vinklinger, og forklaringer kan 
komme fram. Ulempen er at antall personer må begrenses, og at mengden innsamlet informasjon kan 
bli altfor omfattende (Jacobsen 2005).  Hvert intervju varte om lag 1,5 time. I etterkant ble det 
oppsummert i et sammendrag, og så langt som mulig katalogisert inn i intervjuguiden. Dette er å finne 
i vedlegg 3 til oppgaven. Respondentene ble informert om arbeidsmåten i forkant av intervjuene, og 
                                                 
13 Gjennom samtalen kom det også fram at professor Hagen er tilknyttet KS1-systemet gjennom Veritas. Han har 
også vært leder for flere NOU-utredninger for Finansdepartementet, samt forfatter av Consept-rapport nr 22, 24 
og 27. 
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alle har fått oppsummeringene til uttale og godkjenning før de er brukt. Hensikten med dette er både å 
etablere et tillitsforhold for å få respondenten til å snakke fritt. I tillegg vil det være en kvalitetssikring 
i forhold til å avklare om respondentens meninger er forstått riktig. Ulempen kan være at respondenten 
motsetter seg bruk av materiale i etterkant.  
 
3.4  Krav til forskning 
Siden denne oppgaven skal prøve å svare på en problemstilling, er det viktig å vurdere hvilke metoder 
som best kan tjene dette formålet. Det kan være flere veier til målet, men et viktig prinsipp er at 
metodene er forankret i anerkjente forskningsmetoder. Det innebærer også at metodene skal ligge 
innenfor rammene for forskningsteoretiske betingelser. Valg av metode må stå i forhold til det som 
skal kartlegges. Meningen er å «samle kunnskap om virkeligheten slik den oppfattes innenfor det 
paradigmet man befinner seg i» (Gubrium og Holstein 1997). 
Det ligger en stor utfordring i å tolke «virkeligheten» så objektivt som mulig, og forsøke å formulere 
en felles forståelse ut fra respondentenes svar. Dette krever både en analytisk vurdering av 
datamateriale, en ydmyk holdning til hver enkelt respondent, og en avveining mot å presentere en 
tannløs oppgave. Dette handler om balanse. Metodebøker opererer med et felles sett begreper som 
ramme; reliabilitet, validitet og etikk.  
 
3.4.1 Reliabilitet og validitet:  
Dette er begreper som er viktige for innsamling av data i en forskningsoppgave. Det betyr at 
innsamlede data skal være pålitelige og gyldige, ikke bare i metodologisk forstand, men også i en 
moralsk betydning (Kvale og Brinkmann 2009) 
Videre sier Kvale og Brinkmann (2009) at validitet kan defineres som en uttalelses sannhet, riktighet 
og styrke. En valid slutning er korrekt utledet fra sine premisser. Et valid argument er et fornuftig, 
velfundert, berettiget, sterkt og overbevisende argument. For intervju gjelder spesielt to forhold; 
intervjupersonens troverdighet og intervjuingens kvalitet. Med dette menes at det må foregå en 
kontinuerlig utspørring for å kontrollere at meningen med det som blir sagt er korrekt oppfattet. Å 
validere er å stille spørsmål, kontrollere og teoretisere. Reliabilitet henviser til hvor pålitelige 
resultatene er. 
For å ivareta disse to kravene er informantenes meninger dobbeltsjekket i intervjusituasjonen i de 
tilfellene intervjueren har vært i tvil. Sammendrag/oppsummering fra hvert intervju og katalogisering 
av svar i intervjuguiden er sendt til informantene for godkjenning. De fleste informantene har gjort 
endringer, og noen meninger som ble feil oppsummert er korrigert.  
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3.4.2 Etikk: 
Det er en utfordring å forske i egen organisasjon, og fallgruvene er mange. Det er reell fare for at 
forskeren ikke er objektiv i forhold til respondenten og materialet, og dette kan gå ut over 
reliabilitetskravet. Konfidensialiteten både til personer og institusjoner må respekteres. Forhåndsregler 
som er tatt for å respektere dette er informasjon til respondenten om hvordan materialet er tenkt brukt, 
sammen med anledning til godkjenning av sammendrag.  
 
3.5 Informasjon om datamateriell 
KVU er et smalt arbeidsfelt, og det er begrenset med personer som har vært involvert i prosessen. 
Selve prosessen tar lang tid. 2-3 år er vanlig, men noen ganger tar den enda lengre tid. Det kan være 
vanskelig å lokalisere deltakere etter så lang tid, som i tillegg skal reprodusere tanker og meninger 
omkring en «gammel» prosess. Fordelen kan være at respondentene har hatt anledning til refleksjon i 
forhold til utredningene, har fått tilbakemeldinger i form av KS1 og kanskje også regjeringsvedtak. I 
tillegg har noen høstet nye erfaringer med andre KVU’er. 
En svak side ved materialet er at intervjuene er gjort i egen organisasjon. Det er vanskelig å spå om 
hvordan resultatet ville blitt om andre etater eller politikere hadde vært invitert som respondenter, men 
det er ikke urimelig å tro at dette hadde endret oppgaven. Om et endret resultat hadde vist et mer 
«riktig» resultat er vanskelig å si.  
For å «løfte blikket» og relatere materialet til et mer helhetlig bilde er datamaterialet også undersøkt 
med tanke på svakheter som er avdekket i evalueringsrapporter og omtalt i kapittel 2.2. Dette gjelder 
evaluering av store statlige investeringsprosjekt, uavhengig av hvilken sektor de ligger innenfor. 
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4.0 Styringsdokument og veiledere 
 
En rekke ulike dokumenter har betydning for hvordan KVU-dokumenter skal utformes og hvordan 
prosessen formelt skal være. Dette kapittelet er en gjennomgang og forankring av KVU/KS1 generelt 
og ikke-prissatte konsekvenser spesielt. Hensikten er å vise til formelle krav og føringer for ikke-
prissatte konsekvenser. Som et supplement er det også referert fra relevant empirisk litteratur. 
 
4.1 Forankring i utredningsinstruksen 
Utredningsinstruksen (Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2005) ble fastsatt ved kongelig 
resolusjon 18. februar 2000, revidert 24. juni 2005. Den skal sikre god forståelse og styring med 
offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak. Den skal også bidra til å sikre samarbeid og 
koordinering i saksbehandlingen, god kvalitet på utredningene og en god prosess mellom 
avsenderinstans og høringsinstansene. Vesentlig i bestemmelsene er at økonomiske, administrative og 
andre vesentlige konsekvenser av reformer og tiltak blir kartlagt. Konsekvenser ved valg av ulike 
strategier og virkemidler skal utredes og sammenlignes. Det skal være en helhetlig 
samfunnsøkonomisk analyse som ligger til grunn for de forslagene som genereres, og som skisserer de 
mest hensiktsmessige virkemidlene for å løse det aktuelle problemet. 
 
Målgruppen for instruksen er departementene og deres underliggende virksomheter, og omfatter 
arbeidet med utredninger, forskrifter, reformer og tiltak, samt meldinger og proposisjoner til 
Stortinget. Den har bl.a. bestemmelser som skal sikre at den instans som har ansvaret for saken, 
utreder alle relevante og vesentlige konsekvenser, og at berørte instanser og offentligheten trekkes inn 
i beslutningsprosessen før beslutning fattes. 
 
Krav til gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser er forankret i Utredningsinstruksen. Kravet 
om kvalitetssikring av store investeringsprosjekt er også delvis forankret i denne, og inneholder krav 
om samfunnsøkonomiske analyser etter Finansdepartementets veileder. Vista Analyse konkluderer 
også med at det bør være tydelige krav til at KVU’er skal behandle alle relevante effekter i den 
samfunnsøkonomiske delen av analysen; «det bør stilles krav til fullstendige analyser som inkluderer 
variable som faller utenfor modellene, inkludert ikke-kvantifiserbare effekter» (Vista Analyse 2010, 
9).  
 
Utredningsinstruksen nevner ikke KVU spesielt, men sier om konsekvensutredning generelt at den 
skal normalt utgjøre en egen del (f.eks. kapittel, avsnitt) av saken og gi en kortfattet oversikt over de 
viktigste konsekvensene. Den skal bestå av analyse og vurdering av antatte vesentlige konsekvenser av 
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den beslutning som foreslås truffet. Konsekvensutredningene skal omfatte konsekvensene for statlig, 
fylkeskommunal og kommunal forvaltning og for private, herunder næringsvirksomhet og 
enkeltpersoner. Dette fordrer en grundig interessentanalyse. Den sier også at: 
 
Så langt det er mulig skal konsekvensene tallfestes. Det er den samlede effekten av pålagte 
tiltak, oppgaver og lignende for dem som blir omfattet av forslagene, som skal omtales. 
Omfang og innhold skal imidlertid avpasses etter sakens viktighet og konsekvensenes 
betydning (vesentlighet og relevans) (Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2005, 53) 
 
Selv om modellberegninger14 kan representer et utgangspunkt for en analyse må den alltid vurderes 
med forsiktighet (Vista Analyse 2010). EFFEKT-beregninger som prissetter konsekvenser for 
vegprosjekter har flere begrensninger. Vista Analyse sin rapport konkluderer også med at «data og 
modeller må brukes mer forsiktig» (Vista Analyse 2010, 9).  
 
4.2 Veileder i samfunnsøkonomiske analyser er førende 
Finansdepartementets veileder angir hovedreglene for samfunnsøkonomiske analyser: 
• Alle relevante alternativer bør beskrives i analysen. 
• Inkludere alle relevante effekter av alternativet 
• I størst mulig grad beskrive virkningene for alle grupper som er berørt av det aktuelle 
tiltaket 
• Alternativene sammenlignes med basisalternativet, dvs. dagens situasjon inkludert 
nødvendige oppgraderinger. 
• Alle relevante effekter skal tas med for hvert alternativ. 
• Fleksible løsninger og ulike gjennomføringstidspunkt bør vurderes. 
 
At et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr at samfunnet som helhet er villig til å betale minst 
så mye som tiltaket koster. Likevel kan det hende at det ikke er ønskelig å gjennomføre tiltaket15.  
 
Veilederen oppgir tre grunner til at «lønnsomme» tiltak ikke ønskes gjennomført: 
• Alle effektene av et tiltak kan ikke alltid måles i kroner på en god måte 
                                                 
14 Modellberegninger er knyttet til prissatte konsekvenser (og ev. prissatte fordelingsvirkninger). I SVV er det 
trafikkmodeller som beregner trafikkmengder og fordeling. Dette er data som inngår i en EFFEKT-beregning, 
som er grunnlaget for de prissatte konsekvensene som beregnes. 
15 Dette kan for eksempel synliggjøres gjennom ikke-prissatte virkninger. Det går også an å snu denne 
problemstillingen på hodet; selv om et tiltak framstår som samfunnsøkonomisk ulønnsomt kan det likevel være 
ønskelig å gjennomføre, for eksempel som «distrikstsutvikling». Dette er ofte praksis. 
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• En nytte-kostnadsanalyse fanger ikke opp velferdsvirkninger i sin helhet. Nytten av et tiltak 
vil variere fra person til person. Resultatene fra analysen må tolkes med skjønn, og 
konklusjoner suppleres med etiske og politiske vurderinger. 
• Beslutningstakere vil ikke bare være interessert i samlet netto betalingsvillighet for et tiltak, 
men også i hvordan virkningene blir fordelt i befolkningen.  
 
For mange tiltak vil det være interessekonflikter fordi ulike befolkningsgrupper blir berørt på ulik 
måte og grad. Slike fordelingsvirkninger bør kartlegges for særlig berørte grupper og omtales på en 
måte som gir beslutningstakeren et best mulig grunnlag for å ta hensyn til dette i vurderingen av 
tiltaket. Det bør redegjøres for hvordan ulike mål om fordeling kan påvirke ønskeligheten av å 
gjennomføre tiltaket, og muligheten for ulike kombinasjoner av kompensasjonstiltak16 bør inngå i 
vurderingen av prosjektet. I tillegg til fordelingsvirkninger bør også ringvirkninger omtales, og ev. 
andre fellesgoder som ikke kan prissettes, fordi de kan ha betydning for beslutningstaker.  
 
Begrepene «relevante og vesentlig effekter» går igjen i overordnet litteratur. Dette åpner for skjønn og 
tilpasning. Dette vil bli fulgt opp senere i oppgaven, spesielt med tanke på den tematiske bredden i 
utredning av ikke-prissatte konsekvenser. 
Finansdepartementets veileder inneholder også en beskrivelse av metode for å systematisere ikke-
prissatte virkninger, i tillegg til en sektorspesifikk del. Begge disse viser til Hb140 og metodikken for 
ikke-prissatte konsekvenser. Her framheves tre sentrale begreper; betydning17, omfang og konsekvens. 
Målet er å kunne gi en samlet vurdering og til slutt en rangering av alternativer som 
beslutningsgrunnlag. Metoden er nærmere beskrevet i kapittel 4.3. 
 
Det er viktig å merke seg at Finansdepartementets veileder bruker verdi-begrepet om størrelser som 
kan prissettes, og en verdivurdering i denne sammenhengen betyr å sette en kroneverdi. I Hb140 er det 
ikke slik. Der brukes begrepet både om økonomiske størrelser (for eksempel verdi, restverdi og 
nåverdi) og om verdier som ikke prissettes, i hovedsak natur/kulturmiljøtema (for eksempel 
landskapsverdi, områdeverdi og andre verdivalg). 
4.2.1 Kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbare effekter 
I følge Andersen, et al. (2007) er det nytte-kostnadsanalyser og kostnads-virkningsanalyser som er 
aktuelle og blir brukt i KVU, og realøkonomiske virkninger som det her er snakk om deles i tre 
hovedgrupper: 
                                                 
16 Kompensasjonstiltak blir også kalt avbøtende tiltak i Hb140. Oppgaven vil senere vise at omtale av 
kompensasjonstiltak bare i liten grad blir beskrevet i KVU’er. 
17 Begrepet som Finansdepartementets veileder kaller betydning er omtalt som verdi i Hb140. 
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1) Kvantifiserbare og prissatte virkninger.  
2) Virkninger som er kvantifiserbare i fysiske størrelser, men som ikke lar seg verdsette i kroner.  
3) Ikke-kvantifiserbare virkninger.  
Det blir kontinuerlig arbeidet med å flytte tema/verdier fra kategori 2 til 1. 
Ikke-prissatte konsekvenser kan være kvantifiserbare uten å bli prissatt, jamfør punkt 2. Dette kan for 
eksempel være antall dekar dyrka mark som «forsvinner» på grunn av et tiltak. Andre konsekvenser 
blir ikke kvantifisert, jamfør punkt 3, for eksempel landskapsbilde og reiseopplevelse. Gundersen 
(2012) referer til de ikke-kvantifiserbare konsekvensene som «naturens kulturelle tjenester» - dens 
rekreasjonsverdi eller åndelige og estetiske verdi. 
 
Finansdepartementets veileder anbefaler at de ikke-kvantifiserbare konsekvenser blir metodisk 
behandlet slik Hb140 skisserer som metode for ikke-prissatte konsekvenser. Den nevner ikke noen 
spesifikk metode for ikke-prissatte konsekvenser som kan kvantifiseres, men omtaler kort et knippe 
relevante metoder som handler om «verdsetting av goder som ikke omsettes i markeder». Dette er 
metoder som verdsetter «goder» ut fra for eksempel kunnskap om markedsverdier, fra 
spørreundersøkelser eller tidligere behandlede politiske dokumenter. Det kan også være 
verdioverføring basert på tilsvarende verdiverdsettingsstudier som allerede er gjennomført. Dette vil 
kunne spare tid og ressurser, og bruk av ekspertpaneler kan også være et nyttig supplement. Alle disse 
er metoder som har til hensikt å prissette flest mulig konsekvenser. Hagen (2009) utdyper også disse 
metodene i rapporten Miljøøkonomi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
 
4.2.2 Om vekting og rangering 
Metoden for ikke-prissatte konsekvenser slik den er skissert i Hb140 er en såkalt muliti-criteria 
metode. Et godt norsk ord kan være flermålsanalyse, som introduseres av Jordanger, et al. (2007), som 
sier at flermålsanalyse er «å avveie kvantitative og kvalitative forhold i en beslutningsprosess for å 
rangere alternativer og velge det beste». Det mest essensielle i en flermålsanalyse er å få til en prosess 
som sikrer et relevant og tilstrekkelig, men ikke for omfattende vurderingsgrunnlag.  
Når alternativer skal rangeres er det to måleskalaer som kan benyttes; ordinal og kardinal. 
Ordinal: Alternativer rangeres innbyrdes. Terningkastmetoden er en kjent ordinal metode. Bakdelen 
med metoden er at den ikke angir «godhet». For eksempel vil ikke terningkast 6 nødvendigvis være 
dobbelt så bra som terningkast 3. Konkurranser med 1.plass, 2.plass, 3.plass osv. er et annet eksempel. 
Plasseringen sier ingenting om hvor god prestasjonen er i forhold til de andre prestasjonene. 
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Kardinal: Alternativene gis en tallmessig verdi som indikerer en differanse som gir mening. For 
eksempel en temperaturskala. Eller som vi kanskje må forholde oss til i spørreundersøkelser: «På en 
skal fra 1 til 10; hvordan har dagen din vært?» 
De fleste flermålsanalysemetodene krever at score og verdier uttrykkes på en kardinal skala 
(Jordanger, et al. 2007). Men konsekvenser som ikke enkelt kan kvantifiseres vurderes normalt på en 
ordinal skala.  
Figur 7 viser eksempel på bruk av både kardinal og ordinal skala. Ulike naturmiljøtemaer er vektet 
etter en kardinal skala. Deretter er konseptene rangert etter en ordinal skala, som viser hvilket konsept 
som er best, nestbest, tredjebest osv. I følge Jordanger, et al. (2007) kan denne type transformasjoner 
av data være problematisk, og en bør derfor vise varsomhet slik at en ikke bryter med skalaens 
gyldighetsområde18. En kan ikke uten videre kvantifisere forskjellen mellom ordinale verdier. Det 
anbefales generelt en ordinal måleskala fra -3 til +3 (7-delt skala) hvis nytteverdi skal vurderes relativt 
til et 0-alternativ. Figur 3 illustrerer innholdet i måleskalaen i forhold til konsekvens ved en 9-delt 
skala, som både Jernbaneverket og SVV viser i sine metodehåndbøker.  
 
Figur 3 Skala for presentasjon av konsekvens (Jernbaneverket 2011) 
  
4.3 Håndbok 140 Konsekvensanalyser 
 
KVU’ene som ledes av SVV støtter seg i stor grad til Hb140, og det er derfor relevant å skissere en 
kortversjon som er spisset mot temaet i oppgaven. I denne sammenhengen er det viktig å merke seg at 
Hb140 definerer ikke-prissatte konsekvenser som fem ulike natur/kulturmiljø-tema; landskap, 
nærmiljø, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser. Verken Finansdepartementets veileder eller 
Jernbaneverkets metodehåndbok (JD205) (Jernbaneverket 2011) har tilsvarende begrensning. Denne 
avgrensningen vil bli fulgt opp i senere analyser i denne oppgaven. 
I Hb140 defineres en samfunnsøkonomisk analyse som en systematisk vurdering av alle relevante 
fordeler og ulemper som et tiltak vil føre med seg for samfunnet, og hovedgrepene er skissert i figur 4.  
                                                 
18 Oppgaven vil senere vise at informantene også opplever denne overgangen fra kardinal skala til ordinal 
rangering som problematisk. 
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Figur 4 Hovedgrep for konsekvensanalyse, Hb140 
Figur 4 viser at den samfunnsøkonomiske analysen i praksis inneholder de prissatte konsekvensene og 
de 5 natur/kulturmiljøtemaene, som skal utgjøre en samlet vurdering. I tillegg kan det inngå en 
utredning av regional og lokal utvikling og drøfting av fordelingsvirkninger. Språkformuleringen i 
figur 4 kan indikere at dette er et eventuelt tillegg, og forstås som en nedgradering av disse 
virkningene. Dette er ikke nødvendigvis i tråd med Finansdepartementets veileder, som inkluderer 
disse virkningene, og framhever spesielt fordelingsvirkninger som viktige for beslutningstakerne.  
I JD205 er hovedgrepene i den samfunnsøkonomiske analysen strukturert på følgende måte: 
1. Prissatte konsekvenser 
2. Konsekvenser bare beskrevet gjennom fysiske størrelser eller indikatorer 
3. Konsekvenser beskrevet verbalt (naturinngrep og lokal/regional utvikling ut over det som ikke 
er fanget opp i pkt 1 og 2). 
4. Fordelingsvirkninger omtales der noen interessentgrupper påvirkes spesielt. 
 
Dette skiller seg noe fra SVV sin hovedstruktur, og synes mer i tråd med Finansdepartementets 
veileder. 
 
4.3.1 Metodikk for ikke-prissatte konsekvenser  
 
I forhold til strategisk planlegging sier Hb140 at metodikken for ikke-prissatte konsekvenser slik den 
er skissert i boken kan være for omfattende, og at en i stedet må basere seg på allerede eksisterende 
kunnskap om verdifulle områder eller objekter.  
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«Metodikken for ikke-prissatte konsekvenser er mindre egnet til strategiske analyser, da den er 
detaljert og krever forholdsvis eksakt lokalisering av fysiske tiltak. Hvor detaljert analysene av 
fagtemaene skal være i strategisk sammenheng, vil variere fra plan til plan». (Statens 
vegvesen 2006, 24) 
 
Dette viser at det er behov for tilpasninger i hver enkelt plan, og spesielt vil det være behov for 
forenklinger i forhold til en KVU.  
Figur 5 viser at de fem natur/kulturmiljø-tema har undertema som hver for seg kartlegges og gis en 
konsekvens ut fra verdi og omfang. Konsekvensene vurderes mot hverandre i flere trinn, og ender i en 
samlet vurdering og rangering av de ulike konseptene i forhold til konsekvenser for natur/kulturmiljø. 
Motstridende interesser skal håndteres innenfor det aktuelle temaet. 
 
Figur 5: Skjematisk framstilling av sammenstillingsprosessen for temaene ikke-prissatte konsekvenser av et alternativ, 
Hb140  
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Metodikken for å vurdere konsekvensen av de ulike alternativene for et fagtema er trinnvis: 
Planområde 
inndeles i fagtema
Verdi vurdering av 
miljø/område Omfangsvurdering
Konsekvensvurdering 
av verdi/omfang
Samlet vurdering 
for hvert alternativ
Faglig rangering 
innenfor hvert 
alternativ
Samlet vurdering 
for hvert alternativ
 
Figur 6: Metodiske trinn for ikke-prissatte konsekvenser, Kilde: Hb140 
Når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser er det tre sentrale begreper; verdi, 
omfang og konsekvens. Begrepene defineres som: 
Verdi; en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  
Omfang; en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller 
områdene, og graden av denne endringen.  
Konsekvens; en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. 
Konsekvensene blir tillagt et «skjønnsmessig kriterium», som i praksis betyr at de får en kardinal 
vekting.  
De to siste trinnene i metodikken vil være en sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser for de 
ulike alternativene, som til slutt skal ende med en rangering og en endelig, faglig prioritering av 
alternativene, for eksempel som vist i figur 7. I tillegg til en vekting langs en 9-delt skala er temaet 
også gitt en fargekode i dette eksempelet.  
 
Figur 7: Samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, Hb140 
 
Det skilles ikke mellom kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbare tema. Dette kan være en svakhet i 
forhold til valg av metode, jamfør Finansdepartementets veileder som anbefaler metoden for ikke-
kvantifiserbare tema. 
Oppgaven vil også vise at den «problematiske» rangeringen, fra kardinal til ordinal skala, i noen 
tilfeller med fordel kan utelates på KVU- nivået, spesielt med tanke på delutredninger. For eksempel i 
30 
 
 
forhold til figur 7 kan det være vurdering av samlet nytte med kortfattet tekst, gjerne supplert med 
fargekode, som inneholder mest hensiktsmessig informasjon for en skjønnsmessig og politisk 
vurdering. 
 
4.3.2 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 
 
Prosessen etter dette vil være å gjøre en sammenstilling av både prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. Hb140 foreslår en sammenstillingstabell som vist i figur 8. 
 
Figur 8: Sammenstillingstabell, Hb140 
 
Håndboken sier at for den samfunnsøkonomiske vurderingen er det viktig med diskusjoner i tverrfaglig 
gruppe. Mål for prosjektet skal ikke trekkes inn i vurderingene og rangeringen av alternativer i denne 
fasen. Det er sjelden man kan konkludere entydig på et faglig grunnlag, og «et faglig godt resultat vil 
da være en klar framstilling av hvilke verdivalg som er viktige og vanskelige». Det er viktig at 
prosjektmål ikke er styrende i den samfunnsøkonomiske analysen, fordi det finnes andre nasjonale mål 
som skal ivaretas, som ikke nødvendigvis er prosjektmål. Dette kan for eksempel være mål fra 
Nasjonal Transportplan19 om transportsikkerhet, miljø, tilgjengelighet for alle (universell utforming), 
eller handle om nasjonale verneinteresser. Vi skal senere se at noen KVU’er har brukt prosjektmål 
både ved utredning og presentasjon av konsekvenser. 
Dette underbygger det behovet som Finansdepartementets veileder skisserer for at analysen skal gi et 
helhetsbilde, ved at den må inneholde både prissatte -og ikke-prissatte konsekvenser, samt vise alle 
                                                 
19 Regjeringens overordnede mål for transportpolitikk: Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
tronsportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling 
(Samferdselsdepartementet 2009). 
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vesentlige fordelingsvirkninger. Dette er viktige moment også fra Visa Analyse (2010) og Olsson 
(2005).  
JD205 viser en annen måte å presentere en sammenstilling av konsept, som vist i figur 9. 
 
Figur 9: Eksempel, oppsummering av konsekvenser, JD205 
Her er positive og negative virkninger samlet i en konsekvensmatrise, sortert etter interessentgruppe20. 
 
 
                                                 
20 Kritikk mot denne typen sammenstillinger er at synliggjorte fordelingsvirkninger vises som dobbelttellinger. I 
følge Kåre P. Hagen (intervju 12. november 2012) er ikke denne typen sammenstillinger problematisk, så lenge 
det er transparens i beslutningsgrunnlaget, dvs. at dette må være tydeliggjort på en lettfattelig måte. 
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4.3.3 Hva med regionale virkninger og fordelingsvirkninger? 
 
Dette er virkninger som Hb140 sorterer i kategorien «lokal og regional utvikling». 
For noen tiltak vil beslutningstakere være interessert i å få synliggjort konsekvenser for 
grupper av befolkningen, lokalsamfunn, kommuner eller større regioner. Dette kan være mål 
eller problemstillinger som ikke kommer fram i den samfunnsøkonomiske analysen (Statens 
vegvesen 2006, 243). 
 
Det følger ingen spesiell metode for dette, men det gis eksempler. Det vises til at utrederne kan bruke 
det som er relevant for oppgaven og tilpasse omfanget til det som er etterspurt. 
Håndboken omtaler forholdet mellom den samfunnsøkonomiske analysen og analyser av lokal og 
regional utvikling som komplisert.  
Den samfunnsøkonomiske analysen veier fordeler mot ulemper ved et tiltak, og målet er å 
svare på om tiltaket bidrar til samfunnets totale verdiskaping (Statens vegvesen 2006, 
247,248).  
Dette er ikke nødvendigvis helt det samme som Finansdepartementets veileder angir som 
hovedformål, som er å «klarlegge, synliggjøre og systematisere konsekvensene av tiltak og reformer 
før beslutninger fatters» (Finansdepartementet 2005, 8).  
 
Fordeling av fordeler og ulemper: 
 
I den detaljerte metodiske gjennomgangen for hvert enkelt av de fem natur/kulturmiljø-temaene i 
Hb140 er det vist hvordan synliggjøring av hvem som tjener og taper innenfor det enkelte 
konsekvenstema kan håndteres. I sammenstillingene er det imidlertid fokusert på å avveie de samlede 
fordeler og ulemper ved tiltakene, og fordelingsaspektet er ikke tatt med. Hb140 sier at dette er gjort 
for at sammenstillingen av fordeler og ulemper skal bli oversiktlig og ryddig. 
Siden det kan være beslutningsrelevant å synliggjøre konsekvensenes samlede fordeler og ulemper for 
lokalmiljø eller regioner, fordeling mellom ulike trafikantgrupper eller befolkningsgrupper foreslår 
Hb140 en mal vist i figur 10, som utgangspunkt for fordelingsvirkninger. 
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Figur 10 Aktuelle grupper for studie av fordelingsvirkninger, Hb140 
 
 
Videre sier håndboken at det er viktig å avgrense fordelingsanalysene til beslutningsrelevante tema 
som er beskrevet i mål for prosjektet, aktuelle i lokal diskusjon eller aktualisert gjennom 
interessegrupper. Utrederne har også et ansvar for svake eller uorganiserte grupper som ikke selv 
målbærer sin interesse, men som bør være med i vurderingen. Fordelingsvirkninger kan vises ved 
hjelp av tabeller, grafer eller symboler, og omtales i tekst. 
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Utredninger av lokal og regional utvikling 
 
Hb149 sier at lokal og regional utvikling handler om å synliggjøre hvordan 
tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye muligheter 
eller begrensninger for befolkning og næringsliv. Grupper og områder blir berørt på ulike måter. 
Drøftingen vil ikke kunne gi eksakte svar, men målet er å synliggjøre nye muligheter og hva som kan 
bli sannsynlig utvikling som følge av dette.  
 
Videre sier håndboken: 
Alt det vesentlige av nettobidraget til verdiskaping vil være fanget opp i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Ofte kan de forventede lokale endringene i sysselsetting og 
bosetting synes å være mye større enn de beregnede og vurderte virkningene i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Dette skyldes blant annet at det lokalt eller regionalt kan bli 
vekst i bosetting og aktivitet, men dette vil ha en motpost i redusert bosetting og aktivitet i 
andre områder, ofte utenfor det som er definert som influensområdet (Statens vegvesen 2006, 
248).  
Det vil være viktig å avgrense området til det som er beslutningsrelevant, som kan kalles 
interesseområde. Oppgaven vil vise at flere av respondentene mener det er uklart hva som skal 
betraktes som interesseområde, og dette blir håndtert forskjellig – alt fra å begrense til planområde til å 
inkludere hele landsdeler. 
 
Håndboken sier det ikke er krav til å gjennomføre analyser av lokal og regional utvikling. Den 
inneholder likevel en sjekkliste for tema som bør/kan behandles ved utredninger, vist i figur 11. 
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Figur 11: Forslag til sjekkliste for utvelgelse av tema innen lokal og regional utvikling i en planprogramfase, Hb140 
Den sier at selve presentasjonen av regionale virkninger skal gjengis som en verbal forklaring på hva 
som kan bli sannsynlig utvikling, og forklaringen bør eventuelt suppleres med kvantifiseringer der det 
er hensiktsmessig. Den bør være både tematisk og geografisk med fordeling av virkninger på 
interessentgrupper, og den oppsummeres med en vurdering av utvikling i forhold til mål og krav som 
er satt. Hb140 sier også at resultatet fra utredninger av regionale virkninger normalt ikke vil gi 
samfunnsøkonomiske nettoeffekter.  
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4.3.4 Skal regionale virkninger tillegges vekt? 
 
I kapittel 1.4 er det redegjort for NOU 2012:16 sitt syn om hvordan denne mernytten skal håndteres i 
utredninger, med konklusjon at inntil videre skal dette utredes og inkluderes i samfunnsøkonomisk 
analyse i form av omtale. Eventuell tallfesting i kroneverdier utredes som et tillegg, bl. a. grunnet 
empirisk usikkerhet. 
SVV sin evalueringsrapport sier bl.a. om ikke-prissatte virkninger det bør fokuseres mer på regionale 
virkninger/mernytte (wider economic benefits) i KVU der det er relevant (Statens vegvesen 2012). 
I JD205er gevinster ved transportinvesteringer som ikke blir fanget opp av dagens metodikk omtalt 
som mernytte. Dette kan være: 
• Produktivitetsvirkninger av økt tetthet 
• Endringer i bokvalitet som følge av økt tetthet 
• Økt arbeidstilbud 
• Økt produksjon i markeder med imperfekt konkurranse 
• Samspill mellom transporttilbud og arealbruk 
• Endringer i priser og andre parametre som følge av ikke-marginale endringer i 
transportmarkedet 
I motsetning til Hb140 sies det i JD 205 at dette ikke er ubetydelige virkninger.  
Investeringer i transportinfrastruktur begrunnes ofte med et behov for regional utvikling. I dette 
begrepet legges utvikling av arbeidsplasser, regional produksjon, antall innbyggere og 
inntektsutvikling i aktuelle kommuner. Det kan også være relatert til andre sosiale eller miljømessige 
forhold. I politiske diskusjoner er gjerne distriktspolitikk et sentralt ønske, og å hindre eller bremse 
fraflytting eller hindre at arbeidsplasser blir nedlagt kan være et mål. Det argumenteres da gjerne med 
vekt på de positive virkningene for lokal økonomi og sysselsetting. Empiriske undersøkelser har ikke 
dokumentert at dette har særlig stor betydning (Flyvbjerg, Bruzelius og Rothengatter 2003),   
(Engebretsen, Lian og Strand 1998). Unntaket er, i følge Flyvbjerg, Bruzelius og Rothengatter (2003) 
når: 
• I regioner med vesentlige kapasitetsproblemer i transportnettverket 
• I store bymessige områder der store besparelser i transportkostnad kan oppnås 
• Når investeringer i infrastruktur kombineres med investeringer i sosialt kapital, 
eksempelvis når ny infrastruktur kombineres med regionale tiltak for å bedre også andre 
forhold for forretnings og fritidsaktiviteter 
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Denne mernytten beskriver nytten samfunnet har av tiltaket, ut over det de reisende opplever ved 
forbedret samferdsel (Nordstrøm, et al. 2012). I norsk sammenheng vil disse virkningene muligens 
oppstå i forbindelse med samferdselsprosjekt i og rundt de største byene. 
Selv om det i for mange KVU’er da ikke vil være grunnlag for å se på positive tilleggseffekter for 
regionale virkninger, kan det være begrepsforvirrende at Hb140 opererer med begrepet lokal- og 
regional utvikling, som et samlebegrep på denne mernytten og fordelingsvirkninger. 
 
I tillegg kan det være en «overlapp» mellom utsagnet i Hb140 «miljøkonsekvenser vurderes helhetlig 
gjennom den ikke-prissatte metodikken» (Statens vegvesen 2006, 248), og det faktum at «støy og 
luftforurensning» er en prissatt konsekvens. Dersom de samme miljøkonsekvensene blir både prissatt 
og ikke-prissatt representerer dette en dobbelttelling, som bør unngås. Dette vil bli fulgt opp senere i 
oppgaven. 
 
4.4 Oppsummering  
 
I den samfunnsøkonomiske analysen skal virkninger i størst mulig grad prissettes. Dette må gjøres 
innenfor en forsvarlig og hensiktsmessig ramme. Virkninger som ikke prissettes skal inkluderes på 
annen måte. Manglende prissetting må ikke føre til at virkningene nedgraderes. Utvalget av virkninger 
avpasses etter sakens viktighet og konsekvens. 
Hb140 skisserer en metode med vekting og billedliggjøring som anbefales til natur/kulturmiljøtema, 
med symbol som vist i figur 3, og sammenstilling som vist i figur 7. For fordelingsvirkninger som ikke 
er prissatt anbefales også en vekting og billedliggjøring på samme måte. 
Utredninger av regionale virkninger skal inntil videre inkluderes som ikke-prissatte virkninger i form 
av omtale. 
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5.0 Litteratur/empiri 
 
I kapittel 2.1 ble det vist til at både miljøbevegelsen og forskningsmiljø er delt i synet på hvor langt en 
skal gå i å prissette konsekvenser. I en artikkel i Aftenposten 14. september 2012 retter Karine 
Nyborg, professor ved UiO, søkelyset spesielt mot hensikten med samfunnsøkonomiske analyser, og 
framhever at analysene må informere politikerne – ikke erstatte dem. Med det mener hun at en god 
samfunnsøkonomisk analyse presenterer konsekvensene av alternative tiltak på en slik måte at de som 
faktisk skal fatte beslutningene skjønner hva alternativene innebærer. Verdsettingen i kroner og øre er 
mindre viktig – det sentrale er at alle relevante virkninger er forståelig beskrevet (Nyborg 2012). Dette 
betyr at gode verktøy (metoder) er essensielt for utarbeiding og framstilling av beslutningsgrunnlag. 
I all planlegging handler det om å få oversikt over alle elementene som inngår i prosessen for deretter 
å kikke i verktøykassen/metodeboksen og velge en hensiktsmessig metode i forhold til utfordringen 
som skal løses. «Utviklingen i samfunnet drives av et komplisert samspill mellom teknikk, miljø og 
menneskers valg» (Cowi AS u.d.).  
Praktisk samfunnsplanlegging krever gode verktøy og metoder «Ett verktyg som inte hjälper oss att 
åstadkomma önskvärda förändringar är inget bra verktyg» (Ramírez 2000, 8). En interessant vinkling 
på utrednings- og planarbeid kan være at all faktakunnskap ikke nødvendigvis er brukbar kunnskap. 
Även om samhällsplanering behöver faktaunderlag som kan underlätta handlingskunskapen, 
finns det mycket faktakunskap som i någon mening kan vara sann men som inte är användbar 
för att undersöka handlingsmöjligheter och genomföra förändringar (Ramírez 2000, 4). 
Ramírez skiller mellom faktakunnskap og handlingskunnskap. Faktakunnskap søker sannhet, mens 
hadlingskunnskap søker det gode og nyttige. Når tiltak skal gjennomføres ønsker vi å gjøre gode tiltak, 
som ikke bare støttes av faktakunnskap, men også inneholder en slags godhet. Det innebærer at det i 
tillegg til faktakunnskap må legges til rette for andre vurderinger som kan være relevante, og dette 
åpner for skjønn. 
En annen vinkling til Ramírez sitt utsagn finnes hos Samset (2008). Han sier at omfattende 
informasjonsmengder øker sannsynligheten for motstridende informasjon som av ulike årsaker kan 
være vanskelig å verifisere nærmere.  Dette vil ofte vanskeliggjøre fornuftige sammenligninger 
mellom alternativer, og dermed også beslutninger.  
Et tredje perspektiv er manglende informasjon.. I denne oppgaven vil relevant informasjon 
karakteriseres som informasjon som har betydning for beslutninger tatt i prosessen eller 
beslutningstakerne til slutt. Manglende informasjon vil da være relevant informasjon som kunne 
endret beslutningen. 
39 
 
 
KVU baserer seg på eksisterende kunnskap for å skissere flere mulige måter å nå et eller flere mål. Det 
handler om å innhente, bearbeide og presentere informasjon. Samfunnsøkonomiske analyser bør være 
et praktisk redskap for bærekraftige beslutninger, og må gjenspeile den informasjonen som er brukbar 
for å ta de ønskede beslutningene. 
Siden KVU kan betraktes som et verktøy for fagutredninger, og som er beslutningsgrunnlag for 
Regjeringen, er det viktig å påse at faktakunnskapen i dokumentet er relevant. Derfor handler det om å 
strukturere dokumentet til riktig taktisk og strategisk nivå, slik at det blir et godt beslutningsgrunnlag 
for regionale prioriteringer. Balansen mellom samfunnet og prosjektet vil således være viktig (Samset 
2008).  
Ut fra dette er det interessant å se hva et utvalg forskningslitteratur sier om informasjon, beslutninger 
og hvilke metoder som kan være nyttige når et beslutningsgrunnlag skal utarbeides. 
 
5.1 Tidligfase – konseptvalg  
 
I boken Prosjekt i tidligfasen – valg av konsept (Samset 2008) sammenfattes erfaringer fra tidligfase 
og tidligfasevurderinger. Den illustrerer også et utvalg av metoder som kan brukes for å identifisere og 
analysere konsepter på et tidlig tidspunkt. Utgangspunktet er å løse et problem. Dette starter en 
identifiseringsfase på konsept-/strategisk nivå, som ivaretar det langsiktige samfunnsperspektivet. 
Dette står i motsetning til prosjekt-/taktisk nivå, som har et kortsiktig perspektiv, og som regel er 
rikholdig på detaljer.  Samset understreker viktigheten av å formulere problemet generelt, slik at det 
åpner for alternative løsninger. Hans budskap kan oppsummeres med at det er viktig å holde på et 
overordnet, helhetlig perspektiv der vidsyn og bredde er viktig, og ikke grave seg ned i detaljer. Fasen 
skal ha fokus på muligheter i stedet for begrensninger, og utviklingen er skissert i figur 12. I forhold til 
formelle krav for hvilke dokumentene som skal utarbeides i KVU-prosessen21 er det noen begreper 
som er gjenkjennelige, for eksempel behov, mål/krav, muligheter, konseptalternativer og effekter osv. 
Problem Behov Mål Effekt
Konsept
 
Figur 12 Konseptutvikling framstilt i en årsaks-virkningskjede (Samset 2008) 
                                                 
21 De formelle kravene til hvilke dokumenter som skal utarbeides i KVU-fasen er behovsanalyse, strategikapittel, 
overordnede krav, mulighetsstudie, alternativanalyse og føringer for forprosjektfasen. 
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Samset omtaler tidligfasen som en fase i forkant av planlegging – en premissdanningsfase. Denne har 
han videre delt i tre: konseptdefinisjon, konseptutvikling og konseptvurdering. I denne perioden er det 
størst fleksibilitet og muligheter for endringer. Dette antyder en bred tilnærming til 
informasjonsinnhenting, fordi det er lettere å gjøre endringer når prosjektene er flyktige streker på et 
kart. Endringer i senere faser blir mer kostbart, fordi det for eksempel kan generere 
tilleggsutredninger, jamfør figur 13. 
 
Figur 13 Sammenhengen mellom tid og påvirkningsmulighet (Samset 2008) 
Videre understreker Samset at det er antatt effekt som vil være avgjørende for valg av konsept, og 
utredningen av konsekvensene må gi en slags oversikt over det langsiktige perspektivet for dette. 
Dette underbygger den strategiske vinklingen, der også Hb140 advarer mot å bli for detaljert, spesielt i 
forhold til ikke-prissatte konsekvenser.  I Finansdepartementets veileder nr. 11 Konseptvalg og 
detaljeringsgrad sier om detaljering og omfang at det skal være tilstrekkelig robust grunnlag for 
beslutninger, samtidig som ressursbruken ikke skal være høyere enn nødvendig. Beskrivelsen av 
konseptene skal være på et overordnet nivå, men likevel såpass konkret at det er mulig å gjøre 
konseptevaluering. «Det en ønsker å unngå er at oversikten og perspektivet drukner i 
detaljinformasjon på et for tidlig tidspunkt» (Finansdepartementet 2010b, 5). 
 Selv om dette ikke gir klare føringer indikerer det en ramme om å begrense omfanget, og få fram det 
viktigste.  Det skal utarbeides et beslutningsgrunnlag ut fra tilgjengelig faktakunnskap og 
antagelser/forutsigelser. Om dette sier Samset at kompetanse er en viktig faktor, både i forhold til å 
fortolke tilgjengelig informasjon i ut fra kontekst og ikke minst erfaring fra sammenlignbare 
prosjekter. Dette taler for en erfaringsbase tilnærming, som vil bli mer omtalt i kapittel 5.2. 
Informasjonens kostnad og nytte handler om at nytten av informasjon er størst tidlig i prosjektet. Etter 
hvert som informasjonsmengden øker blir nytten mindre – og tilleggsinformasjon blir også en større 
kostnad. Dette er illustrert i figur 14. Dersom informasjonsmengden blir for stor kan dette trolig 
tilskrives en for stor grad av detaljering. Om dette sier Samset at omfattende informasjonsmengder 
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øker sannsynligheten for motstridende informasjon. Dette vil ofte vanskeliggjøre fornuftige 
sammenligninger mellom alternativer, og dermed også beslutninger.  
 
Figur 14 Nytten av informasjon i et tidsperspektiv (Samset 2008) 
Informasjonens presisjonsnivå er også viktig, men bredden i informasjonstilfanget er ofte enda 
viktigere enn presisjonsnivået, som innebærer at kvalitative data er viktigere enn kvantitative (Samset 
2008). For tidligfasevurderinger er det ofte best med enkle, grove og holistiske22 (gjerne intuitive 
sannsynlighetsvurderinger), gjerne konsensusbaserte ekspertvurderinger23. Informasjonens 
forutsigbarhet er sentralt i tidligfasen (Samset, 2008). Beslutninger skal tas ut fra tilgjengelig 
faktakunnskap og antagelser/forutsigelser. Kompetanse er viktig i forhold til å fortolke tilgjengelig 
informasjon i forhold til kontekst. Og ikke minst erfaring fra sammenlignbare prosjekter. 
Som del av en alternativanalyse utføres sammenligninger av konsepter for å øke sannsynligheten for at 
det blir tatt en velbegrunnet avgjørelse. For tidligplanlegging må effektvurderingene legge særlig vekt 
på å belyse de effekter som varierer mellom ulike prinsipielle måter å oppnå målsettingene til et 
prosjekt. Det er to hovedhensikter; å gi informasjon om de vurderte tiltakene; og fungere som 
beslutningsgrunnlag (Olsson 2005). Sager (1991) peker på tre oppgaver til alternativsammenligning: 
1. Systematisere og presentere informasjon om plankonsekvenser på en måte som legger til 
rette for beslutning 
2. Peke på det ”beste” planalternativet, altså å prioritere 
3. Vurdere lønnsomhet, altså å avgjøre om det beste alternativet er godt nok til å bli 
gjennomført 
For å utvikle alternative konseptløsninger er det viktig å lete etter løsningskonsepter som gir størst 
mulig positive og færrest mulig negative virkninger i forhold til prosjektets ulike mål. Det argumenters 
                                                 
22 Holistisk kan i denne sammenheng forklares med at en ser på helheten i systemet, og unngår å dele det opp. 
23 Dette er en arbeidsmåte SVV bruker til konstnadsoverslag for prosjekter, og er beskrevet i håndbok 217 
Anslagsmetoden (Statens vegvesen 2011).  
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for å sette sammen tverrfaglige team til å foreta arbeidet med konseptutviklingen. De løsningene det 
vil være aktuelt å utvikle i konseptfasen er prinsippløsninger uten stor grad av detaljering, og det bør 
etableres en strukturert oppfølging av effektestimatene for store statlige investeringer (Olsson 2005), 
(Næss, et al. 2004). 
Vista Analyse (2010) sier i sin evalueringsrapport at KVU-rapporten som beslutningsgrunnlag er for 
lange, og bør gjøres mer «to the point». Det er egentlig politikerne som er målgruppe – ikke 
kvalitetssikreren. 
En rekke planleggingsteoretikere, bl. a Sager (1991) og Innes (1998) framhever at høy grad av 
medvirkning i planleggingsprosesser er et viktig demokratisk prinsipp. Det er viktig å få fram 
synspunkter fra berørte fra forskjellige sider. Dette vil gi bedre muligheter til en rettferdig avveining 
mellom forskjellige gruppers behov og interesser, og må kartlegges (Næss, et al. 2004). For å oppnå 
dette er det nødvendig med en KVU-prosess som åpner for medvirkning undervis. 
 
5.2 Hva ligger til grunn for en beslutning og hva går galt? 
 
Beslutninger dreier seg om å ta stilling til informasjon (Jacobsen og Thorsvik 2006). Dette omfatter 
innsamling, systematisering, analyser og fortolkninger. I tillegg skal det gjerne kommuniseres til 
andre, før det fattes valg mellom alternativer. 
Dersom man betrakter mennesket som en rasjonell og fornuftig beslutningstaker vil prosessen fram 
mot en beslutning ha følgende trinn: 
1. Aktøren står overfor et problem som skal løses 
2. Ulike alternative løsninger på problemet kartlegges 
3. Konsekvensene av de ulike løsningsalternativene vurderes 
4. Alternativene med tilhørende konsekvenser sammenlignes 
5. Det alternativet som har de beste konsekvensene for beslutningstaker velges 
 
I praksis er det ikke helt slik, og to forhold er spesielt begrensende for å fatte beslutninger i forhold til 
rasjonalitetsidealet (Jacobsen og Thorsvik 2006).  
 Menneskers evne til å håndtere informasjon og vurdere alternativer og konsekvenser er klart 
begrenset 
 Organisasjonsmessig kontekst begrenser mulighetene for å kunne fatte beslutninger 
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I følge Jacobsen og Thorsvik (2006) kan dette handle om uklare eller inkonsistente målsettinger. Vi 
lager mål og preferanser for å rettferdiggjøre våre handlinger, og for politiske beslutninger kan dette 
også handle om «hestehandel», «forbli populær» eller verdibaserte prinsipper. Samset (2008) sier at 
hvordan vi avgjør om noe er relevant informasjon eller ikke er i seg selv et interessant spørsmål, og 
må karakteriseres som en subjektiv oppfatning.  
I forhold til tidligplanlegging i store investeringsprosjekter sier Næss, et al. (2004) at en rekke 
svakheter og skjevheter er vanlige. Fokus på prosjektnivå i stedet for på konseptnivå, manglende 
oppmerksomhet omkring sideeffekter, neglisjering av overordnete politiske målsettinger, feilaktige 
forutsigelser av vurderte effekter og manglende åpenhet i prosessen. 
I flere av sine artikler drøfter Flyvbjerg (Flyvbjerg, Bruzelius og Rothengatter 2003) (B. Flyvbjerg 
1989) bl. a bruk av rasjonalitet, makt, «skjult agenda» og bestikkelser i tidlige planleggingsfaser for 
«megaprosjekt». For denne oppgaven anses det ikke som relevant å utdype dette ytterligere. Det er 
ikke et ukjent fenomen med «lobbyister» når store infrastrukturprosjekter er på agendaen, og regionale 
virkninger/fordelingsvirkninger er hete tema i pressen. 
Jacobsen og Thorsvik (2006) sier at mennesket har begrensninger knyttet til informasjonsbehandling, 
og siler i høy grad ut informasjon og tar beslutninger ut fra grove «tommelfingerregler» i stedet for på 
grunnlag av analyse og avveininger. Den menneskelige hjerne filtrerer, ordner og kobler informasjon 
ut fra tidligere erfaringer heller enn å analysere på fritt grunnlag. Utfordringen er å utnytte den 
samlede oppmerksomhetskapasitet på best mulig måte og organisere beslutningsprosessen slik at 
oppmerksomheten fokuseres og begrenses til de forholdene som sannsynligvis er viktigst.  
 
5.3 Andre analysemetoder for ikke-prissatte konsekvenser? 
 
Et raskt google-søk gir informasjon om at metoder som har samlebetegnelsen multi-criteria i sin 
enkleste form er metoder som brukes intuitivt i dagliglivet, både på jobb og privat, når konsekvenser 
skal veies mot hverandre. Det er først når «store» avgjørelser skal tas at det er behov for å 
systematisere og avveie konsekvenser på en ryddig måte. “Structuring complex problems well and 
considering multiple criteria explicitly lead to more informed and better decisions”. (Wikipedia u.d.) 
I kapittel 4 er det redegjort for metoden for ikke-prissatte konsekvenser fra Hb140 som 
flermålsanalyse. Som andre aktuelle metoder for flermålsanalyser som kan være aktuelle i en KVU-
prosess angir Jordanger et. al (2007) to alternativ: 
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• «Even Swap», som er en iterativ metode, der en tar utgangspunkt i konsekvensmatrisen som 
kan inneholde både kvantifiserbare konsekvenser målt på en kardinalskala (forholdstallskala 
eller intervallskala) og konsekvenser som vurderes mer kvalitativt på en ordinalskala. Første 
steg er å luke ut de som klart overgås eller «domineres». Det må settes evalueringskriterier, og 
konsekvenstabellen kan transformeres til en rangeringstabell, der alternativene får en tallverdi 
på en skala fra -9 til +9 (en tallverdi for hvert kriterium). Et kriterium som ikke skiller mellom 
alternativene har ingen betydning for beslutningen. Det vurderes også om et kriterium kan 
representere et likt bytte (even  swap?) mot et annet kriterium. 
• Nyttefunksjonsmetode tar utgangspunkt i at en gjør nytteverdivurderinger langs en lineær 
funksjon, for å tildele ulike score. I følge Jordanger et.al (2007) fordrer dette noe godvilje, 
men formålet er å omgjøre score på en ordinal skala til nytteverdier på en forholdsskala. 
Verdiene vil da framstå som nytteekvivalenter, eller nytteenheter. Det finnes mange verktøy 
som støtter slik metode. 
 
En interessant metode beskrives også av Olsson (2005): 
Planleggingens balansekonto er en kombinasjon av nytte/kostnadsanalyser og nominal metode, der 
nominal metode betegner rene presentasjonsteknikker. For eksempel sjekklister, uten noen form for 
rangering. Dette er en metode for strukturert opplisting av konsekvenser. Hensikten med metoden er 
på en systematisk måte å beskrive fordeler (som betegnes som inntekter i balansekontoen) og ulemper 
(som omtales som kostnadene) med alternative prosjekter. To momenter står sentralt. For det første må 
alle effekter inkluderes, også de som er vanskelige å måle i penger. For det andre må det presenteres 
hvordan ulike interessentgrupper berøres. Hovedhensikten er ikke nødvendigvis å identifisere det beste 
alternativ. Det blir opp til beslutningstakerne å vurdere hvilke interessentgrupper som skal gis spesiell 
vekt. En ulempe med metoden er at den kan bli for omfattende og uoversiktlig. 
Næss et al. (2004) sier at det ofte er en kombinasjon av flere metoder som vil være formålstjenlig. 
Hvilke metoder som bør benyttes er blant annet avhengig av hvor betydningsfulle 
fordelingsvirkningene er, hvor mange konsekvenser som er faglig forsvarlig å verdsette i kroner, og 
hvor stort innslag det er av etisk vanskelige spørsmål. Dersom virkningene er vanskelige å måle eller 
ikke har entydige sammenhenger bør dette gjøres til gjenstand for mer kvalitative beskrivelser, eller 
vurderes ut fra en kombinasjon av kvalitative og kvantitative indikatorer. En viss grad av 
kvantifisering av samlet virkning kan være mulig å innplassere på en skala for måloppnåelse. 
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Erfaringsbasert tilnærming 
Flere litteraturkilder framhever behovet for erfaringsbasert tilnærming, både som tverrfaglige og 
ekspertbaserte24 grupper. Databaser med relevant og sammenlignbare indikatorer og erfaringstall bør 
være interessante kilder, og mer bruk av standardisering og sjekklister vil gi mer ensartede utredninger 
med bedre muligheter for sammenligninger og øke muligheten for å få med alt det nødvendige. Blant 
annet sier Vista Analyse i sin evalueringsrapport at Jernbaneverk har uttrykt et behov for retningslinjer 
med metodebeskrivelser som inneholder gyldige og relevante kilder for indikatorer.  
Beslutninger skal tas ut fra tilgjengelig faktakunnskap og antagelser/forutsigelser. I denne forbindelsen 
framhever Samset (2008) kompetanse som en viktig faktor, både i forhold til å fortolke tilgjengelig 
informasjon ut fra kontekst og ikke minst erfaring fra sammenlignbare prosjekter. 
Vista Analyse har i sine konklusjoner gått inn for en mer konsekvent bruk av sjekklister og en mer 
erfaringsbasert metodisk tilnærming, og foreslår konkret for KVU’er at:  
• Kravdokumentet tas ut av KS1/KVU for transportsektoren og ev. erstattes med en sjekkliste 
over effekter om skal vurderes som en del av alternativanalysen 
• En offentlig database med bl.a. erfaringstall som inkluderer sjablonmessige data for størrelser 
som i dag av mange oppfattes som «ikke-kvantifiserbare» og vise konkret hvordan ikke 
kvantifiserbare størrelser kan håndteres i analysen 
• Forenkle og bedre samordning av KVU/KS1-arbeidet, bl.a. utarbeide maler og retningslinjer 
Erfaringsdata kan brukes ved analyser av fremtidige prosjekter, og det er også behov for å tilpasse 
bruken av metodene for effektvurderinger til lettere å kunne håndtere trinnvise utbygginger i tillegg til 
å analysere det forventede endelige resultatet. 
 
I en artikkel i Annual Review of Environmet and Resources (Atkinson og Mourato 2008) drøftes 
hvordan miljøtema kan håndteres i nytte-konstnadsanalyser og viktigheten av et godt 
beslutningsunderlag for politisk styring. Det framheves at det er viktig å videreutvikle metoder for å 
hjelpe beslutningstaking i komplekse økosystem, og at det er behov for veiledere - «guidelines for best 
practice». Føre-var-prinsippet er viktig med tanke på at inngrep kan ha irreversible negative 
virkninger, og dette er også et moment i Finansdepartementets veileder. Det argumenteres for en bred 
tilnærming for fagtema, fordi fravær av tema beviselig har ugunstige og håndgripelige konsekvenser i 
beslutningsprosessen. Artikkelen har flere interessante metodiske tilnærminger som er relevante for 
denne oppgaven: 
                                                 
24 Samset (2008)  kaller dette subjektivistiske vurderinger, som baseres på ressurspersoner med relevant erfaring. 
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Kompensasjonsprinsippet 
Ulemper skal kompenseres til fordeler. Fordelen med metoden er at «egenkapitalen» økes. 
Utfordringen er at vi kan ha ulike verdivurderinger og/eller framtidige generasjoner vil ha ulik 
verdioppfatning, for eksempel når det gjelder klimaendringer som vi skaper i nåtid. 
Nytteoverføringsprinsippet 
Handler om å benytte erfaring fra sammenlignbare prosjekter. Denne framgangsmåten er potensiell 
tids- og kostnadsbesparende. Utfordringen er at tidligere prosjekter må være gode kilder, og at 
metoden kan forårsake en spesialistgruppe i stedet for et bredere fagmiljø. 
Bottom-up-prinsippet 
Hvert fagtema blir verdsatt separat, for deretter å bli «addert» (figur 15). Meningen er å gi en ide i 
forhold til totalverdien av for eksempel et økosystem. Fordelen med metoden er at den vil gi en god 
oversikt over de ulike temaene, samt en totaloversikt. Bakdelen er at den kan være unødvendig 
omstendelig som beslutningsunderlag. 
 
Figur 15: Bottom-up-prinsippet 
Vekslingsprinsippet 
Hvilket sett med «vekter» må til for å balansere vektskåla for å kunne beslutte at et alternativ skal 
fortsette eller stoppes? Fordelen med metoden at den kan brukes som evaluering underveis i prosessen. 
Utfordringen er også her knyttet til verdivurderinger. 
Nedgraderingsprinsippet 
Ikke utføre analysene. Temaene er komplekse, kontroversielle, omdiskutert eller på annet grunnlag 
stemplet irrelevante. Prosessledere og/eller beslutningstakerne ser ikke behov for utredningene, eller 
ønsker de ikke.  
Atkinson/Mourato nevner også metoder som handler om selve beslutningen: 
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Kvasi-alternativ-prinsippet 
Handler om å forsinke/utsette beslutninger. Springer ut fra forsiktighetsregler om usikkerhet og 
irreversibilitet. Ved å trenere beslutningen kan en bruke tida til å lære – og øker da muligheten for at 
det rette alternativet blir valgt.  
Trygg minimumsstandard-prinsippet 
Utgangspunktet her er ønsket om å bevare. Bare dersom nytten i et alternativ er svært høy kan tiltaket 
forsvares, men må da følges opp med forbedringer. Disse forbedringene er ikke stedbundne, og kan 
kalles en ressurs-kompensasjon. Fordelen er at denne metoden ofte har en bred moralsk tilslutning. 
 
Som tidligere nevnt er det ikke et omforent syn på hva som skal inngå i en samfunnsøkonomisk 
analyse og hvordan ikke-prissatte konsekvenser behandles. Andersen et. al (2007) drøfter dette, og i 
forhold til denne oppgaven kan følgende oppsummeres: 
Odgaard, Kelly & Laird (2005) har undersøkt hvilke nasjonale vurderingsmetoder som brukes i 
forbindelse med transportinfrastrukturprosjekter i Trans European Network (TEN). Undersøkelsen 
omfatter de 25 medlemslandene i EU samt Sveits, og retter spesiell oppmerksomhet mot nytte-
kostnadsanalysers rolle i prosjektvurderingene. Selv om nytte-kostnadsanalyser brukes for 
transportprosjekter i alle de undersøkte landene, står denne metoden vanligvis ikke alene, men 
kombineres med for eksempel multikriterieanalyse (vekt- og poengmetode uten verdisetting av 
konsekvensene i form av pengeverdi), kvantitativ vurdering (måling av effektene på forholdstalls 
skala, men uten vekting), og/eller kvalitative analyser (poengmetode der konsekvensene kategoriseres 
på ordinalskala, uten vekting). 
The Green Book er det britiske finansdepartementets veiledningshåndbok om vurdering av politikker, 
programmer og prosjekter (HM Treasury 2004). Denne anbefaler å prissette så mange som mulig av 
konsekvensene, men anerkjenner det at dette ikke vil være mulig for alle typer effekter. Håndboken 
understreker at de ikke-prissatte effektene ikke må glemmes, men identifiseres og vurderes opp mot de 
prissatte effektene. Boken peker på vekt- og poengmetoder som de mest utbredte måtene å håndtere 
ikke-prissatte effekter på, men peker også på enkle sjekklister med ytelseskrav i forhold til ulike 
kriterier som et alternativ. Implisitt vil ikke-prissatte konsekvenser bare vektlegges om de prissatte 
alternativene kommer noenlunde likt ut. 
Guidelines for Social Impact Assessment (U.S. Department of Commence, National Oceanic and 
Atmospheric Administration, National Marine Fisheries Service 1994) er retningslinjer utarbeidet av 
en gruppe samfunnsforskere, og hører med blant de få dokumentene man kan finne på Internett om 
hvordan sosiale virkninger av offentlige tiltak bør vurderes. USAs miljølovgivning sier eksplisitt at 
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ikke bare direkte effekter, men også indirekte og kumulative effekter (inkl. både estetiske, historiske, 
kulturelle, økonomiske, sosiale og helsemessige forhold) må vurderes. Dokumentet anbefaler at 
konsekvenstyper og faser sammenstilles i en matrise som utgangspunkt for en analyse der oppgaven er 
å si noe om størrelsen og betydningen av effekten innenfor hver av matrisens ruter. 
Dokumentet gjennomgår ti hovedtrinn som anbefales fulgt ved utarbeiding av en vurdering av sosiale 
effekter, som vist i figur 16: 
 
Figur 16: Ti trinn for utarbeiding av en vurdering av sosiale effekter (Social Impact Assessment) 
Dette skisserer en omfattende metode, og omtales også av Andersen et. al (2007) som en kummulativ 
metode.  
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Mer struktur og sjekkliste som metode 
Både Vista Analyse (2010) og Samset (2008) anbefaler å bruke interessentanalyse i større grad ved 
utredning av konsekvenser. Samset (2008)  sier at siden effekter kan være både positive og negative, 
forventede og uventede, må det understrekes at et sentralt spørsmål er hvem som berøres og i hvilket 
omfang. 
 
SVV har en skrivemal for KVU-rapporter, som bidrar til en ensartet redigering. Denne skal være 
tilpasset gjeldende rammeavtale. Det blir uttrykt behov for klarere retningslinjer i denne sammenheng, 
ikke minst med tanke på hvordan det enkelte emnet skal presenteres (Statens vegvesen 2012). 
 
Svakhet ved KS1 
I evalueringsrapporten til SVV (Statens vegvesen 2012) går det fram at KS1-konsulentene først og 
fremst er opptatt av prissatte effekter og har lite fokus på ikke-prissatte effekter, spesielt i forhold til 
temaene miljø, sykkel, gange og kollektiv. Spesielt savnes mer transport- og plankompetanse for KS1-
konsulentenes, og at kvalitetssikringen blir enten mangelfull eller utelatt på områder der de mangler 
kompetanse.  
 
5.4 Oppsummering  
 
Det er i prinsippet to hovedsyn for metodisk tilnærming og presentasjon av virkninger. Den ene er en 
omfattende oversikt – den andre en «minimalistisk» variant. 
Samset presenterer en tilnærming som er basert på fakta, forutsigbarhet, kompetanse og erfaring, og 
relevant informasjon er det som kan endre beslutningen.  
Concept framhever at det er viktig å belyse effektene som skiller konseptene og at det bør 
tilrettelegges for trinnvise utbygginger. Det er viktig å få fram hvem som berøres og omfang. De 
anbefaler konseptutvikling i tverrfaglige team – som arbeider fram prinsippløsninger uten stor grad av 
detaljering, samt at det må utvikles et system for etterprøving/evaluering.  
Vista Analyse AS tilrår en stor faglig bredde, men uten stor detaljering, og bruk av sjekklister og mer 
standardisert metodisk tilnærming. Oppretting av en database for «erfaring», også for ikke-prissatte 
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konsekvenser. De lanserer en mulig todelt tilnærming – en «light-versjon», basert på en grundigere 
utredning. 
SVV etterlyser i hovedsak mer veiledning for behandling av ikke-prissatte konsekvenser og økt omtale 
av fordelingsvirkninger og andre ringvirkninger. 
Det viktigste denne litteraturgjennomgangen skisserer er at det er utfordrende å finne «rett» omfang og 
metodikk. En KVU skal ha et samfunnsperspektiv. Den skal skissere et mulighetsrom med ulike 
alternative løsninger, og valg av konsept gjøres ut fra de effektene prosjektet vil utløse. En KVU skal 
skissere en faglig bredde, uten unødvendige detaljer som vanskeliggjør beslutninger. Informasjon, 
åpenhet, kompetanse, erfaring og etterprøvbarhet er viktig. 
Hb140 poengterer at strategisk nivå er utfordrende i forhold til omfanget av utredningen. Dette gjentas 
i Vista Analyse sin evalueringsrapport, der det går fram at det er utfordrende både for utrederne og 
kvalitetssikrerne å holde seg på et strategisk nivå. Dette er et viktig poeng i forhold til oppgavens 
problemstilling, som handler om metode for ikke-prissatte konsekvenser, og som tydelig framstår som 
et problem i praksis. 
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6.0 Resultater, diskusjon og analyse  
 
I dette kapittelet gjengis hovedtrekkene fra datainnsamlingen. Siden materialet er omfattende er 
utvalget spisset mot målsettingen, som er å se på hvordan ikke-prissatte konsekvenser behandles i 
KVU-prosessen, og hvilken vekt som blir tillagt ikke-prissatte virkninger når beslutninger skal tas. 
Kapittel 6.1 inneholder spissede konklusjoner ut fra KVU/KS1 rapporter (inkludert eventuelle 
delrapporter). Disse konklusjonene er tematisert rundt de tre forskningsspørsmålene fra kapittel 2.2. 
Nøkkelord er omfang, metodikk og presentasjon. Mer fyldige sammendrag er vedlegg 2 til oppgaven. 
Dette har vært et krevende arbeid å strukturere, for rapportene er til dels svært forskjellige presentert i 
forhold til samfunnsøkonomiske analyser. Hensikten har vært å gi en oversikt over materialet i forhold 
til oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål, for å se hvilke opplysninger som er relevante og 
hva som eventuelt mangler (Everett og Furseth 1997).  
Resultat fra intervjuene oppsummeres i kapittel 6.2. Oppsummering fra intervjuene, samt de 
katalogiserte svarene til intervjuguiden er å finne som vedlegg 3.  
Sammen med teori fra overordnede dokumenter og aktuell litteratur fra kapittel 4 og 5 vil dette være 
grunnlag for sammenfattede vurderingene som presenteres i kapittel 7. 
Som en billedliggjøring er svarene vektet langs en ordinal skala. Dette er gjort både for KVU/KS1-
rapportene og intervjuene. Kriteriet er oppgavens målsetting; (1) hvordan ikke-prissatte konsekvenser 
behandles i KVU-prosessen, og (2)hvilken vekt som blir tillagt ikke-prissatte virkninger når 
beslutninger skal tas. Nøkkelordene er brukt som kriterier. I fargeskalaen representerer rød dårlig, gul 
er middels og grønn er god. Vektingen er forankret i subjektive vurderinger gjort på bakgrunn av 
oppsummeringene i vedlegg 2 og 3, i kombinasjon med kommentarer fra kvalitetssikrerne. 
• Omfang representerer ikke-prissatte konsekvenser som helhet. I praksis vil dette 
begrepsmessig handle mest om natur/kulturmiljø-temaene, regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger25. 
• Metode representerer metoden som Hb140 skisserer for ikke-prissatte konsekvenser. 
• Presentasjon representerer både hvordan ikke-prissatte (natur/kulturmiljø-temaene) er 
presentert, og hvordan dette eventuelt er sammenstilt som et sluttresultat i analysen. 
Dobbelttelling og/eller transparens i beslutningsgrunnlaget er også inkludert. 
                                                 
25 Grunnen til dette er at de analyserte KVU’ene er gjort i SVV-regi, og de samfunnsøkonomiske analysene har 
utgangspunkt i Hb140. 
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6.1 Funn fra KVU/KS1-rapporter 
6.1.1 Transportløsning for veg/bane Trondheim – Steinkjer 
 
 
Figur 17 Vekting av omfang, metode og presentasjon 
 
Omfang: 
Naturmiljøtemaene utredet (delrapport), og skissert avbøtende tiltak. Får godkjent hos KS1.  
Lite omtale av fordelingseffekter. KS1 kritiserer for utelatte interessekonflikter. 
Beregninger gjort for regionale virkninger (mernytte). Får kreditt som metodeutviklende. 
 
Metode: 
Hb140 brukt. Skjønnsmessige vurderinger i vekting. 
Støy og luftforurensning er holdt unna prissatte virkninger 
 
Presentasjon: 
Presentert samletabell for ikke-prissatte konsekvenser. 
 
Figur 18 Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 
 
 
Ingen samla oversikt over virkninger. 
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6.1.2 E18 Langangen – Grimstad 
 
Figur 19 Vekting av omfang, metode og presentasjon 
Omfang: 
Naturmiljøtemaene utredet (delrapport). KS1 sier grundig utført. Mangler mye for regionale 
virkninger, og vesentlige mangler for fordelingsvirkninger og sideeffekter (KS1-kommentar). 
 
Metode:  
Utgangspunkt i metode fra Hb140, men har skissert en «korridor», og summert opp konflikter i 
forhold til dette. KS1 kritiserer metode. 
 
Presentasjon: 
Temaene er skalert for hvert konsept, og rangert: 
 
Figur 20 Miljøkostnader og rangering 
 
 
Samla oversikt er presentert, men får kritikk fra KS1 for å inneholde en rekke dobbelttellinger: 
 
Figur 21 Sammenstilling, rangering over konseptene 
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6.1.3 E134 Over Haukelifjell 
 
Figur 22 Vekting av omfang, metode og presentasjon 
 
Omfang: 
Naturmiljøtemaene; får kritikk for ufullstendig kartlegging, og bare noen deltema er omtalt. 
Regionale virkninger er omtalt i noen grad, og rangert med «godhet». KS1 kritiserer for manglende 
ringvirkningsanalyse for næringslivet. Fordelingsvirkninger lite behandlet, og KS1 kritiserer for 
manglende kartlegging av interessekonflikter. 
 
Metode: 
Omtale av utvalgte deltema. Får kritikk fra KS1. 
 
Presentasjon: 
 
 
Figur 23 Samfunnsøkonomiske effekter i KVU for Ev134 Vågsli-Røldal-Grostøl 
 
Tabellen får kritikk for manglende samfunnsøkonomisk analyse 
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6.1.4 E39 Aksdal-Bergen 
 
Figur 24 Vekting av omfang, metode og presentasjon 
Omfang: 
Naturmiljøtemaene er vurdert innenfor en «korridor» for tenkt veglinje.  
Ringvirkninger i form av mernytte er utredet. 
Fordelingsvirkninger er utelatt. 
Metode: 
Bruk av GIS-data får ros fra KS1, men «korridor»-metodikken får flengende kritikk. 
Presentasjon: 
Naturmiljøtemaene er angitt som konfliktpotensiale for hvert konsept 
 
 
Figur 25 Samla vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, E39 Aksdal-Bergen 
 
Sammenstilling for hvert konsept er presentert, utklipp av et konsept er vist i figur 26. 
 
Figur 26 Samfunnsøkonomisk vurdering, konsept K4c 
 
Tilråding er også presentert i tabell, figur 27. 
 
Figur 27 Tilråding til valg av konsept 
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6.1.5 E18 Knapstad – E6 i Follo 
 
Figur 28 Vekting av omfang, metode og presentasjon 
Omfang: 
Naturmiljøtemaene er vurdert for alle delstrekninger i konseptene, men mangler verdsetting og 
sammenstilling. Mangler regionale virkninger og fordelingsvirkninger. 
 
Metode: 
For natur/kulturmiljø-temaene er utgangspunktet temainndeling etter Hb140.   
Bare vurdert virkninger i forhold til overordna målsetting som del av beslutningsgrunnlag 
 
Presentasjon: 
Utvalgte virkninger er presentert ut fra krav/mål, som vist i figur 29. 
 
Figur 29 Oppnåelse av kravene (grønn er best, blå er dårligst, hvit er middels) 
 
Dette kritiseres og KS1 konsulenten leverer tilsvarende for natur/kulturmiljø-temaene: 
 
Figur 30 Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 
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6.1.6 Oppsummering 
Disse 5 KVU’ene ble valgt med tanke på å finne forskjeller i håndteringen av ikke-prissatte 
konsekvenser. 
Overvekten av KVU’ene viser at natur/kulturmiljø-temaene vanligvis er godt utredet. Kritikk fra 
kvalitetssikrerne handler om de metodiske utfordringene i forhold til vekting/rangering og 
presentasjoner som representerer dobbelttellinger eller som kan forklares med for lite transparens i 
beslutningsgrunnlaget. To KVU’er har brukt en tenkt «korridor» langs mulig trase, og generert et 
konfliktpotensiale. Måten dette er vektet og sammenstilt er kritisert av kvalitetssikrerne. 
Når det gjelder lokal-/regional utvikling er det gjort utredning av mernytte både på Trondheim-
Steinkjer og Aksdal-Bergen. Ellers lite i alle KVU. Fordelingsvirkninger er svært lite omtalt. 
Kvalitetssikrerne kritiserer dette. 
Det er bare i to KVU/KS1 konsept er blitt forkastet med helt eller delvis forankring i ikke-prissatte 
konsekvenser. Det er Aksdal-Bergen, ytre konsept (over øyene i Austevoll) og konsepta gjennom 
Oslomarka. Alle disse konseptene har i tillegg stor negativ netto-nytte. 
I noen KS1 er kvalitetssikrerne kritisk til hvordan ikke-prissatte konsekvenser er behandlet. Det har 
likevel ikke ført til at kvalitetssikrer har endret vurderingene som er gjort i KVU.  
Om ikke-prissatte er grundig eller mer «overflatisk» behandlet ser ikke ut til å gjøre utslag i forhold til 
kvalitetssikrernes konklusjoner, og eventuelle endringer i beslutningsgrunnlaget. Det er mer grunn til 
bekymring at viktige fordelingseffekter og/eller ringvirkninger ikke blir omtalt, og derfor ikke blir 
gjort tilgjengelig som beslutningsgrunnlag. Selektive presentasjoner og/eller lite transparente 
beslutningsgrunnlag kan også representere en trussel i forhold til KVU’ens validitet. 
 
6.2 Funn fra intervju 
I dette kapittelet er det tatt utgangspunkt i spørsmålene fra intervjuguiden. Respondentene har hatt 
ulike roller i KVU-prosessene, og dette gjør at ikke alle har gitt svar som er dekkende for spørsmålene, 
eller de har ulike innfallsvinkler til spørsmålene. Svarene er forsøkt oppsummert med en 
hovedkonklusjon, i tillegg til interessante synspunkter for å illustrere en bredde i meninger og 
oppfatninger. Det er korrigert for dissens i bruk av ulike begreper, for eksempel at Hb140 har en 
avgrenset tematisk innhold for ikke-prissatte konsekvenser. Som et eksperiment er også her svarene 
vektet langs en ordinal skala. Kriteriet er oppgavens målsetting; (1) hvordan ikke-prissatte 
konsekvenser behandles i KVU-prosessen, og (2)hvilken vekt som blir tillagt ikke-prissatte virkninger 
når beslutninger skal tas. Vektingen er forankret i subjektive vurderinger av respondentenes svar. Det 
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er også gjort et utvalg, fordi noen spørsmål ikke har tilført noe nytt, eller er dekket av et annet (jamfør 
«even swap»). I fargeskalaen representerer rød dårlig, gul er middels og grønn er god. 
Svarene fra respondentene er gruppert i forhold til forskningsspørsmålene; omfang, metodikk, og 
presentasjon. I tillegg er det spurt om forslag til endringer, som gjelder alle disse tre nøkkelordene. Til 
slutt i kapittelet kommer respondentenes svar i forhold til problemstillingen. 
6.2.1 Omfang 
Forskningsspørsmål 1: I hvilket omfang er ikke-prissatte konsekvenser utredet? 
 
1. Syns du behandlingen av regionale virkninger og/eller fordelingsvirkninger er 
tilfredsstillende? 
Nesten alle mener vi er for dårlige på dette. En mener det ligger utenfor vårt kompetanseområde, en 
annen mener vi burde ha en stikkordsliste til hjelp. En respondent mener regional virkning er et 
utydelig begrep, en annen mener at regional virkning og fordelingsvirkninger må skilles som begrep. 
 
Den respondenten med spisskompetanse innen regionale virkninger mer SVV bør tørre å si mer 
omkring virkninger generelt. Sammenholdt med svar fra andre respondenter som bl.a mener at slik 
det er nå er det de ikke-prissatte konsekvensene som representerer den bærekraftige 
samfunnsutviklingen og at det er her sentrale skjønnsmessige politiske vurderingene gjøres kan dette 
tyde på at utrederne utelater viktige faglige vurderinger. 
 
 
2. Syns du utredningen gjør tilstrekkelig rede for og/eller vurderer relevante forhold som 
ikke tallfestes i NKA? 
En overvekt av respondentene mener resultatet ble tilstrekkelig. Tre nevner at regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger må mer fram. En mener natur/kulturmiljø-temaene ble for omfattende presentert. 
 
Spørsmålet er relatert til en helhetsbetraktning i forhold til KVU’en som beslutningsgrunnlag. Det 
tolkes som om totalresultatene fra utredningene er tilstrekkelig, selv om de fleste respondentene også 
mener at både regionale effekter og fordelingsvirkninger er generelt noe svakt utredet. 
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3. Hvilke hovedgrunner mener du gjør at ikke-prissatte konsekvenser blir behandlet så 
ulikt fra KVU til KVU? 
Mange mener dette er personavhengig, og om «naturfaglig» eller «transportfaglig» bakgrunn 
dominerer i prosjektgruppen. KVU’ens egenart har også betydning, og det er ulike tradisjoner og 
holdninger i regionene.  
 
 
6.2.2 Metodikk  
Forskningsspørsmål 2; Hvilke metodeproblemer står vi overfor? 
 
1. I hvilken grad følges metodikken i Hb140? 
Temainndelingen og prinsippene med pluss/minus-skala følges i hovedsak. Skalainndelingen varierer 
fra 3-delt til 9-delt. Alle informantene som har en mening om dette sier at metodikken i Hb140 er for 
detaljert, og den tilpasses derfor etter skjønn. 
 
 
 
 
2. Syns du at metodikken basert på verdi, omfang og konsekvens er ok, eller har du andre 
forslag? 
Om lag halvparten av respondentene mener en forankring i verdi, omfang og konsekvens er ok, og 
den andre halvparten mener at det er sannsynligheten for konflikt som er viktig å avdekke – med 
andre ord å identifisere et konfliktpotensiale. Tre respondenter er klar på at det som er viktigst i en 
KVU er å finne de konsekvensene som kan stoppe et konsept. Tre respondenter forteller at 
rangeringen oppleves problematisk, fordi dette ikke gjenspeiler innbyrdes verdi. 
 
 
En av respondentene mener det ville være bedre å starte med å lete etter de store konsekvensene, og 
eventuelt supplere med grundigere utredninger der en finner det nødvendig. 
 
 
 
60 
 
 
3. Syns du dette gir et tilstrekkelig bilde av konsekvensene for de ikke-prissatte 
virkningene (natur/kulturmiljø-temaene)? 
Til dette spørsmålet er det få klare meninger. Ut fra en helhetstolkning er oppfatningen at 
utredningene som er gjort har fått fram det viktigste og det trengs som beslutningsgrunnlag på dette 
nivået. Flere nevner at en tredelt eller femdelt skala bør være nok. 
 
 
Det kan synes som om respondentene har mest nytte av slike utredninger i prosessen, som et 
planleggingsverktøy for å unngå store konflikter ved for eksempel å justere linjene i konsept. Dersom 
det er slik vil en allerede ha gjort tilpasninger som gjør at natur/kulturmiljø-temaene har mindre å 
bety som beslutningsgrunnlag. 
 
 
4. I hvilken grad fungerer behandlingen av naturkulturmiljø-temaene som 
beslutningsstøtte? 
En klar overvekt av respondentene mener denne utredningen ikke tillegges vekt. Flere mener at det er 
bare de konsekvensene som kan stoppe et konsept som betyr noe på dette nivået. En trekker fram at 
dette er et viktig verktøy for å justere linja og vurdere viktige miljøhensyn selv i denne fasen. Mange 
er negative til KS1-konsulentenes manglende fokus. 
 
 
 
5. Tror du prising av avbøtende tiltak i anslag kan representere dobbelttelling i ikke-
prissatte konsekvenser? 
De fleste respondentene mener det er fare for overlapp. 
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6.2.3 Presentasjon  
Forskningsspørsmål 3: Blir konsekvenser sammenstilt og presentert tydelig og lett forståelig? 
 
1. Hva mener du er hovedgrunnen til at virkninger i KVU’ene blir så forskjellig 
presentert? 
Det er utfordrende å finne gode presentasjonsformer, og det mangler retningslinjer. By- og 
streknings-KVU er også forskjellig, og det er noe personavhengig. 
En sentral respondent mener KVU’ene generelt er for lange, og at innhold skulle vært flyttet til 
vedlegg. 
 
 
2. Hvordan syns du sammenstilling av konsekvenser blir presentert? 
Hovedinntrykket fra respondentene er at dette er utfordrende å få til på en god måte. Noen vil 
presentere temaene på en 9-delt skala, for å aktivere beslutningstakerens egne vurderinger. Gjerne 
med fargekoder, for å billedliggjøre. Men spissede verbale framstillinger nevnes også. 
 
En av respondentene sier at det kan være logisk for utrederne å oppsummere resultatene i 
samletabeller, men tilbakeblikk har ført til erkjennelser om at dette også fort kan bli for uoversiktlig 
dersom det er mange rader og kolonner og farger som ikke danner mønster. 
 
En sentral respondent mener at enkle tabellariske oversikter som vektlegger forskjeller mellom 
konseptene, og femdelt skala vil som regel være greit. 
 
6.2.4 Forslag til endringer 
 
1. Har du forslag til endringer i metodikken? 
 
Flere nevner en forenkling av metodikken. Bruk av tre-/femdelt skala, og hovedfokus på å finne de 
største konsekvensene, og det som skiller konseptene fra hverandre. Det bør finnes en bedre måte å 
vekte, i stedet for å rangere. To mener at de bærekraftige verdiene våre ligger i de ikke-prissatte 
konsekvensene, og at vi må balansere temaene bedre. Spesielt kulturminner og landskapsøkologi må 
få større fokus og vurderes i et langsiktig perspektiv. 
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2. Hva burde vært annerledes i utredningen av konsekvenser? 
 
Både utredning og presentasjon bør forenkles og spisses. En foreslår bruk av GIS-data, og at en 
digital veileder erfaringsbank er nødvendig. Mer drøfting av regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger – og en framhever at dette vil gi et bedre helhetsbilde. En klar metode for 
regionale virkninger etterlyses. Tiden blir ofte for knappe til utredning av regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger, fordi det er så tidkrevende å få troverdige resultat fra trafikkmodeller. 
 
 
6.2.5 Konklusjoner fra respondentene 
 
I hvilken grad fungerer behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser som beslutningsstøtte? 
Hovedvekten av respondentene er klart negative til dette. Bare en mener at dette blir tatt seriøst, 
spesielt for landbrukstema og noen viktige miljøhensyn. En er klar på at politikere egentlig har 
bestemt seg på forhånd, og at enkeltelementer fra ikke-prissatte velges for å forsvare dette synet. En 
mener at regionale virkninger/fordelingsvirkninger er det som egentlig er viktig. 
 
 
 
Hovedkonklusjonene som fremkommer gjennom intervjuene er at respondentene i all hovedsak er 
negativ til hvordan behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser fungerer som beslutningsstøtte. I 
forhold til omfang er hovedproblemet at regionale virkninger og fordelingsvirkninger i stor grad blir 
neglisjert eller lite/selektivt omtalt. Det oppleves også som lite hensiktsmessig med en full utredning 
av natur/kulturmiljø-temaene slik Hb140 legger opp til på dette nivået.  I forhold til metode er Hb140-
metodikken også for detaljert. For regionale virkninger og fordelingsvirkninger er det ingen klar 
metodikk og retningslinjer. Dette er også en utfordring for presentasjonene, og det etterlyses også her 
klarere retningslinjer. KVU’ene bør generelt spisses mer, men samtidig inkludere mer drøfting av 
lokal/regional utvikling og fordelingsvirkninger. Spørsmålet som gjelder dobbelttelling er et 
«snøballspørsmål». Det er kommet med fordi temaet kom fram i flere av intervjuene. Resultatet er 
derfor gitt av et mindretall av respondentene26.  
                                                 
26 Som en trent prosessleder til kostnadsanslag i SVV har forfatteren selv en refleksjon i forhold til dobbelttelling 
i den samfunnsøkonomiske analysen; en stor fare i denne forbindelsen er prising av avbøtende tiltak og antatte 
krav som vil komme fra Fylkesmannen. Prissetterne er valgt med omhu, og høy faglig kompetanse og erfaring er 
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Siden regionale virkninger og fordelingsvirkninger gjennomgående er mangelfullt utredet kan dette 
representere en svakhet i datainnsamlingen i forhold til problemstillingen. Det er to mulige tolkninger: 
• Mangelfull presentasjon av virkninger vil gi et mangelfullt beslutningsgrunnlag og således kan 
man hevde at ikke-prissatte konsekvenser ikke tillegges vekt i beslutninger. 
• Respondentene har mest hatt natur/kulturmiljø-temaene i tankene når de har gitt ikke-prissatte 
konsekvenser lav beslutningsrelevans. 
Dette representerer en begrensning i datamaterialet. 
 
Vektingen som er gjort for de fleste spørsmålene er gjennomgående på den røde siden av skalaen. 
Dette viser også konklusjonen (svar på problemstillingen), som er klart rød. Dette kan indikere en 
sammenheng mellom delspørsmål til konklusjon – nemlig at omfang, metodikk og presentasjon av 
data er relevante utfordringer. Det kunne været interessant å gå videre med sammenstilling for å 
eventuelt ende med en rangering over utfordringene, men det ligger ikke innenfor målsettingen med 
oppgaven. Respondentene er altså gjennomgående kritiske til både metoden og måten den brukes på. 
 
 
                                                                                                                                                        
viktig. Dersom prissetterne ser mulige kostnadsdrivende moment blir dette tatt høyde for. Dersom ikke-prissatte 
konsekvenser gjenspeiler det samme, vil dette representere dobbelttellinger.  
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7.0 Sammenfattende vurderinger 
 
Dette kapittelet vil se på sammenhengen mellom den teoretiske og den praktiske rammen for 
virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen. Hovedfokus er på ikke-prissatte konsekvenser, men i 
den grad det er viktig å se på helheten i den samfunnsøkonomiske analysen er også dette omtalt. Den 
teoretiske rammen som er skissert handler om de overordnede og styrende dokumentene for 
samfunnsøkonomiske analyser og litteratur/teori omkring tidligfaseplanlegging, beslutningsteori og 
hva som ofte går galt. Den praktiske rammen er datainnsamlingen, som baserer seg på KVU/KS1-
rapporter og intervju. Rekkefølgen momentene er presentert i er ikke en rangering i forhold til antatt 
betydning for konklusjonene. 
Finansdepartementets veileder er klar på at både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser skal belyses i 
den samfunnsøkonomiske analysen. Videre angir den at det er virkninger som er relevante og 
vesentlige som skal belyses. Dette åpner for skjønnsmessige vurderinger, og indikerer at det bør være 
en prosess rundt disse vurderingene. Denne analysen vil ha tre hovedfokus i forhold til dette: 
• I hvilket omfang ikke-prissatte konsekvenser er representert i de samfunnsøkonomiske 
analysene. Funn viser av for ikke-prissatte konsekvenser er spesielt regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger mangelfullt utredet. 
• Hvilke metodiske utfordringer oppstår i prosessen. Respondentene etterlyser en forenklet 
variant av metoden som er skissert i Hb140. 
• Hvordan virkningene sammenstilles i beslutningsgrunnlaget. Funn viser at det er store 
forskjeller mellom KVU’ene. En spissing av beslutningsgrunnlaget er ønskelig. 
Dette er tre forhold som hver på sin måte vil være bidrag for å kunne si noe om hvordan behandlingen 
av ikke-prissatte konsekvenser fungerer som beslutningsstøtte. Videre analyse vil se på funn som er 
relatert til dette enten direkte eller mer indirekte fra meninger som respondentene har uttrykt. 
Hensikten er å utdype forståelsen for hva som kan ligge til grunn for den tydelig samstemte 
oppfatningen fra respondentene om at ikke-prissatte konsekvenser IKKE blir tillagt vekt ved 
beslutninger.   
 
Hva kan resultatene vise? 
Vurdere struktur og begrep i den samfunnsøkonomiske analysen 
I oppgaven er det pekt på at hovedgrepene i den samfunnsøkonomiske analysen som er vist i figur 4, 
kan representere en svakhet i forhold til å inkludere alle relevante og vesentlige virkninger. Funn viser 
at deler av ikke-prissatte konsekvenser i liten eller ingen grad er representert i flere KVU’er. Dette har 
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flere forklaringer som vil bli belyst etter hvert. Den ene er relatert til strukturen og begrepsbruken for 
den samfunnsøkonomiske analysen, slik den er skissert i Hb140. I forhold til dette kan regionale 
virkninger og fordelingsvirkninger oppfattes som et tillegg som ikke nødvendigvis er en integrert del 
av sammenstillingen. Den kan derfor bli nedprioritert og/eller oppfattes som mer eller mindre frivillig. 
Å begrense ikke-prissatte konsekvenser til 5 natur/kulturmiljø-tema kan være uheldig. En av 
respondentene mener at grunnen til å behandle og presentere disse samlet er at de på mange måter 
hører naturlig sammen. Poenget er at det finnes flere ikke-prissatte konsekvenser som også må 
belyses, og denne avgrensningen kan da være uheldig.  
En annen respondent mener regional virkning er et utydelig begrep. En respondent sier at « om en 
diskuter «regionale virkninger» med en ordfører i en kommune kan en være helt sikker på at 
ordføreren legger en annen mening i begrepene enn etaten gjør». Regional virkning kan således være 
et utydelig begrep både internt og eksternt, og det kan være grunn til å se på begrepsbruken både i 
forhold til å blande sammen ulike virkninger, og i forhold til å vurdere strukturen i den 
samfunnsøkonomiske analysen. En tydelig struktur kan vise at det som pr. i dag kalles regionale 
virkninger, samt fordelingsvirkninger er en viktig del av den samfunnsøkonomiske analysen. I følge 
noen respondenter er det faktisk disse virkningene som kan være utslagsgivende i 
beslutningsprosessen.  
 
Interesseområde må defineres 
Planområde er som regel mindre enn interesseområde, og dette må vurderes spesielt i forhold til 
regionale virkninger og fordelingsvirkninger. En av respondentene sier utredningene er holdt innenfor 
planområde for KVU’en, og en annen mener det kan utvides til å handle om transport mellom 
landsdeler.  
 
Helhetlig innfallsvinkler som balanserer 
En av respondentene mener det er grunn til å se helheten i metodebruken i forhold til ikke-prissatte 
konsekvenser. «Det er en stor svakhet at konsekvensene gjenspeiler at jo mindre en gjør, jo bedre». 
Nasjonale mål og føringer kommer gjerne ikke med som positive bidrag.  En annen respondent er inne 
på noe av det samme når han sier at gang-/sykkelproblematikken ikke blir behandlet som prissatt 
konsekvens på tilfredsstillende måte. Dette er et eksempel på et nasjonalt mål, som da kunne vært 
inkludert som en ikke-prissatt virkning. I tillegg er det flere vanskelige vurderinger, så som 
landskapsbilde. For eksempel er transportkonsept over øyene i Austevoll (KVU Aksdal-Bergen) 
forkastet med grunnlag i at dette er for store naturinngrep. Dette står i kontrast til Atlanterhavsvegen, 
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som for mange blir oppfattet som en positiv estetisk opplevelse. Ved å endre på innfallsvinkelen for 
hvordan ikke-prissatte konsekvenser vurderes i konseptene kan dette balanseres på en annen måte.  
 
En bred tilnærming for å sikre at alle viktige virkninger blir belyst 
Det er vist til flere overordnede kilder som sier at den samfunnsøkonomiske analysen må være 
tilstrekkelig innholdsrik til å få oversikt over viktige konsekvenser, og den bør også belyse relevante 
forhold som ikke kan tallfestes. Imidlertid advares det mot å bli for detaljert. Samset (2008) sier at en 
bred tilnærming uten for mange detaljeringer er viktig på et strategisk nivå. Funn i datamaterialet viser 
at for natur/kulturmiljø-temaene er det i hovedsak tilstrekkelige, og til dels grundige, utredninger. På 
dette nivået er det viktig å få god oversikt, og identifisere de ulike virkningene med tanke på å finne de 
konsekvensene som tilsier at et konsept ikke er ønskelig, enten ut fra vernehensyn, transportøkonomi 
eller andre samfunnsmessige verdier som gjerne kan være politisk motivert. For å finne disse viktige 
virkningene er det nødvendig med en bred tilnærming, og utredningene må være omfangsrike nok til å 
få fram viktige effekter. En av respondentene mener dette er viktig for å finne hvor det er nødvendig å 
gjøre mer detaljerte utredninger. En annen nevner også at dette er viktig med tanke på å justere linja 
allerede i denne fasen, dersom det blir identifisert virkninger som det er viktig å unngå. Slik sett vil en 
bred tilnærming til utredning være både et planleggingsredskap og et grunnlag for beslutninger.  
 
Prosess for informasjon og forankring 
Med en slik innfallsvinkel er KVU ikke bare et dokument. Det er også en prosess der mange etater og 
organisasjoner er delaktige underveis. En av respondentene omtaler dette som en tjuvstart til senere 
planprosesser, og at denne fasen blir brukt som en tidlig forankring i kommunene. Samset (2008) 
påpeker også at nytten av informasjon er størst tidlig i fasen, og informasjon i dette skjæringspunktet 
mellom fag og politikk er viktig å få oversikt over. En av respondentene sier at KVU’ens viktigste 
oppgaver er å svare på spørsmålet om videre planlegging og føringer. En plan som skisserer løsninger 
som noen kommuner IKKE vil ha vil møte motstand i lang tid.  
 
En bred tilnærming for å sikre langtidsperspektivet 
En av respondentene sier at for beslutningsprosessen er det viktig med både interesse og forståelse for 
dataene som foreligger. «Utfordringen er ikke å framstille data men å ta innover seg hva dataene 
innebærer». Han forteller om nye veger som medfører inngrep gjennom sårbare områder, og som vil 
påvirke dyre- og fugleliv. Mange fuglearter er avhengig av stillhet for å «høre» hvor maten kravler, og 
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disse vil gjerne miste næringsgrunnlaget sitt når det blir trafikkstøy. Slike konsekvenser er trolig for 
alltid. Han mener vurderingene som blir gjort innen landskapsøkologi og kulturminner bør bli høyere 
vektlagt. Både Finansdepartementets veileder og Samset (2008) sier at det er viktig å se virkningene i 
et langtidsperspektiv. Flere av respondentene er også opptatt av at forutsetningene endrer seg over tid, 
og at ikke-prissatte konsekvensene også må vurderes i dette perspektivet..  
 
Tilstrekkelig og balansert omfang ved utredning av konsekvenser 
Det er en utfordrende oppgave å si noe om framtida med basis i eksisterende kunnskap. For å gi et så 
riktig bilde som mulig er det viktig å få et bredt perspektiv. Dersom utredningene spisser seg mot 
prosjektets mål og overordnede krav øker sjansene for å overse viktige konsekvenser med avgjørende 
betydning. En slik tilnærming, eller nedgradering, begrenser behovet for utredninger ved å være svært 
målrettet. Dette vil øke sjansene til å overse viktige konsekvenser som ikke er åpenbare, og dermed gå 
glipp av virkninger som kan være viktige for beslutningen. En av respondentene som har erfaring fra 
flere KVU’er sier at «dette gjør vi ikke lenger, fordi det blir for snevert. Vi må få fram andre 
virkninger som er relevant for beslutningen, for eksempel tap av dyrka mark». Dersom utredningene 
ikke fanger opp vesentlige virkninger som senere blir vanskelig eller umulig å løse er dette uheldig. I 
verste fall kan konsekvensen være at det gjennomføres investeringsprosjekter på mangelfullt grunnlag 
med irreversible virkninger. Sjansen for dette øker dersom utredningen blir for selektiv. En respondent 
savner også et videre perspektiv i forhold til andre aktører, som for eksempel å drøfte konseptenes 
virkninger for tilkomst til flyplasser. 
 
Forutsetninger kan endres over tid 
Et eksempel som involverer ikke-prissatte konsekvenser er historien om Askøybroen og ny seilingsled 
til Bergen. Det er mer enn 20 år siden denne broen ble åpnet. Siden den har noe lav seilingsled ble det 
«lovet» ny seilingsled gjennom Herdlafjorden27. Dette ble senere stoppet, grunnet en «rødlisteart». I 
samtale med professor Kåre P. Hagen ved NHH, viser han også til dette eksempelet som at ikke-
prissatte konsekvenser innen natur/kulturmiljø-temaene kan være vesentlige for beslutninger. I 
skrivende stund (desember 2012) er ennå ikke ny seilingsled til Bergen avklart. Nå handler deler av 
debatten om Bergen i det hele tatt trenger ny seilingsled til de største skipene. Dette viser at 
forutsetninger kan endres over tid. Om dette er bevisst bruk av «treneringsmetoden» som er omtalt 
                                                 
27 «Planene om å etablere en alternativ seilingsled til Bergen Havn var en av forutsetningene for Stortingets vedtak om 
bygging av Askøybruen som medførte at skip og installasjoner med en høyde på under 62 meter ikke kommer inn til Bergen 
Havn. Stortinget opphevet som kjent i 1994 tidligere vedtak om alternativ seilingsled gjennom Herdlefjorden på grunn av de 
store verneinteressene som er knyttet til området. Begrunnelsen for en alternativ seilingsled som kom opp i Stortinget i 
forbindelse med vedtaket om å bygge Askøybruen var av hensyn til oljeplattformene og den aktiviteten som foregikk på 
verftene i Bergen». (Naturvernforbundet Hordaland 2003) 
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som kvasi-alternativ-prinsippet i kapittel 5.3 vites ikke, men kan stå som et eksempel på en 
«vellykket» samfunnsnyttig metode i et tidsperspektiv. 
 
Omtale av kompenserende tiltak 
En del negative virkninger kan kompenseres på en eller annen måte. Det kan dreie seg om økonomisk 
kompensasjon, eller det kan være å flytte eller forbedre en tilsvarende virkning. Veilederen sier at det 
er viktig å belyse slike tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som kan være viktige som 
beslutningsgrunnlag. I forhold til de gjennomgåtte KVU-rapportene er det bare en delrapport om 
natur/kulturmiljø-temaene som skisserer avbøtende tiltak. I intervjuene er det to som har nevnt at linja 
ble justert som avbøtende tiltak, uten at dette ble nevnt i rapporten. I tilknytning til negative effekter, 
eller for så vidt fordelingseffekter, kan det være en rekke tiltak som kan minimere konsekvensene, for 
eksempel støyskjermingstiltak eller mer omfattende; miljøtunnel. Det fins mange eksempler på at 
huseiere er godt fornøyd med å få kompensasjon for sin gamle bolig, og kan flytte til et tilsvarende 
nytt hus et annet sted. Dette vil oppleves positivt. En av respondentene sier dette handler om konflikter 
mellom kostnader og konsekvenser. Som et eksempel kan nevnes at ved E18-utbygginga i Østfold 
brukes nå 13 millioner kroner ekstra for å sikre trygg ferdsel for «Blodrød høstlibelle», en øyenstikker 
i Brutjern-området. Broa over myrområdet får dobbel lengde og økt høyde for å sikre dette (Statens 
vegvesen 2012). For beslutningstakerne vil det være nødvendig å få oversikt både over konsekvenser 
og hvordan dette kan miniseres eller kompenseres. Som beslutningsgrunnlag er dette spesielt viktig for 
å kunne forstå hva som velges, og hva som velges bort. Det kan være flere forklaringer til hvorfor 
avbøtende tiltak i liten grad presenteres. Ofte vil det være usikkert om virkningene oppstår eller ikke, 
og da kan det oppfattes som bortkastet å beskrive en tilhørende kompensasjon. En respondent nevner 
en annen side der omfattende avbøtende tiltak kan være et «problem». For eksempel ønsker politikere 
ofte miljøtunneler, og dette er ikke nødvendigvis i tråd med SVV sine ønsker. 
 
Tydelige, helhetlige og faglige sterke utredninger 
 «Transportmodeller og EFFEKT-beregninger gir i mindre grad svar i en by-KVU enn en streknings-
KVU, og dermed blir ikke-prissatte konsekvenser viktigere». Dette innebærer at kvaliteten av 
modellberegninger og prissatte konsekvenser må vurderes, og eventuelt erstattes eller suppleres med 
drøftinger i form av ikke-prissatte konsekvenser. Eksempel kan være KVU for Nord-Jæren, som blant 
annet inneholder to kollektivkonsept, busway og bybane, som debatteres heftig politisk og i media. 
Prismessig skiller 4-5 milliarder kroner til fordel for busway. Likevel er det en del forhold som taler 
for bybane. Faktisk såpass mye at det kan bli politisk flertall for denne løsningen.  I KVU’en er dette 
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virkninger som er lite omtalt, og to respondenter forteller om kritikk mot dette. I følge overordnet 
litteratur er det nettopp i byområder en slik netto nytte (mernytte) kan vise til positive effekter.  
I forhold til den politiske debatten sier en av respondentene at politikere «sporer» av fra konseptene og 
lanserer egne alternativer, og «det synes som om det som utredes er helt irrelevant». Det kan være 
grunn til å vurdere om manglende utredninger for regionale- og fordelingsvirkninger er en svakhet i 
forhold til debatten. Utredninger, skisse av avbøtende tiltak og anbefalinger kunne utgjort en forskjell 
og bedret beslutningsgrunnlaget for politikere. En grunn som oppgis for å nedgradere omtale av 
regionale virkninger og fordelingsvirkninger er at denne kunnskapen anses som opplagt for politikere. 
Flere av utrederne har også en formening om at å gå inn i utredninger om fordelingsvirkninger er å 
«legge seg opp i politiske prioriteringer», og bør unngås.  
En annen forståelse av respondentenes svar om at ikke-prissatte konsekvenser blir tillatt liten vekt i 
beslutninger kan finnes i beslutningens egenart, og kan handle om at politikere har en egen agenda 
eller andre prioriteringer. Flere av respondentene nevner også dette, eksempelvis: «Vi har inntrykk av 
at noen politikere har tatt standpunkt før tallene og rapporten er klar. De griper også gjerne fatt i 
enkelte ikke-prissatte konsekvenser som passer til argumentasjonen deres». En helhetlig utredning 
som inkluderer viktige virkninger for samfunnsutviklingen inkludert fordelingsvirkninger kan dempe 
bruken av «egendefinerte» virkninger og «synsing». 
 
Interessentanalyse og økt kompetanse for å inkludere fordelingsvirkninger 
Finansdepartementets veileder sier flere ganger at det er viktig å belyse fordelingsvirkninger i den 
samfunnsøkonomiske analysen Grunnlaget for dette er en interessentanalyse, og det er viktig å få fram 
både hvem virkningene rammer og i hvilket omfang. Flere av KVU’ene får kritikk fra kvalitetssikrerne 
for mangler i forhold til interessentanalyse, og dette kan gjerne ses i sammenheng med kritikken mot 
mangelfull utredning av fordelingsvirkninger. Respondentene oppgir flere grunner til dette. En mener 
at utrederne er generelt for feige til å si noe konkret omkring temaene regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger, også i vurderinger opp mot nasjonale mål.  En mener at utredning av både 
regionale virkninger og fordelingsvirkninger ligger utenfor vegvesenets fagfelt, og oppdraget bør løses 
eksternt. En annen mener det er viktig at etaten opparbeider kompetanse selv. Det er mye som taler for 
at etaten bør øke sin kompetanse innen samfunnsplanlegging. Enten etaten velger å ha full 
kompetansen internt, eller minimum ha kompetanse til å koordinere og styre arbeidet med en 
utredning på dette nivået.  
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Tidlig informasjon som modning og refleksjon i fleksibel fase 
En annen grunn som også nevnes for manglende utredninger og omtale av regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger er tidspress mot slutten. «Det blir brukt mye tid og ressurser på 
transportmodeller og prissatte virkninger, mest fordi det er så mye feil som må rettes og 
kvalitetssikres. Derfor blir det liten tid til andre virkninger». En annen respondent mener det vil være 
en forbedring om denne delen av prosessen starter tidligere og gis en modningstid, både for intern 
bearbeiding og politisk refleksjon. Dette vil gjøre prosessen mer åpen for endringer enn den er nå. 
Som eksempel nevner han at etterpåklokskap har vist at en linje hadde blitt flyttet lengre vekk fra et 
boligområde, for å gjøre noen omfordelinger av virkninger, dersom dette hadde blitt mer vektlagt på et 
tidligere tidspunkt. Dette er i tråd med Samset (2008) sitt syn om at informasjon har mest nytte tidlig i 
prosessen, fordi fleksibiliteten i denne fasen er størst. 
 
Mer fokus på bærekraft og samfunnsutvikling 
En klar melding fra respondentene er at det er for stort fokus på de prissatte konsekvensene. En av 
respondentene nevner spesielt at de ikke-prissatte konsekvensene må vektlegges mer, fordi det er disse 
som i størst grad gjenspeiler samfunnsutviklingen, og representerer de bærekraftige verdiene. Slik sett 
har KVU’en to agendaer. Den skal ta høyde for framtidig verdiperspektiv, og samtidig løse 
transportutfordringer. For å få til dette må KVU’en skissere også den langsiktige utviklingen, 
bærekraften i beslutningene og endringen i samfunnsutviklingen. Slik det er nå har etaten og systemet 
«gitt» legitimiteten til de prissatte konsekvensene. Dette taler også for en mer omfattende utredning av 
ikke-prissatte konsekvenser, ikke bare som beslutningsgrunnlag, men også som et innspill til en mer 
helhetlig forståelse og argumentasjon for de faglige vurderingene som ligger til grunn for 
prioriteringer og anbefalinger. Veilederen sier også at irreversible virkninger skal vurderes spesielt, og 
dette handler ofte om sårbare områder og verneobjekter. Et eksempel kan være om ny bybane trasé i 
Bergen kan gå over Bryggen, som har UNESCO-status. 
 
Mer kompetanse innen KS1-miljøet 
I forhold til at prissatte konsekvenser har for stort fokus, framhever respondentene også spesielt KS1-
konsulentenes kompetanse. Flere nevner at dette i hovedsak er økonomer, som gir et overfokus på 
prissatte konsekvenser. En respondent nevner også at klausuler i rammeavtalen utelukker at de samme 
personene kan delta både i utredningsarbeid og i kvalitetssikringsarbeid. Den transportfaglige 
kompetansen som konsulentbransjen rår over blir brukt til utredningsarbeid, og dette fører til at 
økonomene er igjen til kvalitetssikring. Dette er muligens en spissformulering, men kan stå som et 
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argument fordi mange av respondentene setter spørsmålstegn ved kvalitetssikrernes kompetanse, 
spesielt for natur/kulturmiljø-temaene. Selv om både Vista Analyse (2010) og respondentene mener 
dette er blitt bedre med årene, kan det synes som om dette fortsatt ikke er tilfredsstillende.  
 
Kombinasjon av ulike metoder kan være best 
Resultatene fra datainnsamlingen viser at det er metodiske utfordringer knyttet til behandlingen av 
ikke-prissatte konsekvenser. Når det gjelder natur/kulturmiljø-temaene syns respondentene at 
temainndelingen i Hb140 fungerer, og den blir brukt. Dette er tema som på mange måter hører 
sammen faglig, selv om verdivurderingene innbyrdes mellom fagene er utfordrende.  
Metoden, slik den er skissert i Hb140 oppleves av respondentene til å være for omfattende i sin helhet. 
Den står for en «totaloversikt», som er ment for senere plannivåer (se også bottom-up-prisnippet, 
kapittel 5.3). I praksis følger innledende behandling av natur/kulturmiljø-temaene Hb140, for deretter 
å bli vektet og sammenstilt skjønnsmessig. Flere av respondentene oppgir at i denne prosessen jobbes 
resultatene fram i team, der erfaring og skjønn kombineres med lokalkunnskap og innhentede data. 
Dette er også i tråd med Samset (2008) sine råd om arbeidsmetoder i denne fasen. 
Utrederne savner en klarere metode for dette arbeidet, og ønsker en forenklet metode og utredning. 
Teorigjennomgangen viser at det ofte er en kombinasjon av ulike metoder som fører fram. 
Erfaringsbasert tilnærming, enten i tverrfaglig- eller som ekspertgruppe blir framhevet av flere 
litteraturkilder. En av respondentene sier at i praksis brukes en blanding av Hb140-metodikken og 
ekspertteam. Av positive erfaringer fra respondentene kan nevnes at «rangering og fargekoder blir 
drøftet tverrfaglig i prosjekt- og styringsgruppe, i tillegg til kommunene. Dette fungerer som en 
systematisering av informasjon i kombinasjon med skjønn, i tillegg til å være en kvalitetssikring». 
Det kan være grunn til å utforske mange metoder for å forbedre og/eller standardisere bruk av metode. 
Siden forholdsvis mange av respondentene mener at det er de virkningene som kan stoppe et konsept 
som er viktig å identifisere i denne fasen, vil metodikk som retter seg mot slik utvelgelse være spesielt 
relevant. I litteraturen nevnes vekslingsprinsippet (kapittel 5.3) som en metode som handler om å 
vekte verdier i forhold til beslutninger om å stoppe eller videreføre konsept, og som også fungerer som 
evaluering underveis i prosessen. Deler av «even swap» fra kapittel 5.3 kan også være eksempel. 
 
Konsekvens eller konfliktpotensiale må vurderes 
Respondentene er delt i synet på om metodikken i Hb140 som handler om å kartlegge virkningenes 
omfang og verdi, for deretter å angi konsekvens passer for strategisk nivå. Flere utredere vil heller si 
72 
 
 
noe om konfliktpotensiale, som en slags billedliggjøring av hvor sannsynlig det er at konsekvensene 
inntreffer, og om de blir små, middels eller store. Noe variasjon i forhold til dette vil det naturlig være, 
for i enkelte KVU’er kan trasévalg være nokså fast (for eksempel dersom konseptene handler om 
satsing på ulike kollektivkonsept/vegkonsept), og i andre KVU’er er linja langt fra definert. Slik er det 
blant annet i KVU for Aksdal-Bergen, der det handler om hovedtraséene ytre, midtre eller indre. Når 
linja ikke er fastlagt blir det vanskeligere å være konkret om konsekvenser.  
 
Vekting på tre- eller femdelt skala er nok 
Når de ulike natur/kulturmiljø-temaene enten er tildelt en konsekvens eller et konfliktpotensiale og 
vektet, skal det gjøres en rangering av konseptene. Både litteraturgjennomgangen, respondentene og 
kvalitetssikrerne gir uttrykk for at dette er vanskelig. Rangering sier ikke noe om innbyrdes forskjell 
mellom konseptene, og det er en svakhet. Det er grunn til å spørre seg om det er nødvendig å gjøre 
denne del-rangeringen for ikke-prissatte konsekvenser. Dersom en ser på presentasjonene som er gjort 
i KVU Aksdal-Bergen er resultater presentert i samletabeller, først natur/kulturmiljø-temaene, deretter 
samla i samfunnsøkonomisk analyse som helhet. Dette er gjort etter en femdelt skala med tredelt 
fargekoding, vist i figur 25 og 27. Flere av respondentene sier at en vekting langs en tre- til femdelt 
skala for de ikke-prissatte konsekvensene vil være passende for de fleste KVU’er. 
 
Mer synliggjøring og modellutvikling for regionale virkninger (mernytte) 
Det er flere dokumenter som peker på at regionale virkninger i form av mernytte er noe vanskelig å 
forholde seg til. På den ene siden viser forskning at dette ikke har noe særlig positive kroneverdier å 
vise til, og på den annen side kan modeller vise at i byområder m/ pendlingsomland kan dette handle 
om store positive virkninger som ikke kommer fram i analysene. Flere av respondentene mener dette 
er viktig modellutvikling.  Dette har et stort potensiale for å vise til økt lønnsomhet for 
investeringsprosjekter. Inntil videre behandles dette som en ikke-prissatt konsekvens, som kan 
medføre store positive ringvirkninger. 
 
Skille mellom regionale virkninger og fordelingsvirkninger, og klare metoder 
En respondent (med spisskompetanse) mener det er viktig å skille regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger i Hb140, og gi metodiske føringer. Generelt sett er dette virkninger som har 
utfordringer i forhold til dobbelttellinger.  Slik det er nå overlates det i stor grad til utrederne å velge 
tema og metode for hver enkelt utredning. 
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Struktur, standardisering, sjekklister og eksempler som metode 
Flere av respondentene mener skrivemalen som etaten har for å standardisere KVU’ene er god hjelp. 
At de er forholdsvis åpne uten strenge føringer oppleves positivt, fordi dette gir rom for å tilpasse 
innholdet til KVU’ens egenart. En av respondentene sier likevel at «dersom KVU’ene blir så ulike at 
de ikke kan sammenlignes, er ikke dette bra». Selv om flere respondenter har omtalt skrivemalen som 
god er det også flere som etterlyser klarere retningslinjer og mer bruk av sjekklister som hjelp for 
utvelging og drøfting av tema, spesielt for regionale virkninger og fordelingsvirkninger. Dette er også 
noe Vista Analyse påpeker som et nyttig arbeidsredskap i sin evalueringsrapport. Sjekklister vil gi mer 
standardisering av rapportene, som vil være fordel både som kvalitetssikring, del av 
dokumentasjonsgrunnlag for prosessen og senere evalueringer. Evaluering er et moment som 
Finansdepartementets veileder også framhever som viktig i den samfunnsøkonomiske analysen. 
 
Digital erfaringsbank som erfaringsutveksling og kvalitetssikring 
Dersom KVU’ene er mer ensartet øker dette mulighetene til erfaringsoverføring, etterprøving og en 
digital erfaringsbank som også etterlyses. Samset sier at personer med erfaring er svært viktig i 
tidligfaseplanlegging, og ekspertgrupper som kan gjøre grove overslag på strategisk nivå er viktig. En 
«erfaringsbank» vil da være viktig, også til kvalitetssikring. 
Datainnsamlingen viser at omfanget av utredningsarbeid er svært forskjellig i de ulike KVU’ene. Noen 
er grundige, og noen er mer selektive i forhold til å utrede ulike tema. Flere mener at omfattende 
utredninger ikke har noen hensikt når linja ikke er mer definert. En respondent har etablert en GIS-
database med digital informasjon fra etater og organisasjoner i «Norge digitalt». Denne er 
utgangspunktet for kartleggingen av natur/kulturmiljø-temaene. Dette oppleves som svært 
tidsbesparende, og er eksempel på hva som kan inngå i en «erfaringsbank». Metoden understøtter også 
ønske og behov for en forenklet utredningsmåte.  
 
Bare de natur/kulturmiljø-temaene som kan stoppe konsept eller er svært dyre å kompensere 
skal fram i endelig beslutningsgrunnlag. 
Selv om de fleste respondentene sier at det har vært nødvendig å gjøre metodiske tilpasninger i forhold 
til utredning og sammenstilling av natur/kulturmiljø-temaene mener de fleste at KVU’ene har gitt en 
tilstrekkelig oversikt som beslutningsgrunnlag. Resultatene viser også at kvalitetssikrerne i hovedsak 
er enig i at utredningene er tilstrekkelige. I to tilfeller er det reist kritikk mot metoden som er brukt for 
å identifisere konfliktpotensiale, uten at konklusjonene til etaten er foreslått endret. Dette kan tolkes 
som om utredingene har fått fram det vesentlige, til tross for metodetilpasninger. En av respondentene 
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sier at «vi får ofte kritikk for analysen, men konklusjonene våre blir sjelden rokket ved. Slik sett 
fungerer de som beslutningsgrunnlag». En annen tolkning er at natur/kulturmiljø-temaene ikke blir 
tillagt særlig vekt. Dette mener både respondentene og Vista Analyse sin evalueringsrapport. En 
respondent mener at KVU’ene presenteres med for mye info, og viktige konsekvenser drukner. 
Mennesket har begrenset kapasitet til å bearbeide informasjon, og mange av respondentene mener det 
bare er de natur/kulturmiljø-temaene som kan stoppe et konsept, eller er så dyre å avbøte at det trolig 
ikke er vilje til dette, som skal fram i endelig beslutningsgrunnlag. 
 
Tydelig spissing av endelig grunnlag 
Vista Analyse (2010) sier også at KVU-rapportene er generelt for lange, og informasjonsmengden må 
tilpasses og begrenses. En av respondentene sier at utredningene er viktige, men må være vedlegg til 
hovedrapporten. Utfordringen blir da å balansere utformingen av rapporten, siden det bare er de største 
og/eller de mest ødeleggende virkningene som er viktige å få fram i beslutningsgrunnlaget. Med tanke 
på beslutningene som skal tas på regjeringsnivå vil dette utsagnet være selvfølgelig. KVU’en blir 
oppsummert til et 2-siders r-notat, som blir forelagt Regjeringen. Sager (1991) sier at utredningen både 
skal gi informasjon og fungere som beslutningsgrunnlag, og det sier seg selv at utrederne må være 
selektive i valg av informasjon for å gi grunnlag for en god beslutning. En av respondentene sier at 
«dersom ikke virkningen er kritisk nevnes den ikke». Denne informasjonen er viktig å spisse, ikke 
minst for å sikre at beslutningsgrunnlaget blir best mulig. Dette sier også Vista Analyse (2010) i sin 
evalueringsrapport; KVU-rapporten bør gjøres mer «to the point».  
 
Standardisering, retningslinjer og eksempler kan forenkle 
Funn viser at sammenstilling og presentasjon av virkninger er svært forskjellig i de ulike KVU’ene. 
Fire av de fem undersøkte KVU’ene får kritikk enten for sammenstillingene, eller for manglende 
sammenstillinger. Dobbelttellinger er også et viktig poeng for kritikken. En av respondentene sier at 
det er svært utfordrende å finne gode måter, og flere mener manglende retningslinjer er en viktig grunn 
til ulik forsøk. Det er også personavhengig, i forhold til hvem som har arbeidet med å sy sammen 
rapportene og resultatene. En respondent er klar på at hovedprinsippet for sammenstillingen bør være 
tabellariske oversikter som vektlegger forskjeller mellom konseptene. Flere respondenter mener 
fargekoding med grønn, gul og rød i tabellene gir en mer intuitiv billedliggjøring, og vil gjerne ha 
gode eksempler i skrivemalen. 
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Gode sammenstillingstabeller og transparens i beslutningsgrunnlaget er viktig 
I forhold til presentasjon foreslår også en respondent en sammenstillingstabell med oversikt over de 
viktigste konsekvensene, både prissatte og ikke-prissatte, sammen med andre nøkkelopplysninger som 
erfaringsmessig har betydning for beslutninger, for eksempel tunnellengder eller vanskelige 
klimasoner. Dette vil være en «utvidet» samfunnsøkonomisk sammenstilling, med innhold som er 
beslutningsrelevant. Siden flere av sammenstillingene i de gjennomgåtte KVU’ene inneholder 
dobbelttellinger, og har fått kritikk for dette av kvalitetssikrerne er en slik utvidet sammenstilling 
drøftet som prinsipp, med professor Hagen. Konklusjon er at dersom det er tydelig (transparent) for 
«leseren» hvordan sammenstillingen skal forstås, er det greit. 
 
Tilbakeblikk 
Veilederen påpeker at manglende verdsetting av virkninger ikke skal føre til at disse virkningene 
nedtones. Funn i denne oppgaven viser svakheter i omfanget av utredning for ikke-prissatte 
konsekvenser. Spesielt gjelder dette regionale virkninger og fordelingsvirkninger, men også andre 
ikke-prissatte virkninger blir utelatt. Det er metodiske utfordringer, både med tilpasninger for 
eksisterende metodikk og i forhold til å klarlegge metodikk for regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger. Måten virkninger blir sammenstilt og presentert som beslutningsgrunnlag har 
utfordringer som viser at resultatene bør spisses enda mer, og eksempler på «best practice28» 
etterlyses.  
Denne sammenfattende drøftingen har forsøkt å få fram både dybden i meningene og ulike vinklinger 
for å finne svar som kan være en hjelp for å løfte fram virkninger som respondentene nå opplever som 
nedtonet og begrenser ikke-prissatte konsekvenser som beslutningsunderlag, og ikke blir tillagt den 
vekt de fortjener. 
I kapittel 2.2 er det gjort rede for noen utvalgte, relevante evalueringsrapporter i forhold til store 
statlige investeringsprosjekt, samt for KVU/KS1prosesser, og i forhold til tema for denne oppgaven 
ble følgende påstander utledet: 
• Effektbeskrivelsene er ikke dekkende og omfanget er for lite. 
• Mer transparens i beslutningsgrunnlaget og mer kvalitetssikring. 
• Et åpnere beslutningsgrunnlag som er mer reelt som innspill til politiske prosesser. 
• Mer strukturert og ensrettet utforming gir bedre grunnlag for kvalitetssikring 
Resultatene som er oppsummert i denne oppgaven viser at dette er svakheter som også er avdekket 
gjennom analysen i denne oppgaven. 
                                                 
28 Vise fram de beste eksemplene. 
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7.1  Oppsummering og svar 
7.1.1 Svar på forskningsspørsmål 1 
 
I hvilket omfang er ikke-prissatte konsekvenser utredet? 
Begrepet ikke-prissatte konsekvenser blir i Statens vegvesen brukt om natur/kulturmiljø-tema. 
Resultatene fra KVU/KS1-rapporter, inkludert delrapporter viser at de fleste KVU’ene har brede 
utredninger som fanger opp de viktige og vesentlige virkningene. Kvalitetssikrernes kommentarer 
viser også dette. Den kritikken som er framkommet handler i noen grad om metode og presentasjon.  
Ikke-prissatte konsekvenser handler også om andre virkninger enn natur/kulturmiljø-tema. Det kan 
være konseptspesifikke virkninger, eller virkninger knyttet til nasjonale mål. I noen KVU’er er det 
grunnlag for å utrede regionale virkninger (mernytte). I alle KVU’er er det grunnlag for å utrede 
fordelingsvirkninger. Både rapportgjennomgangen, kommentarer fra kvalitetssikrerne og 
respondentene gir uttrykk for at KVU’ene i liten eller ingen grad har utredet en eller begge disse 
kategoriene.  
Ut fra gjennomgått materiale er det vanskelig å si hvor stor betydning regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger har å si for beslutningen. Det som går an å si er at disse virkningene ofte er 
mangelfullt utredet. Ut fra respondentenes svar kan det tolkes som om dette er meget viktige 
virkninger i beslutningsøyemed.  
Funn kan tyde på at strukturen for den samfunnsøkonomiske analysen slik den er skissert i Hb140 er 
utydelig i forhold til hva som faktisk skal inngå som prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 
 
7.1.2 Svar på forskningsspørsmål 2 
Hvilke metodeproblemer står vi overfor? 
Siden Hb140 viser en metodikk som er for omfattende til et KVU-nivå gjør utrederne i praksis 
tilpasninger ut fra erfaring og skjønn, og vekter /sammenstiller konsekvenser. Dette kan relateres til 
både Samset (2008) og Vista Analyse (2010) sine tilrådninger, om bruk av erfaringsbasert metode. 
Mange respondenter sier imidlertid at det er de mest avgjørende og ødeleggende konsekvensene som 
er viktig å få belyst i denne fasen. Det er grunn til å se nærmere på en rekke metoder med tanke på å 
finne en bedre, eller supplerende metode til dette. 
For regionale virkninger foregår det utviklingsarbeid ved flere forskningsinstitusjoner, og i to av de 
undersøkte KVU’ene er det gjort modellforsøk. Dette er viktig arbeid videre. 
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Både for omtale av regionale virkninger og fordelingsvirkninger etterlyses det sjekkliste og eksempler 
som metode.  
 
7.1.3 Svar på forskningsspørsmål 3 
Blir konsekvensene sammenstilt og presentert tydelig og lett forståelig? 
Funn i KVU-rapportene viser at det er svært ulike måter som blir brukt. Flere mangler 
sammenstillinger. I forhold til mennesket som informasjonsbearbeider er det viktig med lettfattelig 
informasjon. Noen KVU’er klarer dette, mens andre har høyt «brukergrensesnitt», med mange 
henvisning til vedlegg som grunnlag for ulike verdier eller dobbelttellinger. Retningslinjer og gode 
eksempler etterlyses, for eksempel i skrivemalen. 
 
7.1.4 Svar på problemstilling 
I hvilken grad fungerer behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser som beslutningsstøtte? 
I forhold til omfanget av virkninger som den samfunnsøkonomiske analysen skal inneholde viser 
denne oppgaven at overordnet litteratur, utrederne selv og kvalitetssikrerne mener at omfanget av 
ikke-prissatte konsekvenser blir utredet i for liten grad. Svakheten synes størst for fordelingsvirkninger 
og regionale virkninger, men også andre ikke-prissatte konsekvenser som kan være konseptspesifikke 
eller handler om nasjonale mål er nevnt. 
Utrederne er samstemt i at metoden som Hb140 skisserer for ikke-prissatte konsekvenser er for 
detaljert til å fungere i praksis, og det blir gjort erfaringsbasert/skjønnsmessige tilpasninger. I forhold 
til andre ikke-prissatte konsekvenser mangler klare metoder. 
Resultat fra gjennomgang av KVU/KS1-rapporter og intervjuene viser at utfordringene i forhold til å 
«spisse» beslutningsgrunnlaget og presentere det på en oversiktlig og lettfattelig måte er vanskelig. 
Spørsmålet fra problemstillingen er også tatt opp i intervjuene, og svarene viser at flertallet av 
respondentene mener at behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser IKKE fungerer særlig godt som 
beslutningstøtte. 
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7.2 Avsluttende diskusjon 
I denne oppgaven er det forsøkt å kartlegge problemstillingen rundt nøkkelordene omfang, metode og 
presentasjon. Det er spesielt to forhold som har vist seg vanskelig. Det ene er at natur/kulturmiljø-
temaene har en sterk forankring til begrepet ikke-prissatte konsekvenser. Dette kan representere en 
begrepsforvirring i intervjuene. Selv om det er forsøkt å være ryddig i dette, kan det være rom for 
feilkilde i materialet. Et annet forhold er at store deler av de ikke-prissatte konsekvensene er lite omtalt 
i KVU’ene. Spesielt nevnes fordelingsvirkninger som viktige for de politiske prosessene og 
beslutningene. Når dette ikke er tilgjengelig materiale blir det umulig å analysere. Når respondentene 
svarer at behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser fungerer i liten grad, kan det indikere at de mest 
tenker på natur/kulturmiljø-temaene, eller for eksempel at det kan være frustrasjoner i forhold til den 
politiske debatten og beslutningsprosessen. Når KVU’ene i liten eller ingen grad skisserer 
fordelingsvirkninger og/eller regionale virkninger og lar dette være helt opp til politiske diskusjoner 
vil dette øke muligheten for mindre saklige og mer følelsesladde tolkninger av virkninger. KVU’ene 
skal være faglige utredninger, og det bør også være utgangspunktet for utredning av regionale 
virkninger og fordelingsvirkninger. På denne måten kan KVU’en skissere en mer helhetlig forståelse 
av virkningene som et konsept kan føre med seg. 
I forhold til spørsmålet om kompetanseheving i forhold til regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger vil også et overordnet retorisk spørsmål fra en respondent ha relevans: «Hvor 
lang levetid har en KVU?» Nasjonalt har vi snart dekket landet med KVU’er. Det er behov for å 
avklare om KVU’enes tid går mot slutten, eller om forutsetninger har endret seg så mye at det er 
behov for å «snu bunken».   
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8.0 Konklusjoner og forslag til endringer 
 
Funn tyder på at behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser IKKE fungerer i særlig grad. Med 
forskningsspørsmålene som er valgt, forskningsdesign og avgrensninger som er gjort i forhold til 
datamateriale (med tilhørende svakheter) er det noen konklusjoner og forslag til endringer som blir 
framhevet: 
Struktur og begrepsavklaringer for den samfunnsøkonomiske analysen i Hb140 bør endres 
Funn viser at omfanget av effektbeskrivelser er for lite. For å øke omfang og vektlegging av ikke-
prissatte konsekvenser foreslås følgende tiltak: 
1. Endre strukturen for samfunnsøkonomisk analyse, slik at den dekker intensjonene gitt i 
Finansdepartementets veileder. Regionale virkninger og fordelingsvirkninger, inkludert 
forslag til avbøtende tiltak bør ankres i en interessentanalyse for dette. Økt fokus og 
kompetanse på ikke-prissatte konsekvenser kan gi et mer helhetlig bilde av virkninger, som 
innspill til politiske prosesser. 
2. Omdefinere og tydeliggjøre begrepsbruken og kategorisering av virkninger er nødvendig for å 
unngå for tidlig innsnevring av tema for ikke-prissatte konsekvenser. 
Ved å omarbeide og tydeliggjøre innholdet i den samfunnsøkonomiske analysen kan gruppen med 
ikke-prissatte konsekvenser utvides. Flere begrep fra Hb140 bør endres og tilpasses 
Finansdepartementets veileder. Mest problematisk er kanskje at håndboken bruker begrepet ikke-
prissatte konsekvenser om natur/kulturmiljø-temaene. Relatert til begrepsbruk i overordnet litteratur er 
dette grunnleggende feil. Det er naturlig flere ikke-prissatte konsekvenser, også inkludert regionale 
virkninger og fordelingsvirkninger. Både respondentene og kvalitetssikrerne er samstemt om at dette 
er virkninger som i altfor liten grad belyses. Håndboken har ikke et tydelig skille mellom regionale 
virkninger og fordelingsvirkninger, og dette bør endres. Begrepet lokal- og regional utvikling er langt 
fra entydig, og har heller ingen tydelig metode tilknyttet. Dette bør endres. 
Funn tyder på at utredning av regionale virkninger og fordelingsvirkninger er de to svakeste punktene 
i datamaterialet, for ikke-prissatte konsekvenser i den samfunnsøkonomiske analysen. Funn tyder på at 
kompetanseheving kan være et viktig grep for dette. Økt fokus på disse virkningene kan være viktige 
bidrag til beslutningsgrunnlaget, og gi ikke-prissatte konsekvenser økt legitimitet og vekt ved 
beslutninger. 
Kombinasjon av metoder bør utvikles 
Funn tyder på at det er behov for en forenklet metodikk og utredning i forhold til ikke-prissatte 
konsekvenser. For å imøtekomme dette behovet foreslås følgende tiltak: 
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3. Skissere metodiske metodiske løsninger, gjerne kombinasjon av metoder, som er mer tilpasset 
strategisk planlegging. For eksempel delmetoder med tverrfaglig- og/eller ekspertgrupper. 
Metodeutvikling for regionale virkninger og fordelingsvirkninger er nødvendig, og metoder 
som framhever spesielt viktige virkninger er relevante. 
Metodikken som Hb140 skisserer som metode for behandling av ikke-prissatte konsekvenser blir i 
utgangspunktet bruk til utredning av natur/kulturmiljø-temaene. Den er imidlertid for omfattende til å 
håndtere nødvendig informasjon på dette nivået, og tilpasses med erfaringsbasert metode/skjønn. 
Kombinasjon av forskningsbaserte metoder kan ofte være det beste, og det er grunn til å gå videre for 
å se på kombinasjon av metoder som er egnet til formålet. I tråd med ønsker fra respondentene er det 
også relevant å se på hvilke metoder som er best egnet til å utkrystallisere de største og mest 
beslutningsrelevante virkningene.  
4. Standardisering, mer bruk av sjekklister og eksempel er også en metode som etterlyses. Dette 
gjelder både som hjelpemiddel til utvalg for ikke-prissatte konsekvenser (inkludert regionale 
virkninger og fordelingsvirkninger) og forslag til presentasjonsmåter i form av «best practice». 
Dette er endringer som kan gjøres i skrivemalen.  
Mer ensretting og «best practice» 
Erfaringsbasert tilnærming bør framheves. Dette innebærer en systematisering av eksisterende 
kompetanse for å løse en oppgave. Både tverrfaglige grupper og ekspertgrupper er anbefalt å bruke 
aktivt i prosessen, også som kvalitetssikring og «tilbakesløyfer». Funn viser også at det er behov for en 
digital «erfaringsbank» og et nasjonalt fora for erfaringsutveksling. En åpen skrivemal har gitt rom for 
prøving og feiling, og det er behov for å dra fordel av gode erfaringer og lære av feil som er gjort. For 
å oppnå mer ensretting og dra nytte av erfaringslæring både i prosessen og for å bedre utforming av 
KVU’en som beslutningsgrunnlag foreslås følgende tiltak: 
Mer ensretting og eksemplifisering i form av «best practice» kan være et grunnlag for «spissa» 
sammenstillinger og lettfattelige oversikter over virkninger. 
I forhold til påstandene som er utledet av «kritisk litteratur» som svake punkter i store prosjekt viser 
oppgaven at KVU’er ikke er noe unntak: 
Oppgaven viser at utredningene av virkninger ikke er dekkende i forhold til hva Finansdepartementets 
veileder inkluderer i den samfunnsøkonomiske analysen. Som beslutningsgrunnlag er det også behov 
for mer transparens i sammenstillingene for å gi en lettere forståelse for hva som inkluderes. Mer 
omtale av regionale virkninger og fordelingsvirkninger vil gi et åpnere beslutningsgrunnlag og være 
reelle faglige innspill til politiske prosesser. Mer strukturert og ensrettet utforming vil gi bedre 
grunnlag for kvalitetssikring.
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10.0 Vedlegg  
10.1 Vedlegg 1: Oppgavestart – klargjøring av mål og meningsfulle 
vinklinger 
 
Idedugnaden, som omtalt i kapittel 2.1 ble gjennomført 6. september 2012 med deltakere fra 
fagmiljø i Vegdirektoratet. Den ble gjennomført etter prinsipper for ideutvikling (Lerdahl, 2007), 
vist i figur 32. Hovedvekt ble lagt på å finne problem og behov, kriterier og verdier, informasjon 
og litteratur, samt rammer og avgrensninger. 
 
Figur 31 Idéutviklingsmodellen (Lerdahl 2007, 56) 
Dette kan defineres som en semi-strukturert gruppeintervju (Harrell og Bradley 2009) med 
hovedhensikt å ha en dynamisk gruppediskusjon for å innhente informasjon. 
I tillegg til forfatteren av denne oppgaven var følgende til stede: 
• Ulf Haraldsen   Planlegging og grunnerverv (seksjonsleder) 
• Jan A. Martinsen  Planlegging og grunnerverv 
• Tore Solberg   Planlegging og grunnerverv  
• Toril Presttun   Transportplanlegging (leder for revisjon av Hb140 
Konsekvensanalyser) 
• Ingvill Hoftun   Miljøseksjonen 
• Karianne Thøger-Andresen Miljøseksjonen 
De tre første arbeider med KVU og de tre sistnevnte med miljøtema og ikke-prissatte 
konsekvenser. 
Det var avsatt to timer til møtet. Vi startet med tanker rundt å finne problemer og behov. 
Utskriving av dette møtet følger: 
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Gruppeintervju/idedugnad 
6. september 2012, kl 0915-1115. 
Til stede fra VD: Ulf Haraldsen, Jan A. Martinsen, Tore Solberg, Ingvill Hoftun, Toril Presttun, 
Karianne Thøger-Andresen 
Tema: KVU og ikke-prissatte konsekvenser 
Mål: Identifisere aktuelle problemstillinger og interessante/nyttige vinklinger innen tema. 
Oppsummering av hovedpunktene: 
Det er igangsatt revisjon av Hb140 for å forbedre metodikken, spesielt i forhold til KVU. Tanken 
er to ambisjonsnivå.  Ett for KVU og ett for Plan- og bygningsloven. Mange mener de ikke-
prissatte konsekvensene tillegges for liten vekt. 
Viktig stikkord er beslutningsrelevans. Undersøke hva som er praksis og hva som blir tillagt vekt. 
Er tema relevant? Og hvordan kvalitetssirer vi dette? Eksempel kan være regional utvikling fra 
Hb140, som på et tidspunkt ble tatt ut. Eller at bytema er blitt «hot». 
Kritikk mot KVU er at finans/økonomi råder, og KS1 er heller ikke opptatt av naturmiljø. 
En svakhet i metodikken for ikke-prissatte konsekvenser er at mange plusser og mange minuser går 
i «null». Det er viktig å ikke dele for mye opp og tenke mer helhetlige sammenhenger. En annen 
svakhet er dobbelttelling. Eksempel kan være dyrka mark, som kan telle i prissatte samtidig som 
den vektes som ikke-prissatt. Her bør det være tydeligere krav og sammenligningskriterier. 
Det er viktig å identifisere hva som er viktig når. Kanskje det er rett å gjøre kvalitative vurderinger 
av avgrensa strekninger innen KVU’en. 
Det kan være interessant å se på prosjektleders vinkling. Forholdet mellom bestillingen fra VD, 
veilederen(skrivemalen) og regionenes frihetsgrad/håndtering. 
Strekningsvise KVU’er er mest interessante – forholdet mellom den faglige utredningen og 
bruker/bestiller. 
VD sin veileder (skrivemal) er tenkt revidert. Håper på en oppgave som kan bidra positivt. 
Kanskje SVV må utvikle/utdanne seg i forhold til egne verdier til de ikke-prissatte konsekvensene. 
Da er det mest relevant å se på prosjektløpet. 
Mulig vi har et holdningsproblem. Av hvem og hvordan blir dette brukt. I politikk blir disse 
konsekvensene gjerne «lettvekterne». 
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De riktige og viktige tingene blir tatt hensyn til. De relevante tingene! 
KVU er en faglig utredning. Men målformuleringen (samfunnsmålet) er politisk vedtatt (SD). 
KVU-metodikk er bedre på målformuleringer enn KU-metodikk. KVU skal være en balansert 
avveining. 
Blir etappevis utbygging tilstrekkelig behandlet? Dette kan ha betydning for gjennomføringen. 
Risiko og sårbarhet kan være del av ikke-prissatte konsekvenser? 
Har naturmiljø beslutningsrelevans i det aktuelle perspektivet? 
Konkrete effektmål i KVU kan være problematisk og ikke mulig å oppfylle. 
For ikke-prissatte konsekvenser er O-konseptet positivt. Alle andre konsepter blir negative, fordi 
utbygging påvirker naturmiljø negativt. 
Kan det være positivt med vakre veger? Estetikk er vanskelig. Beslutningsrelevansen kan settes 
nøytral?? 
Drøfting kan løfte problematikken og sette føringer for kommunedelplan. 
Det er mulig å kompensere for ødeleggelser. I Sverige er det gjennomført storstilte kompensasjoner 
for jernbane gjennom sårbare våtmarksområder. 
Metodikk er viktig for å synliggjøre forskjeller mellom konseptene. Viktig at denne er klar, og kan 
gjøre en sammenligning. 
Mest relevante KVU’er: 
6. E134 over Haukelifjell eller Rv15 Strynefjellet 
7. E39 Aksdal – Bergen 
8. E18 Vestfold – Telemark gr. – Grimstad 
9. E6 Trondheim – Steinkjer 
10. E18 Follo 
Annet relevant litteratur/lesestoff: 
 Noen sommervikarer i VD har sett på metode for prissatte. 
 I november kommer det en rapport om økologisk kompensasjon for ødeleggelser 
 Signe Eikenes har sammenlignet noen KVU’er. 
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10.2 Vedlegg 2: Oppsummering av KVU/KS1 i forhold til 
problemstilling 
 
Sammendrag av KVU/KS1 med fokus på ikke-prissatte konsekvenser, og katalogisering av 
virkninger i forhold til samfunnsøkonomisk analyse (inkludert kommentarer fra KS1) 
Transportløsning for veg/bane Trondheim – Steinkjer 
KVU: 
Et av mandatene29 fra SD er at det i KVU’en foretas en grundig vurdering bl.a. av hensynet til 
jordvern, arealbruk, klimagassutslipp og restriktive tiltak. 
I innledningen er arealbruk, natur, rekreasjon, kulturminner og kultur tilgodesett med vel ei side 
tekst, som del av en beskrivelse av dagens situasjon i planområde. 
I delen om samfunnsøkonomisk analyse er hver av de 5 miljøtemaene for ikke-prissatte 
konsekvenser behandlet hver for seg. Metode fra Hb140 er brukt.  
I omtale av de enkelte miljøtemaene er det skissert både forventede positive og negative 
konsekvenser. Konklusjonen er imidlertid at de ulike konseptene vil i stor grad følge samme trasé, 
og derfor (dersom en ser bort fra de lange tunnelene i enkelte konsept), vil det være lite som skiller 
konseptene fra hverandre. Som totalvurdering av konsekvenser per konsept sier KVU’en: De ikke-
prissatte konsekvensene vil derfor ikke i stor grad virke inn på valg av konsept, men vil i den totale 
vurderingen av konseptene være med som bidrag hvis konseptalternativene ellers er 
sammenlignbare.    
               
De ikke-prissatte konsekvensene er, med samme begrunnelser utelatt også i sammenstillingen av 
samfunnsøkonomisk analyse – med henvisning til ny behandling i neste planfase. 
Når det gjelder andre virkninger er det omtalt at jernbanekonseptene vil kunne føre til økt press på 
boligutbygging rundt stasjonene, mens vegkonseptene vil spre presset slik at utbyggingspresset i 
større grad vil gjelde dyrka mark. 
KS1: 
Kvalitetssikrer har også brukt metode fra Hb140 er også benyttet til verdsetting av ikke-prissatte 
effekter. I tillegg har kvalitetssikrer gjennomført egen analyse som behandler effekten av regionale 
virkninger som ikke-prissatt – og gjort en tilleggsanalyse som har prissatt disse. 
                                                 
29 I innledende fase i KVU-prosessen får den som tildeles ansvaret for utredningen et «mandat» fra 
Samferdselsdepartementet. Dette mandatet legger overordnede rammer for videre arbeid. 
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Konklusjonen for ikke-prissatte er den samme som Statens vegvesens: Når det gjelder ikke-
prissatte virkninger viser KVU’en at det er lite som skiller konseptene fra hverandre. Derfor er 
ikke-prissatte virkninger av mindre betydning for valg av konsept. 
Vi ser at KS1 også har valgt flere tema som ikke-prissatte virkninger (se figur 32): 
 
Figur 32: Vurdering av ikke-prissatte virkninger 
Det anbefalte konseptet tilsvarer konsept 1 uten store jernbaneinvesteringer eller et tilpasset 
konsept 3. Denne anbefalingen begrunnes med:  
• Konseptet gir positiv netto nytte (NNV) og scorer høyt på de ikke prissatte 
virkningene, og svarer i stor grad på behovene som er identifisert i KVUen.  
• Konseptet vurderes som fleksibelt, i forhold til usikkerheten for fremtidig 
befolkningsvekst, næringsutvikling og utvikling av befolkningssentra. Anbefalingen 
avgrenser ikke muligheten for senere å kunne gjennomføre store jernbaneinvesteringer.  
• Konseptet tilrettelegger for kollektivtransport (buss), og dermed en mulig overføring 
til mer miljøvennlige transportformer.  
 
KS1 har redegjort for metode i vedlegg 2 til KS1-rapporten. 
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Transportløsning for veg/bane Trondheim-Steinkjer 
Samfunnsøkonomisk analyse KVU KS1(osloeconomics og Terramar) 
Prissatte konsekvenser Egen rapport. RTM og EFFEKT. 
Beregninger og presentasjon 
etter Hb140. Unntatt støy og 
lokal forurensning, som har 
fått verbal omtale. 
 
Ikke-prissatte konsekvenser, 
naturmiljøtema 
Egen rapport. Beskrivelse og 
vurdering, avbøtende tiltak og 
sammendrag for hvert tema, 
inkludert kartillustrasjoner. 
Verdi og omfang er grunnlag 
for angitt konsekvens. Samla 
skjønnsmessig vurdering gitt 
for tema og konsept, på en 9-
delt skala. Hb 140 er brukt, 
men tilpasset plannivå. 
Vurderingene som er gjort er 
akseptable ut fra plannivå. 
Annen omtale Bompengevurdering 
Tilrettelegging for gående og 
syklende. 
 
Regionale virkninger Egen rapport (COWI). 
Samlokalisering og 
agglomerasjon. Verdiskapning 
er beregnet av parameterne: 
Arbeidsmarked, sentralisering 
av næringsliv og arealbruk. 
Ikke vurdert offentlig 
virksomhet, reiseliv og kultur. 
Ikke brukt som økonomisk 
størrelse i NKA. 
 
Får kreditt som 
metodeutviklende. Men er 
usikkert empirisk grunnlag. Vil 
se om det kan påvirke 
eventuell rangering av 
konseptene. 
Kvalitetssikrer har behandlet 
disse som både ikke-prissatte 
og prissatte i egne analyser. 
Risiko og sårbarhet Utført (veileder fra DSB) Relevant 
Fordelingseffekter Transportkostnader 
Miljøulemper 
Ikke gjennomført 
systematisert kartlegging av 
fordelingseffekter, men sier 
noe om omfordeling mellom 
grupper og innen lokal 
geografi 
Svakhet at interessekonflikter 
mellom interessenter ikke er 
drøftet. Spesielt nevnes 
miljø/arealvern og mertrafikk. 
Usikkerhetsvurdering Utført i forbindelse med 
Anslag 
 
Sammenstilling Ingen samla sammenstilling av 
konsekvenser. Ikke-prissatte 
(naturmiljø) konsekvenser er 
ikke del av 
beslutningsgrunnlaget. 
 
For ikke-prissatte konsekvenser (miljøtema) er vurderingen at lite skiller konseptene fra 
hverandre, og derfor har virkningene mindre betydning for valg av konsept. Er derfor utelatt i 
sammenstillingen. 
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E18 Langangen – Grimstad 
KVU 
I innledningen er arealbruk, natur, rekreasjon, kulturminner og kultur tilgodesett med ca 1/2 side 
tekst, som del av en beskrivelse av dagens situasjon i planområde. 
Miljøkostnader som blir inkludert i prissatte konsekvenser i den samfunnsøkonomiske analysen er 
gjort, men lokal støy- og luftforurensning er ikke vurdert på dette plannivået på grunn av 
manglende geografisk presisjon i konseptene. Konseptene er rangert for miljøkostnader, som vist i 
figur 33. 
 
Figur 33: Miljøkostnader og rangering 
Videre er det angitt størrelser for usikkerhet knyttet til miljøkostnadene for konseptene, men 
rapporten sier at det er vanskelig å vurdere om nytten overvurderes eller undervurderes. 
Hovedårsaken til dette er at forenklinger i beregningsmetoden når det gjelder endringer i 
kjøremønster. For kollektivkonseptet har det ikke vært mulig å regne på nytten av økt frekvens på 
ekspressbussene. 
 
For ikke-prissatte konsekvenser (de 5 miljøtemaene) ble det i første omgang kartlagt et arealbehov 
pr konsept, for videre vurdering av konfliktpotensial. De ulike konseptene ble antatt å ha et ulikt 
arealbeslag, som vist i tabell 34, og derfor vurdert til å ha konfliktpotensiale i ulike 
«korridorbredder». 
 
Figur 34: Konsept - "korridorbredde" - arealbeslag 
Verdien av de ulike temaene ble, med enkelte unntak for undertemaene, gitt lik vekt i den samlede 
rangeringen. Deretter er temaene rangert innbyrdes i en sammenstilling, der hovedtemaene er 
tillagt lik vekt. Til slutt er det gjort en samlet oppstilling, ved hjelp av rangering og fargekoding: 
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Figur 35: Sammenstilling, rangering mellom konseptene 
KVU’en anbefaler til slutt å gå videre med konsept 4. Av sammenstillingen ser det tilsynelatende 
ut som dette vil være «den gylne middelveg», med klart overvekt av gule felter, og bare ett rødt 
felt. 
KS1: 
Kvalitetssikrer er enig i dette, og anbefaler også konsept 4 som det beste. 
I forhold til samfunnsøkonomisk analyse påpeker kvalitetssikrer at avbrudd i trafikkflyten normalt 
ikke inkluderes i veietatens nytte-kostnads-analyser. Siden «forutsigbarhet» er et av de utløsende 
behovene for denne KVU’en forventes minimum en systematisk, kvantitativ informasjon om 
dagens situasjon. Dette burde vært gitt i form av et påslag i nytte. Det burde også 
etterspørselseffektene for langdistansetrafikk vil også trolig være betydelige.  
Det er grunn til å anta at kvalitetssikrer etterlyser flere prissatte konsekvenser, eller en omtale av 
hvordan disse konsekvensene kan tenkes å bidra til netto nytte. 
Når det gjelder ikke-prissatte konsekvenser spesielt sier kvalitetssikrer: 
Kvalitetssikrer oppfatter analysen av ikke-prissatte effekter som grundig. Det er gjort et 
godt stykke arbeid i å samle inn datamateriell og det er gjort en vurdering av en rekke 
ikke-prissatte konsekvenser ved bygging av nytt transportsystem. Kvalitetssikrer mener 
analysen er godt utført, men stiller spørsmålstegn til deler av metoden. 
 
Kritikken mot metoden handler i hovedsak om at det ikke skilles mellom «konsekvensgrad» for de 
ulike konseptene. I stedet blir det gjort en rangering, som ikke nødvendigvis gjenspeiler 
konfliktnivået. 
Kvalitetssikrer mener at kombinasjonen av breddevalg på korridorene, at alt berørt areal 
er 
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satt til like viktig og at det ved rangering ikke er sett på konsekvensgrad, gjør at de 
konseptene som er vurdert med breiest korridor mer eller mindre automatisk kommer 
dårligst ut selv om det ikke nødvendigvis er disse som har mest negativ ikke-prissatt effekt. 
De ikke-prissatte konsekvensene er ikke fulgt av en vurdering av usikkerheter som gjør at de ulike 
konseptene kan vurderes i forhold til hverandre. 
For ikke-prissatte konsekvenser sier kvalitetssikrer eksplisitt: 
Ikke-prissatte forhold er ikke tillagt stor vekt i Kvalitetssikrer sin analyse. Etablerte 
metoder og verktøy for samfunnsøkonomisk analyse av vegprosjekter muliggjør prissetting 
av stort sett alle vesentlige forhold som bør legges til grunn for et konseptvalg. Analyse og 
hensyntakelse av ikke-prissatte forhold, som det er i KVU og KU, er selvfølgelig viktig i 
den videre utforming av valgt konsept. 
Kvalitetssikrer har gjort kalkulasjoner og simuleringer knyttet til berørt areal og antall områder, og 
der det har virket hensiktsmessig brukt mer av skalaen og skilt mellom konseptene ut i fra 
konsekvensgrad. Konklusjonen er at det ikke er signifikant forskjell mellom konsept 4,5 og 6 når 
det gjelder ikke-prissatte virkninger. Dersom dette sammenholdes med tabell 35, ser vi at dette 
tilsvarer rangering 3 (gul), 4 (rød) og 5 (rød).  
I KS1-rapporten er det ikke gjort noen særskilt usikkerhetsvurdering av ikke-prissatte 
konsekvenser, ei heller en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 
Til sist – i konklusjon og anbefaling – er det sagt: For hele strekningen er det viktig å ivareta 
miljøforpliktelser gjennom å tilrettelegge for god infrastruktur for ekspressbuss. 
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E18 Langangen – Grimstad 
Samfunnsøkonomisk analyse KVU KS1 (Metier og Møreforsk) 
Prissatte konsekvenser Egen rapport (Vianova). RTM 
og EFFEKT. Beregninger etter 
Hb140. Unntatt støy og lokal 
forurensning. 
Svak sammenheng mellom 
RTM og EFFEKT. 
Mangler ekstra påslag for 
framkommelighetsproblemer. 
Ikke-prissatte konsekvenser, 
naturmiljøtema 
Egen rapport. Beskrivelse, 
kartillustrasjon og rangering 
for hvert tema. Hb140 fulgt. 
Samlet rangering for alle 
tema. Kort drøftet, men ingen 
anbefaling følger. 
Grundig, godt utført, men 
stiller spørsmål ved metoden 
for rangering, 
«korridormetoden»  
Ikke egen usikkerhetsanalyse. 
Regionale virkninger Arbeidspendling og 
handelsomland er verbalt 
omtalt. 
Mangler kvantitativ/kvalitativ 
omtale av 
pålitelighet/forutsigbarhet 
(knyttet til prosjektutløsende 
behov). 
Fordelingseffekter Nyskapt trafikk, lettere og 
raskere å pendle. Bedre 
tilgang til ulike «tilbud». Økt 
reiselivssatsing. 
Næringslivet får utvidet 
arbeidsmarkedsregion og 
bedre tilgang til flyplass. 
Forenkler kontakt, lavere 
transportkostnader, spart tid 
og bedre kapasitetsutnyttelse. 
Vesentlige mangler i drøfting. 
Ikke brukt i anbefaling av 
konsept. 
Foreslår oppstilling i forhold til 
systembrukere: 
• Lokaltrafikk og 
gjennomkjøring 
• Næringsliv 
• Pendlere 
• regioner 
Andre vurderinger for 
konseptene 
Måloppnåelse vurdert 
Fleksibilitet  
Usikkerhetsvurderinger 
Etterlyser bompengevurdering 
og gradvis utbygging av 
delstrekninger for hvert 
konsept. 
Mangler ved 
usikkerhetsvurderinger. 
«Sideeffekter» 
 
Usikkerhetsvurdering  Generell for alle konsekvenser. 
Burde vært mer spesifikk. 
Sammenstilling Hvert konsept er sammenstilt 
verbalt ut fra parametere fra 
prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. 
Sammenstillingstabell med 
rangering av parametere. 
Den samlede vurderingen 
inneholder en rekke 
dobbelttellinger og metodisk 
feil i konseptanbefaling. 
 
Kvalitetssikrer tillegger ikke ikke-prissatte konsekvenser stor vekt i egen analyse (gjelder både 
naturmiljøtema og fordelingsvirkninger). 
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E134 Over Haukelifjell 
KVU: 
I innlendingen er arealbruk, natur, kulturminner, landskap, friluftsliv og rekreasjon omtalt med ei 
side tekst. 
Begrepet ikke-prissatte konsekvenser er ikke nevnt i rapporten. De fem temaene innen miljø er 
nevnt kort, men ingen er vurdert til å være relevante til å påvirke et konseptvalg. Imidlertid er 
miljøtemaene tildelt en vekting, definert som en «godhet» og rangert som meget stor, stor, middels 
og liten, for henholdsvis positiv og negativ konsekvens. I samme figur er også mange av 
virkningene som vanligvis blir prissatt i en samfunnsøkonomisk analyse på dette nivået også vektet 
innen denne 9-delte skalaen. SVV har valgt å utvide listen av ikke-prissatte konsekvensen, og 
heller illustrere vektingen i figur 36. 
 
 
Figur 36: Samfunnsøkonomiske effekter i KVU for Ev134 Vågsli-Røldal-Grostøl 
 
KS1: 
Kvalitetssikrer mener manglende prissetting gir den samfunnsøkonomiske analysen og 
sammenstillingen begrenset verdi. Likevel hevdes det at de ikke-prissatte konsekvensene er vurdert 
som ikke avgjørende for valg av konsept, og er derfor ikke vurdert i detalj. Siden kvalitetssikrer har 
gjort egne analyser for prissatte konsekvenser, og Hb140 er omtalt i samme avsnitt, må dette 
utsagnet trolig tolkes som ikke-prissatte her refererer til håndbokens 5 naturtema. 
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Metodikken (samfunnsøkonomisk analyse fra Hb140) er imidlertid ikke fulgt i den forstand at en 
har prissatt effekter som erfaringsmessig kan prissettes, eller sammenveid prissatte og ikke-
prissatte effekter i en samfunnsøkonomisk analyse30. 
Kvalitetssikrer mener det ikke er gjennomført en reell samfunnsøkonomisk analyse, og at den 
metodiske tilnærmingen som er brukt primært bør benyttes for effekter en ikke har grunnlag for å 
kvantifisere. Sammenstillingstabellen er heller ikke supplert med en verbal drøfting der samlet 
nytte skal vurderes opp mot kostnader. 
Under overskriften ikke kvantifiserbare effekter (Terramar AS og Asplan Viak AS 2011, 31) 
refererer kvalitetssikrer til at ikke-prissatte effekter kan være direkte knyttet til vegsystemet og de 
fysiske inngrepene i natur- og kulturmiljø, eller det kan være effekter som er mer indirekte som for 
eksempel virkninger for næringsliv/næringsutvikling. Det påpekes at det ikke er utført 
ringvirkningsanalyse for næringslivet. 
Kvalitetssikrer har konkludert med at ikke-kvantifiserbare effekter trolig bare har marginal 
betydning for måloppnåelsen, og derfor ikke gjort egne vurderinger ut over intervju/samtale med 
NHO Rogaland og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner (også høringsuttalelser), og satt opp 
sin egen tabell: 
 
Figur 37: De viktigste ikke-kvantifiserbare effektene 
                                                 
30 TerramarAS og Asplan viak AS (2011): Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) E134 Haukelifjell 
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I den grad dette ikke er en omfordeling fra annen næringsvirksomhet, vil dette representere en 
tilleggsnytte utover det som inngår i de kvantifiserte besparelsene for næringslivet (Terramar AS 
og Asplan Viak AS 2011, 48). 
E134 over Haukelifjell 
Samfunnsøkonomisk analyse KVU KS1 (Terramar, Asplan Viak) 
Prissatte konsekvenser Ikke gjennomført etter Hb140. 
med utgangspunkt i mål/krav 
til konsept er det gitt verdier 
for investeringskostnader 
 
Ikke-prissatte konsekvenser 
(naturmiljø) 
Mangler utredning, men noen 
deltema er omtalt. 
Vurderingene omfatter bare 
lokale forhold for ikke-
kvantifiserbare effekter på 
strekningen Vågsli-Grostøl. 
Andre konsekvenser Har kvantifisert verdier for 
kjøretid, driftskostnader, 
kjørekostnader, miljøutslepp, 
ulykkeskostnader, støy, 
utrygghetsfølelse, 
ulempeskostnader (venting), 
kollektiv, 
bompengepotensiale, rangert 
med «godhet» for hvert tema 
(----, --,…..,++++). 
Mangler prissetting av 
redusert reisetid og 
kjørekostnad. 
Regionale virkninger Har kvantifisert økonomiske 
ringvirkninger, både lokalt og 
regionalt. Rangert med 
«godhet». 
Ikke gjennomført 
ringvirkningsanalyse for 
næringslivet31 
Fordelingsvirkninger Geografisk, individ/kollektiv Interessekonflikter ikke 
kartlagt. 
Risiko og sårbarhet   
Usikkerhetsvurdering Generell: …stor usikkerheit om 
dei fleste parametre i 
evalueringsgrunnlaget. 
 
Sammenstilling Prissatte og prissatte er ikke 
sammensatt/veid i en 
samfunnsøkonomisk analyse. 
Ikke supplert med verbale 
drøftinger. 
Ikke gjennomført reell 
samfunnsøkonomisk analyse. 
Beregner ikke netto nytte. 
Burde i det minste vist en 
kost-virkningsanalyse supplert 
med ikke-prissatte virkninger. 
 
For ikke-prissatte miljøeffekter er det bare 0 og + fra skalaen som er brukt. Dette skiller seg klart 
fra vurderinger i andre KVU’er. 
KVU’en har fokus på virkninger i forhold til mål/krav til konseptene – ikke på å tilfredsstille 
kravene til samfunnsøkonomisk analyse. 
                                                 
31 Foreligger en deltemautredning om lokale og regionale virkninger for konsept G (Norconsult, 2007) 
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E39 Aksdal-Bergen 
KVU: 
I innledningen er arealbruk, landbruk, natur, kultur og rekreasjon tilgodesett med knappe 2 sider, 
som del av ein beskrivelse av dagens situasjon i planområde. 
I del om samfunnsøkonomisk analyse er hvert av de 5 miljøtemaene for ikke-prissatte 
konsekvenser behandlet hver for seg. Metode fra Hb140 er brukt, men forenklet. 
Utgangspunktet har vært en teoretisk veglinje, og temaene er vurdert og «kvantifisert» innenfor en 
buffersone på 1 km. Deretter er alternative traseer kort oppsummert innen tema, og verste og beste 
er angitt. 
Samla vurdering av ikke-prissatte konsekvenser er oppsummert som «konfliktnivå» 
 
 
Figur 38: Samla vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, E39 Aksdal-Bergen 
Videre inneholder KVU en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for hvert 
konsept/konseptalternativ. 
Dette munner ut i en tilrådning, relatert til ikke-prissatte konsekvenser:  
På grunn av negative konsekvenser for kulturmiljø, landskap, naturmiljø og nærmiljø (bumiljø og 
kystlinje) tilrår Statens vegvesen å gå bort fra konsept K3 (ytre konsept). 
I tillegg til omtalen i KVU er det laga en egen utredning om ikke-prissatte konsekvenser, som 
vedlegg til rapporten.  
KS1: 
I KS1 rapporten er det mange kritiske merknader til hvordan metoden er nyttet, selv om 
hovedkonklusjonen fra KVU om å droppe konsept K3 grunnet for store inngrep i naturmiljø får 
tilslutning. Kritikken handler både manglende forankring i mål og krav, og om bruk av metode: 
Metoden går ikke inn på virkningenes verdi og omfang, men vurderer hvert konsepts 
konfliktpotensialet innen hvert tema. Konfliktpotensial er definert, og behandles, ulikt for 
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fagtemaene. Fellesnevneren er at det dreier seg om en vurdering av områder som kan bli negativt 
berørt innenfor en korridor på én kilometer på hver side av den vurderte traseen. 
Konfliktpotensialet måles ved antall områder av ulik type, lengde eller areal av områdene som kan 
bli berørt. Hvor i den definerte korridoren et konfliktområde ligger tillegges ikke vekt. 
Resultatet av metoden som er brukt er da bl. a. at virkningene ikke er vektet, men gjør en enkel 
rangering som ikke sier noe om størrelsesforholdet. For eksempel om et alternativ har tusen 
områder med potensial for konflikt, mens et annet har tre slike områder og det tredje ingen, vil det 
tredje bli rangert som best, det andre nestbest og det første som verst. På denne måten blir 
størrelsene kamuflert, eller sagt på en annen måte, det viktige risikerer å drukne i det uviktige. 
Hvor langt fra den mest sannsynlige veglinjen den potensielle konflikten befinner seg blir heller 
ikke vurdert. 
Utredningen mangler også en avveining mellom prissatte og ikke-prissatte virkninger, og ingen 
anbefaling av beste alternativ. Metoden får imidlertid et stort pluss for å være GIS32-basert. Den tar 
i bruk offentlige GIS-baserte databaser som inneholder en rekke forhold som «åpenbart er av stor 
betydning for konseptvalg i samferdselssammenheng»33. Det presiseres imidlertid et behov for å 
vurdere også annen vesentlig informasjon enn den som finnes i GIS-databaser, for eksempel å gi en 
vurdering av hva motstandere og tilhengere av ulike alternativer vil trekke fram. 
Totalt sett vil denne metoden ikke gi garanti for at resultatet er i tråd med samfunnets preferanser. 
Ei heller at det ikke er logisk selvmotsigende. Dovre/TØI argumenterer for at dette er en uheldig 
framgangsmåte. Resultatet er at ikke-prissatte virkninger ikke får påvirke konseptvalget på en klar 
og tydelig måte34.  
KS1 rapporten nevner manglende omtale av ubehag som flere har ved å kjøre i tunneler, og 
Forsvarets reservasjon mot flytebro over Bjørnefjorden som ikke-prissatt konsekvens. 
                                                 
32 GIS = geografiske informasjonssystemer 
33 Dovre/TØI (2012): E39 Aksdal-Bergen, Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) 
34 Dovre/TØI (2012): E39 Aksdal-Bergen, Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) 
100 
 
 
 
E39 Aksdal-Bergen 
Samfunnsøkonomisk analyse KVU KS1 (Dovre, TØI) 
Prissatte konsekvenser Egen rapport. RTM og EFFEKT. 
Oppsummert og relatert til 
hovedmål/krav til konsepta. 
 
Ikke-prissatte konsekvenser 
(naturmiljø) 
Egen rapport, SVV og Asplan 
Viak. Ikke fulgt Hb140, men 
vurdert potensielle virkninger 
innenfor en «korridor» i hvert 
konsept. Deretter rangert. 
Temainndeling som Hb140, 
men datainnsamling fra GIS-
baser får ros. Kvantifisering og 
rangering etter «korridor»-
prinsippet blir kritisert. 
Regionale virkninger Senter for næringslivsforskning 
AS (Norges handelshøyskole) 
har beregnet og tallfestet 
mernytte for bo- og 
arbeidsmarkedet for ferjefritt 
samband på Vestlandet. Ikke 
lagt til netto nytte. 
Kvalitetssikrer kaller dette 
ringvirkninger i 
arbeidsmarkedet – mernytte, 
og har lagt dette til netto 
nytte. 
Andre virkninger Ringvirkninger både for 
offentlig og privat næring for 
ressursutnytting, 
omfordelingseffekter både 
lokalt og regionalt, 
parkeringsrestriksjoner og 
bompenger er nevnt – men 
ikke drøftet. 
 
Savner omtale av Forsvarets 
aktivitet i Bjørnefjorden. 
Ikke redegjort for 
vekst/nedgang i kommuner 
eller interessekonflikter 
Usikkerhetsvurdering   
Sammenstilling Hvert konsept er presentert 
med oversikt over prissatte, 
regionale virkninger og ikke-
prissatte. 
 
Usikkerhetsvurdering Gjennomført for en rekke 
faktorer 
 
 
Konsept 3, ytre linje over Austevoll er forkasta fordi ikke-prissatte konsekvenser (naturmiljø) er 
vurdert til å være for store. 
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E18 Knapstad – E6 i Follo 
KVU: 
Natur og miljøverdier er introdusert med vel en side tekst, i tillegg til en illustrasjon over 
grøntstrukturen i Osloregionen. 
I kravkapittelet (Statens vegvesen 2008, 33)  er det gjengitt 3 krav som er rangert:  
1. Absolutt krav: reisetidsreduksjon 
2. Sterkt ønskelig krav: behov og krav fra Miljøverndepartementet; Marka skal ikke 
berøres av konseptet. 
3. Andre krav: knyttet til behovsanalysen og krav fra andre myndigheter. Dette gjelder 
reduksjon av klimagassutslipp, redusert vekst i privat bilbruk, økt andel 
kollektivreisende, unngå inngrep i viktige natur-, friluftslivs- og rekreasjonsområder, 
begrense inngrep i dyrka mark og fleksibilitet mht. utvikling av transportsystemet. 
Etter en vurdering av konseptene i forhold til krav er konklusjonen at bare absolutt og sterkt 
ønskelig krav er med videre. Dette innebærer at miljøtemaene og fordelingsvirkninger (andre krav) 
i hovedsak blir utelatt som indikatorer, med følgende unntak: 
• Marka – gjelder den geografiske plasseringen, der konsept 4a og 4b vil medføre inngrep i 
Marka. 
• Nedbygging av dyrka mark. 
I forhold til kravoppnåelse er følgende tabell gjengitt, som en oppsummering: 
 
Figur 39: Oppnåelse av kravene (grønn er best, blå er dårligst, hvit er middels) 
Det er ikke diskutert usikkerhet i forhold til ikke-prissatte konsekvenser, og ikke gjengitt en 
sammenstilling i forhold til prissatte konsekvenser. 
KS1  
Kvalitetssikrer (Dovre/TØI) påpeker også at KVU mangler en samfunnsøkonomisk beregning, som 
fører til at konseptenes egenskaper ikke synliggjøres fullt ut og vanskeliggjør konseptvalget i 
KVU. 
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For de ikke-prissatte konsekvenser er det valgt å ta utgangspunkt i KVU’ens identifisering av krav 
til tiltaket som ikke allerede er kvantifisert i nytteberegningene. Kvalitetssikrer sin oversikt og 
rangering for ikke-prissatte er gjengitt i figur 40. 
 
Figur 40: Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser (krav) 
Vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser (krav) er i hovedtrekk lik den som er utført i KVU. 
Den sammenfattende vurderingen er at anbefalingene for trasévalg ikke skiller seg vesentlig fra 
KVU. Endringen er at ett konsept fra KVU er forkastet med begrunnelse at det ikke oppfyller krav 
til redusert reisetid. Ett konsept som ble forkastet i KVU er tatt med i KS1. Ingen av disse 
endringene er framkommet med begrunnelse i ikke-prissatte konsekvenser. 
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E18 Knapstad – E6 i Follo 
Samfunnsøkonomisk analyse KVU KS1 (Dovre, TØI) 
Prissatte konsekvenser Transportmodeller og EFFEKT 
er utgangspunkt. Noen 
forenklinger. Har forutsatt 
oslopakke3. Oppgir bare 
nytteverdier 
Kvalitetssikrer mener 
forenklingene er egnet på 
forstudiestadiet. 
Ikke-prissatte konsekvenser 
(naturmiljø) 
«konflikt med Marka» og 
«nedbygging av dyrka mark» 
er egne indikatorer.  
Egen rapport. Hb140 er 
utgangspunkt og hvert 
deltema er oppdelt i 
undertema, som er verdsatt. 
Mangler verdsetting for hvert 
tema, og mangler da også 
sammenstilling. 
Utvider ikke-prissatt til: 
• Reduksjon av 
klimagassutslipp. vekst i 
privat bilbruk 
• Økt andel 
kollektivreisende 
• Knutepunktsutvikling 
• Unngå inngrep i viktige 
natur-, friluftslivs- og 
rekreasjonsområder (ex. 
Marka) 
• Begrense inngrep i dyrka 
mark 
• Fleksibilitet mht utvikling 
av transportsystemet 
(etappevis utbygging) 
• Utvikling av et fleksibelt 
transportsystem 
Usikkerhetsvurdering Gjort for prissatte Gjort for trafikkvekst 
Sammenstilling Sammenstiller nytte og 
mål/krav. Oppgir kostnader 
pr. konsept i egen tabell. 
Kritiserer manglende 
sammenstilling som ikke 
synliggjør fullt ut konseptenes 
egenskaper og vanskeliggjør 
konseptvalg. 
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10.3 Vedlegg 3 Intervju, oppsummeringer 
 
10.3.1 Intervjuguide 
 
Intervju med: 
Sted:      Tid: 
Bakgrunn KVU:  
Konseptvalgutredninger i samferdselssektoren 
 
I hvilken grad fungerer behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser som beslutningsstøtte?? 
I hvilken grad følges metodikken i Hb140? 
Syns du at metodikken basert på verdi, omfang og konsekvens er ok, eller har du andre forslag? 
Syns du dette gir et tilstrekkelig bilde av konsekvensene? 
Hvilke hovedgrunner mener du gjør at ikke-prissatte konsekvenser blir behandlet så ulikt fra KVU 
til KVU? 
 I hvilken grad fungerer behandlingen av natur/kulturmiljø-temaene som beslutningsstøtte? 
Har du forslag til endringer??: 
Syns du antall ikke-prissatte tema burde vært flere? 
Hvordan syns du sammenstilling av konsekvenser blir presentert? 
Syns du behandlingen av regionale virkninger (fordelingsvirkninger) er tilfredsstillende? 
Hva mener du er hovedgrunnen til at virkninger i KVU’ene blir så forskjellig presentert? 
Syns du utredningen gjør tilstrekkelig rede for og/eller vurderer relevante forhold som ikke 
tallfestes i NKA? 
Hva burde vært annerledes i utredningen av konsekvenser? 
Tror du prising av avbøtende tiltak i anslag kan representere dobbelttelling i ikke-prissatte 
konsekvenser? 
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Sammendrag: 
Intervjuene er anonymisert. 
Intervju med respondent nr 1,  
Hovedutfordringen med ikke-prissatte som beslutningsstøtte er at dette skal være på overordna 
nivå der tiltaket ofte bare er omtrentlig definert/planlagt, og usikkerheten er stor.  
KVU vil naturlig ta utgangspunkt i transportbehovene som skal løses.  De ”ikke-prissatte 
behovene” vil da være forhold som ofte er til hinder for tiltak. Innenfor et konsept vil det som regel 
finnes varianter/alternativer både for tiltaket og avbøtende tiltak. Dette må avklares på senere 
plannivå (kommunedelplan).  Jeg tror denne usikkerheten/åpenheten bidrar til at det ofte er 
vanskelig å vektlegge de ikke-prissatte temaene på KVU-nivå.  Etter mitt syn trenger vi en noe 
enklere tilnærming enn Hb140 – og vi trenger å fokusere aller mest på «absolutte» konsekvenser, 
som kan/bør stoppe et konsept. Andre kan avbøtes. Spesielt viktig for streknings-KVU. De 
inneholder ofte mer irreversible valg. Bypakkene er mer strategiske og er åpnere for endring.  
Metodikken med bufferløsning/korridor utfra en valgt linje er også problematisk. Vi ser ofte at det 
blir endra forutsetninger i neste planfase 
Min oppfatning er at KS1-konsulentene i mindre grad ser på ikke-prissatte konsekvenser.  
Høringsrunden gir innspill, men som regel lite på ikke-prissatte.  
Regionale virkninger og fordelingsvirkninger er lite omtalt, men tilstrekkelig. Disse bør gjerne ha 
større plass i en strekningsvis KVU enn by-KVU, fordi disse oftere handler om regionforstørring 
og å knytte sammen by og land. 
Et tankekors ift. metodene og modellene våre er at de ikke alltid gjenspeiler offisielle holdninger 
og politikk om transport i by (NTP mv). Som eksempel vil en biltunnel mellom Arna og Bergen 
sentrum gi betydelig nyskapt biltrafikk og være svært nyttig i den prissatte NK-analysen.  Økt 
trafikkarbeid i Bergen sentrum og undergraving av reisetidsfordelen for toget, vil være på tvers av 
det som er uttalt transportpolitikk for byområdene.  
 
Intervju med respondent nr 2.  
Behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser er et skuebrød, og funger ikke. 
I KVU blir systematikken i Hb140 fulgt, men vi bruker ikke beregningsmetodene slavisk. Dette 
med å tenke seg veglinja som en korridor kan tvert imot være farlig, for det gjenspeiler ikke den 
virkelige risikoen for konsekvenser. Den endelige veglinja kan godt ende med å sno seg utenom 
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vesentlige konflikter. Det viktige er å kunne si noe om volumet av konsekvenser, slik at vi deretter 
kan si noe om sannsynligheten for konflikter. 
Slik vi har brukt metoden har vi synsa ut fra noen faktorer som er kjente, opplysninger fra 
naturmyndigheter eller anna grunnlag som vi legg i bunn. Behandlingen av ikke-prissatte 
konsekvenser vil være påvirket av personer, og vi har ulike tradisjoner i ulike regioner. Det er 
ingen fasit. KVU’ene er forskjellige også fordi det er ulike retningslinjer for by- og streknings-
KVU. 
Innspill kjem i høringsrunden, men mange off. instanser følger ikke med før i seinere planfaser. 
Kunne vært lurt å få de mer engasjert i utredningsfasen. 
Ikke-prissatte konsekvenser blir tilstrekkelig utreda. Det er de prissatte som er problemet. Det er 
ikke rett å prissette så mye som vi gjør. Eller riktigere – så mye som Samferdselsdep/Finansdep vil 
vi skal prise. Regnemåten prioriterer konsept som har låge investeringskostnader og framtidige 
høge vedlikeholdskostnader framfor de med høge investeringskostnader og lave framtidige drifts- 
og vedlikeholdskostnader. Dersom vi lager oversikt over størrelsen på de største og viktigste 
konsekvensene er det mer riktig å presentere de med ei vekting på den nidelte skalaen som Hb140 
bl.a. inneholder for ikke-prissatte konsekvenser. Da vil beslutterne måtte vurdere og tenke mer 
selv. Det viktige er å kunne relatere konseptene til hverandre, og transparens i 
beslutningsgrunnlaget er viktig for ikke å skjule effekter i et regnestykke. 
Hovedproblemet er at de prissatte konsekvensene blir presentert som eksakte tall - og dette er bare 
tull. Dersom vi endrer på noen parametre er plutselig alle konsept lønnsomme. Det hadde vært 
bedre å bruke et spenn i inngangsparametrene til EFFEKT, slik som i anslag35. Da hadde vi fått 
fram usikkerheten også. 
Det er moralsk vanskelig å kostnadsberegne et liv. Alvorlige skader er ok, men ikke liv. Det blir 
også feil å regne miljøkostnader ut fra «sertifikatpriser». Det inneholder ikke belastningen CO2 
påfører oss. Tvilsomme/usikre priser kan ev. komme i vedlegg. 
For regionale virkninger jobbes det med å utvikle modeller. Trafikkmodeller gir prognoser, og på 
grunnlag av sonedata kan vi designe ulike scenarier. Vi er interessert å måle den 
samfunnsøkonomiske utviklingen. Slik det er nå bruker vi trafikk og trafikkøkning som indikator. 
Men det er ikke mer trafikk vi ønsker. Det vil si at vi måler på et symptom, og ikke på det vi 
egentlig ønsker, nemlig samfunns(økonomisk) utvikling.  
Det vi har beskrevet før (for regionale virkninger) er uhyre tynt. 
                                                 
35 Når det gjøres kostnadsanslag for vegprosjekt i Statens vegvesen gis priser med lav, sannsynlig og høy 
verdi, for å ta høyde for at prisene kan variere fra prosjekt til prosjekt. Dette er godt forklart i Håndbok 217 
Anslagsmetoden. 
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Generelt har i dag individuelle interesser, eller andre spesielle hensyn (biologi, arkeologi, zoologi 
etc.), fått for stor innvirkning i forhold til de overordna samfunnsinteressene. Tidligere var det 
omvendt. Det er likevel viktig å unngå, minimalisere, eller kompensere når vi kan det. Men dette er 
å gå for tidlig ned i detaljer. 
I utredningene er det viktig med de små prosessene. Sidemannskontroll, gjerne tverrfaglig, med 
uhilda personer og med andre synsvinkler er viktig. Arbeidsmåte som var mer brukt før, med store 
kart og tverrfaglige diskusjoner er egna for et overordna perspektiv som KVU. Det viktigste er ikke 
konklusjonene, men materialet som vert framskaffa. 
Det å ikke investere i eksisterende 0-alternativ vil også over tid være å redusere nytten. Det er 
viktig å vise mulig utvikling. Hb140 er på feil nivå, sammen med EFFEKT. Disse passer til seinere 
plannivå der detaljeringen er større. 
Intervju med respondent nr. 3 
Behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser som beslutningsstøtte handler om detaljer versus det 
overordna nivået. På mange måter skal de nasjonale verdiene ivaretas. Dette løses ikke ved å 
oppsummere forekomster i en korridor. Dersom en vei skal krysse øya Reksteren bør vi i stedet 
spørre om det er nasjonale verdier eller andre viktige konsekvenser som kan stoppe dette 
prosjektet. Det blir feil å bruke store summer på for detaljerte utredninger som ikke gir et godt 
beslutningsgrunnlag. Da er det bedre med en lettfattet oversikt som angir de ulike temaene ved 
«høg», «moderat» og «ingen» konflikt, med noe forklarende tekst. 
Det som treng omtale er konsekvenser som er verdsatt høgt nok til å stoppe prosjekt, eller gi andre 
viktige konsekvenser som er viktige for beslutningen. Dette skal være faguttaler, men med 
vegfaglig erfaring, slik at detaljer ikke blir overfokusert. Og det kan absolutt være nødvendig å 
kvalitetssikre enkeltområder. I tillegg er det viktig å få frem hvilke områder /tema vi må ta spesielt 
hensyn til i videre planlegging. 
Det viktigste i materialet er at de som skal ta beslutninger forstår innholdet. De prissatte 
konsekvensene er ikke sannheten, og blir for mye vektlagt. De overskygger måloppnåelsen for 
konseptet. 
For fordelingsvirkninger/regionale virkninger er det viktig å ta tak i behov. Det blir lagt ned mange 
ressurser i behovsanalysen, som skal si noe om hva vi skal løse. Dette kan lett forsvinne når tallene 
blir rådende. Vi må vektlegge å følge behovene gjennom hele prosessen. Dette kan være både 
lokale-, regionale- og nasjonale behov (og mål). 
Andre fordelingsvirkninger påvirker for eksempel pendlingsomland, arbeidsmarked, næring og 
eksport. Dette kan være viktig å nevne, men er politiske prioriteringer. 
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Skrivemalen er god. Det er greitt å ha et utgangspunkt å forholde seg til. Når den ikke er detaljert 
gir det rom til å tenke selv, og tilpasse til konseptenes egenart. 
I utredningene drøfter vi ikke eller utreder virkninger for «tilstøtende» brukere, som flyplasser, 
sykehus, og annen større industri. Store vegprosjekter medfører strukturendringer i samfunnet som 
vi må forholde oss til. Dette kan vi nevne, men vi skal likevel styre unna politikk. 
Synd at ikke flyplasser blir inkludert. Det er til dels dårlig samordning mellom transportetatene. 
For eksempel blir det bygd 4-felts motorveg og inter-city-triangelet samtidig – som går parallelt og 
forsterker sentraliseringen veldig. 
At ikke-prissatte konsekvenser blir håndtert ulikt mellom KVU’ene er til dels styrt av personvalg. 
Det er ikke krav som styrer hvor grundig den skal være. Det er viktig å sette ambisjonsnivået tidlig, 
også for regionale virkninger. Behovs- og interessentkartlegging kan være til hjelp. Det er viktig at 
måloppnåelsen er bestemmende for ambisjonsnivået. 
Har god erfaring med samarbeidsgruppe /referansegruppe, med 3-4 møter undervegs, med 
informasjon og presentasjoner og åpent for innspill. Viktig å få med NHO, LNF, NAF, 
transportører, Naturvernorganisasjoner, syklister og unge. 
Om ikke-prissatte konsekvenser skal utvides i omfang bør ekstremvær bli med, og omtale av lenker 
og sårbarhet er viktig. Andre viktige tema kan være arbeidsmarked, framtidige 
påkoblingsmuligheter, planlegging/byggetid for de ulike konseptene og Kystverket ved 
fjordkryssing. (forsvaret er spesielt for Bjørnafjorden siden de har den som øvingsområde) 
Viktig at resultatet presenteres godt oversiktlig. Gjerne med plusser og minuser, for å billedliggjøre 
og stimulere til egne tanker og vurderinger. Dette må følges av en tilrådning, i en tekst. 
En god løsning er en sammenstillingstabell med oversikt over de viktigste konsekvensene, både 
prissatte og ikke-prissatte, sammen med andre nøkkelopplysninger som vi erfaringsmessig vet kan 
ha betydning, for eksempel tunnellengder eller vanskelige klimasoner. Dette vil være en «utvidet» 
samfunnsøkonomisk sammenstilling, med innhold som er beslutningsrelevant.  
Intervju med respondent nr. 4 
Når det gjelder kartlegging av ikke-prissatte konsekvenser er en felle om en blir for detaljert i en 
KVU.. Fagfolk kan lett det, fordi det kan være vanskelig å ta inn at dette ikke er en plan med et gitt 
plannivå, men en første utredning på konseptnivå. 
Behovet for KVU har oppstått fordi Finansdepartementet vil ha kontroll med store investeringer 
over 750 mill. KVU er grunnlag for kvalitetssikring gjennom KS1 ordningen. Valg av konsept for 
videre planlegging gjøres av regjeringen på bakgrunn av et regjeringsnotat. Grunnlaget for 
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regjeringsnotatet er KVU-rapporten, KS1-rapporten og høringsuttalene knyttet til KVU-rapporten. 
I dag er det beløpet på 750 mill kr som er styrende for om det blir satt i gang KVU. Dette er ikke 
alltid fornuftig fordi det i enkelte tilfelle ikke er reelle valg mellom konsept (svært få konsept, like 
konsept eller åpenbare konsept), for eksempel for verdsarvområdet Nærøyfjorden. Fritak for KVU 
må skje gjennom egen søknadsprosess. 
Utredning av behov, mål og krav er det viktigste. Deretter må man vurdere hvor langt man skal gå 
for å dekke behovet og beslutningsgrunnlaget. Det er viktig å holde fokus på å avdekke hva som er 
problemet i ulike konsept, hva er løsningen og hvordan dette skal presenteres. En KVU skal være 
en faglig utredning. Det er viktig å stoppe i tide, og ikke bli politisk. 
KVU er Finansdepartementets dokument, men kommer som en bestilling via fagdepartementet 
(samferdselsdepartementet for vårt vedkommende). Miljødepartementet kommer inn i påfølgende 
faser, for planlegging etter PBL. Dette er ikke nødvendigvis et godt skille, og bør utredes. Siden 
kommunene skal være med i senere faser bør status i forhold til Plan- og bygningsloven avklares. 
Også forholdet mellom stat, fylke og bompengespørsmål er tilbakevendende problem. Men KVU 
må være en statlig utredning. 
KVU bør utklarere store utfordringer og vurderinger, for eksempel bygging av bybaner eller ikke. 
For ikke-prissatte konsekvenser i en by-KVU bør en i hovedsak fokusere på virkninger som kan 
velte et konsept(som for eksempel i ytterste konsekvens å rasere halve Bryggen i Bergen). Vi har 
også utfordringer med å tilfredsstille «klimaforliket» og eget ønske om å satse på kollektiv 
transport. 
Tilgjengelige modeller for å regne prissatte virkninger er ikke gode nok. Det ligner mest en 
transportøkonomisk analyse, og de vegfaglige kvalitetsvurderingene blir svekket. Et vesentlig 
ankepunkt mot trafikkmodellene og inngangsparametre. Når fagfolk mener tallene blir så usikre at 
det nesten er uforsvarlig å bruke trafikkmodellene vil ikke politikere ha forutsetninger for å vurdere 
innholdet heller. Kvaliteten i de prissatte konsekvensene er da ikke god nok. Dersom vi skal bruke 
samferdsel som grunnlag for samfunnsutvikling og drive dette fram i nyttekostnadsanalyse må vi 
også prissette forhold som vi før ikke har prissatt. Det gjøres i dag mye arbeid for å forbedre 
modellene for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og kost/nytteberegninger – både internt i Statens 
vegvesen og eksternt av Finansdepartementet og forskingsmiljø. 
KVU er tidligplanlegging som inneholder involvering og informasjon, og bør ha en enklere 
framleggsprofil og mye kartmateriale. Den er god systematisk, men bør være en klarere 
vegplanlegging i tidligfasen. 
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En bør også stille spørsmål som «hvor lang levetid har KVU, og hvor lenge skal en KVU legge 
premissene?» For både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vil det være endrede forutsetninger 
over tid. 
Vurderinger for by- og regional utvikling tillegges ulik vekt, og fordelingsvirkninger bør også få 
større plass i utredningene. De er viktigst for streknings-KVU. Vi skal utrede regionale virkninger, 
men regionale virkninger er et upresist begrep.. Det viktigste er å definere et område og se på 
virkningene i forhold til det. 
Dersom vi skal endre noe i utredningene bør det være 
• Forenkle KVU 
• Bedre modeller for prissatte 
• For ikke prissatte vurderinger (naturmiljøtema), begrense til konsekvenser som kan stoppe 
et konsept eller er så kostnadskrevende å avbøte at det trolig ikke er aktuelt. 
Hovedhensikten er at en KVU skal være beslutningsgrunnlag for å prioritere mellom konsept. Det 
er grunn til å spørre seg hvor omfattende et KVU-dokument skal være. Det kan med fordel 
forenkles. 
KS1 ønsker jeg fjernet. Den har utviklet seg til å legge for stor vekt på samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet og for liten vekt på vegfaglige vurderinger og på kvalitetssikring av arbeidet som SVV 
har gjort i utredningen. Dette skyldes at KS1 konsulentene står fritt i metodevalg og valg av 
parametre ved utarbeiding av alternativanalysen.. Vi må svare på mange spørsmål fra KS1-
konsulentene.. 
Intervju med respondent nr. 5 
For behandling av ikke-prissatte konsekvenser bruker vi natur/kulturmiljø-temaene og undertema 
fra Hb140. Dette er ok, og fungerer som en «huskelapp». Men metodikken med pluss-minus er 
ikke nyttig, fordi vi opererer på et grovere nivå. Linja er ikke eksakt nok, og detaljer blir ikke 
relevant fordi linja kan flyttes. 
Vi har kartlagt for eksempel tap av dyrka mark, sjekket ut vernestatuser i planområde og sårbare 
landskapsområder. Vi har prosess med kommuner og andre interesseorganisasjoner for å få 
oversikt over hva de synes er viktig. Dette blir også på en måte en tjuvstart på kommunedelplan. 
Når det gjelder å få oversikt over tap av dyrka mark, blir dette en del gjetting, fordi linja ikke er 
detaljert.. Vi må forenkle opplysninger for å kunne gi et overblikk, og vi må bruke skjønnsmessige 
vurderinger. Det er gjort gjennomsnittsberegninger for bygging av ny 3-feltsveg med parallell 
lokalveg og gang-/sykkelveg der traseen kan forventes å gå over dyrka mark 
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I en KVU er det viktig å finne de konsekvensene som kan velte et konsept eller som linja må 
utenom. Vi bør klare oss med en tredelt skala for å angi «konsekvenspotensiale»; liten – middels – 
stor, og grunngi dette i en kort verbal omtale. Deretter rangere disse, etter at vi har sett på de ulike 
områdene. Usikkerhet i forhold til omlegginger i linja vil bli fanget opp i anslag for 
investeringskostnader. 
Nasjonale føringer må hensyntas, og dette øker investeringskostnadene. Fylkesmannen er 
påpasselig, spesielt i forhold til dyrka mark, og trussel om innsigelse henger løst. Og NVE har 
ansvar overfor angående grunnforhold. Kvikkleire kan stoppe et konsept, eller kreve dyre 
sikringstiltak. Prisen for sikring vil framkomme i prisanslagene. Men det faktum at områder blir 
tryggere enn før er nok egentlig en positiv ikke-prissatt konsekvens. 
I KVU for transportkorridor Trondheim-Steinkjer leverte COWI en prissetting av virkninger av et 
større arbeidsomland og «fortetting». Denne metoden/regneøvelsen viser seg som positive bidrag 
til nettonytten for konseptene. 
Vi har inntrykk av at noen politikere har tatt standpunkt før tallene og rapporten er klar. De griper 
også gjerne fatt i enkelte ikke-prissatte konsekvenser som passer til argumentasjonen deres. 
Det er vanskelig å fronte de ikke-prissatte konsekvensene i KVU. Vi kan si noe om potensiale for 
konflikter, men det kan være vanskelig å rangere. Dette fordi det er andre enn vegfaglige hensyn 
som må tas. I tillegg er KVU-nivået grovt, og det er usikkert hvordan vi forserer et konfliktfylt 
område. 
En forklaring til at ikke-prissatte konsekvenser behandles ulikt kan være om prosjektlederen har 
vegfaglig eller naturfaglig bakgrunn. 
KS1 endrer lite i beslutningene. Kvalitetssikrerne har ofte lite vegfaglig kompetanse, og de har 
heller ikke alternative verktøy for virkningsberegninger. 
Det er utfordrende å sammenstille og presentere resultatene i utredningen. Oversikten vi laget for 
Trondheim-Stjørdal fikk kritikk for at en del konsekvenser dobbelttelles. I neste KVU brukte vi en 
verbal sammenstilling. 
For regionale virkninger har kritikken handlet om at vi har for liten omtale. Vi har tenkt oss at 
planområdet er «regionen». For E6 burde vi gjerne ha omtalt virkninger for korridoren ut over 
planområdet, siden det er hovedbindeleddet mellom nord og sør. 
Omtale av regionale virkninger er vanskelig på grunn av flere faktorer. Vi har en usikkerhet i 
forhold til fakta på dette nivået. Dessuten er vi vegfaglige, og regionale virkninger er på mange 
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måter et annet fagfelt. Vi bør sette dette oppdraget bort til et annet uavhengig miljø, og ikke utrede 
det internt i vegetaten. 
Alt i alt gir KVU en rimelig god oversikt over forventede konsekvenser, og som SVV synes er 
fornuftig. Det er nødvendig å få fram det vi har kunnskap om. Vegnormalstandard gir ofte svært 
dyre investeringskostnader. En redusert standard er som regel en bedre løsning for flere. 
. 
KVU/KS1-prosessen er tidkrevende. Det store utredningsarbeidet med konseptene i KVUen tok 
1,5 år. Og i tillegg kommer KS1 og beslutningen om konseptvalg som tok 1 år. 
 
Intervju med respondent nr. 6 
Ser at ikke-prissatte konsekvenser har en tendens til å drukne, på grunn av manglende presisering. 
For eksempel om veglinja er lagt utenom et sårbart område som «avbøtende» tiltak, inneholder 
ikke KVU begrunnelse for dette. Vi ser at fagfolk tar løsninger for gitt, og begrunnelser blir ikke 
kommunisert. 
I praksis ser vi at metode for ikke-prissatte konsekvenser varierer fra en tredelt skala (også gjerne 
illustrert med farger) til nidelt skala og rangering. Rangering får ikke nyansert størrelsesforhold 
mellom konsekvensene, og kan være uheldig. I hovedsak bør en femdelt skala være greit. Vi må 
tørre å være tydelige, og det vesentligste er å begrunne vårt syn. 
I praksis kan godt en gruppe på 3-4 stk med bred og tverrfaglig kompetanse stå for utredningen av 
de ikke-prissatte konsekvensene, som vi baserer på eksisterende kunnskap. Det handler om å finne 
sentrale temaer. I mål/krav nevnes ofte nasjonale føringer som for eksempel «dyrka mark». Dette 
er et tema som heller bør inngå og drøftes som en ikke-prissatt konsekvens. Vi oppnår også da å 
kunne spisse målformuleringene. Fortetting er også et slikt tema. 
Vi bør prissette det vi kan. Og vi bør utvide antall ikke-prissatte konsekvenser. For eksempel er det 
noen spesielt vanskelige tema, som dyrka mark, som kan kvantifiseres og også prissettes. Men 
siden linja er svært uklar er det stor usikkerhet, og vi bør være forsiktige med å presentere dette 
som tall. Drøftinger er viktig! Ikke minst tomtepotensiale, som for eksempel Bjørvikatunnelen 
utløste. Areal og transport er stikkord. 
Generelt sett gir KVU’ene et ok grunnlag for beslutninger, men vi kan bli bedre på å drøfte 
tilleggseffekter. For eksempel blir ikke gang-/sykkelproblematikken håndtert som prissatt 
konsekvens på tilfredsstillende måte. 
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Det vi ikke klarer å regne på bør utgjøre de ikke-prissatte konsekvensene. I det siste har det vært 
mye snakk om «wider impacts and transport infrastructure», som handler om å prissette bl.a. 
endringer i arbeidsmarked og pendlingsomland. Men Finans er noe skeptisk til dette som metode 
ennå. Inntil videre er drøftinger i forhold til dette viktig. Det foregår et utviklingsarbeid for å 
prissette denne mernytten, men foreløpig behandler vi dette som ikke-prissatt konsekvens. 
 
Generelt er KVU’ene for lange; de vil ha med «alt». For ikke-prissatte konsekvenser skrives det 
generelt for mye, og noen ganger blir dette gjengitt i for stor grad i hovedrapporten. Drøftinger er 
likevel viktige for ikke-prissatte, og dette kan gjøres i vedlegg. 
Innen naturmiljøtemaene er det spesielt «landskapsbilder» som oppfattes ulikt. Det er viktig å få 
fram det positive vi kan skape, for eksempel er Atlanterhavsveien blitt en attraksjon. Noen ganger 
kjemper landskapsarkitektene mot inngrep og for bevaring. Dette bør balanseres. «Vegfolk» med 
erfaring kan si noe om hvordan en linje bør/kan gå i ulike områder, samtidig som vi må ha et 
bevisst forhold til verdiene. Det kan være ulikt hvor mye det vegfaglige eller det naturfaglige 
dominerer i KVU-prosessen. 
I KVU for Jæren burde gjerne bybane som konsept og «fast installasjon» og et unikt grunnlag for 
verdiskapning langs traseen vært drøftet og framhevet bedre enn den er. Noen forhold (byutvikling, 
regional utvikling samt noen egenskaper ved bybanen) som skiller mellom konseptene må veies 
opp mot en stor kostnadsforskjell. Dette er forhold som er lite eller ikke inne i det som man 
tradisjonelt tenker om ikke- prissatte konsekvenser etter metodikken i håndbok 140. 
En grunn til at KVU’ene er så ulike med tanke på utredning og presentasjon av ikke-prissatte 
konsekvenser er at føringene fra VD er åpne. Dette har oppmuntret til utprøving. VD følger ellers 
KVU-prosessen i regionene tett. 
Som hovedprinsipp bør vi presentere tabellariske oversikter som vektlegger forskjeller mellom 
konseptene. 
Inntrykket er at ikke-prissatte konsekvenser ikke har så mye å si i forhold til beslutningene. De er 
ofte ikke utslagsgivende. 
KS1-konsulentene har liten kompetanse til å kvalitetssikre ikke-prissatte konsekvenser. De sier 
gjerne noe om metoden, men lite om innholdet. Her bør vi endre kravet til oss selv, slik at vi 
kvalitetssikrer dette internt. Dette gjelder ikke bare naturmiljøtemaene, men også byutvikling. 
For regionale virkninger kan vi bli bedre. Noen ganger kan regionforstørring være mål, og region 
er da å oppfatte som pendlingsomland (ca 45 min – 1 time). Spørsmål er da hvem som er de 
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viktigste i regionen, og tilhørende virkninger. Å hindre avfolking kan også være et mål for noen. 
En stor utfordring i dette er dobbelttelling, som er viktig å unngå. 
 
Intervju med respondent nr. 7 
Har inntrykk av at en bred utredning av konsekvenser kan bli for omfattende og detaljert i KVU- 
Da kan det være vanskelig å definere ulike konsept – det blir nær trasévalg. 
For ikke-prissatte konsekvenser brukte vi temainndelingen fra Hb140, men valgte en 
«lightversjon» i forhold til omfang. Det er viktig å holde det store bildet med hovedfokus å finne 
de veldig ødeleggende konsekvensene. Dette må etterfølges av skjønnsmessige vurderinger. 
I tabellen for ikke-prissatte konsekvenser angis 7 temaer for natur/kulturmiljø, med rangering og 
fargekoder for å skille konseptene. Har inntrykk av at dette fungerte og ble forstått av 
beslutningstakerne. Rangering og fargekoder ble drøftet tverrfaglig i prosjekt- og styringsgruppe, i 
tillegg til kommunene. Dette fungerte som en systematisering av informasjon, i kombinasjon med 
faglig skjønn. Denne prosessen vil være en trygghet for at konsekvenser som kan stoppe et konsept 
blir avdekkes i KVU. Inntrykket er at ikke-prissatte konsekvenser blir vurdert seriøst, spesielt 
landbrukstema og noen miljøhensyn. 
 I ettertid kan vurderingen om fargekodene skiller for mye mellom konsept 1 og 2a diskuteres, ved 
at 1 har fått for mild bedømming. 
Dette handler om konflikter mellom kostnader og konsekvenser. Penger skal vektes mot 
miljøhensyn. Ofte ser vi at lokalpolitikere ønsker tunnel som løsning på et problem. Dette er ofte 
også positivt for miljøkonsekvenser. Men investeringen blir større og utgifter til vedlikehold også 
større. SVV vil ikke nødvendigvis dette. 
Når det gjelder andre virkninger som ikke er prissatt er fordelingsvirkninger, fleksibilitet og 
usikkerhet behandlet noe lett. Det er laget en rapport om ras. Vi har vært selektive i forhold til hva 
som ble vurdert som relevant. Det KVU’en skal svare på er ja/nei til videre planlegging, og videre 
vilkår for dette. 
Det jeg liker minst er konseptet som handler om utbedring av dagens trasé. Vi burde skissert et 
lavstandardalternativ. Vi har en «utbedringsstandard», som er ganske lik fullstandard. Da kunne vi 
også presentert et lavstandardkonsept i eksisterende trasé for ikke-prissatte konsekvenser. Dette 
ville gitt et bedre grunnlag for å vurdere valg av vegstandard. 
KS1 har bedret seg i forhold til kompetanse. Men kvalitetssikrernes spørsmål er gjerne så detaljerte 
at de ikke er relevante, spesielt i den første KVU’en jeg var med på. 
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I den første KVU’en jeg var med på ble konsekvensene presentert i relasjon til mål og krav. Dette 
blir for snevert. Vi må også få fram andre virkninger som er relevant for beslutningen. Eksempel 
på dette kan være tap av dyrka mark. 
Behandlingen av fordelingsvirkninger må vurderes i hver enkelt KVU. En by-KVU er kompleks, 
og bør gjerne drøfte dette mer inngående enn en strekningsvis, som er mer oversiktlig og det er 
enklere å si noe om virkningene. 
KVU’ene kan også bli ulike fordi vi er ulike personer og har ulik erfaring. Greit å følge 
skrivemalen, og den gir handlingsrom til å forme selv. Men kanskje ikke bra om de blir så ulike at 
de ikke kan sammenlignes. Men, viktigst at de svarer på spørsmålet om videre utredning og 
føringer. 
KVU har fungert som metodeutvikling gjennom flere år. Grunnlaget er eksisterende kunnskap. For 
ikke-prissatte konsekvenser vil også lokalkunnskap og forståelse for plannivået ha betydning. 
Lokalkunnskap kan innhentes gjennom møter med kommunene. KVU skal være et overordnet 
dokument som skal konsentrere seg om forhold som kan ha utslag på valg av konsept. 
Intervju med respondent nr. 8 
I den opprinnelige KVU’en (2009) ble utredningen og siling av konsept gjort etter en vurdering i 
forhold til kravkapittelet. Også vurdering av de ikke-prissatte ble sammenstilt og rangert etter disse 
kravene. 
Transportmodeller og effektberegningene gir i mindre grad svar i en by-KVU enn en streknings-
KVU, og dermed blir ikke-prissatte konsekvensene viktigere.  
Det er noe vanskelig hvordan de ikke-prissatte konsekvensene skal sammenstilles og «vektes». En 
rangering gjenspeiler ikke innbyrdes verdi. Vi burde «vekte» dem på en eller annen måte.  
Den første KVU’en har fått kritikk for at den bygger oppunder ønsket om bybane, og at dette var 
«bestemt» på forhånd. SVV ville ikke være med på at dette var entydig ut fra utredningen. 
Fylkeskommunen og 3 kommuner har gått sammen om Bybanekontoret, som jobber for konseptet. 
For de blir KVU’en og tilleggsutredninger bare en nødvendig og pålagt hindring. I revidert versjon 
(2012) er konklusjonen at ikke-prissatte/regionale virkninger kan veie opp for prisforskjellen 
mellom hovedkonseptene bybane og busway. Den politiske diskusjonen handler nå om dette. 
Av ikke-prissatte konsekvenser i denne KVU’en er det bybane over Domkirkeplassen som er 
vanskelig. Denne er et kulturminne, og gjenstand for strid. Når det gjelder grunnerverv og anslag 
versus ikke-prissatte konsekvenser har aldri de utredende konsulentene møttes. I denne forbindelse 
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er det viktigste at konsept som skal sammenlignes viser hva som skiller konseptene. Det er noe 
mindre betydningsfullt om samme feilkilde er i alle konseptene. 
Når en følger debatten ser man at politikerne «sporer av» fra konseptene og lanserer egne 
alternativer. De diskuterer i liten grad prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Fra det som burde 
vært et konseptvalg utvides diskusjonen, og noen alternativ ligger langt fra konseptene i KVU’en. 
Det synes som om det som utredes er helt irrelevant. 
En stor svakhet ved ikke-prissatte konsekvenser er at de gjenspeiler at jo mindre en gjør, jo bedre. 
Nasjonale mål og føringer er kanskje ikke med som positivt bidrag. For eksempel for Jær-KVU’en, 
der bilkonseptet vil gi mer spredt bebyggelse enn bybane. Det kan være grunnleggende feil å si at 
ingen tiltak er best. Men dette kan kanskje vektes i omtale av regional utvikling?? Det er i alle fall 
viktig å drøfte og synliggjøre relevante virkninger, for hvilken verdi har det å utrede dersom svaret 
er at minst mulig er best? Slik sett kan en si at utredningen kan være tynt/mangelfullt eller ikke 
beslutningsrelevant utredet for byområder. 
Første versjon av KVU ble ikke godkjent. Andre versjon (2012) er en ryddig oppsummering av nye 
utredninger og samfunnsøkonomiske analyser. Regional utredning viser et pluss for bybane, og 
spørsmålet er om dette veier opp for 4-5 milliarder. Denne vegingen vil være veldig, veldig 
subjektiv. 
KVU-prosessen viser at dette bør være en statlig utredning. SVV er mindre påvirket av krefter 
utenfra, og er mer faglig – selv om dette også kan være vanskelig, og avhengig av den enkelte 
KVU’s egenart. Fylkeskommunen har vært ansvarlig for Jær-KVU. Deres tette forhold til 
politikere, som dels har lagt føringer, har gjort dette til en mer ufaglig prosess. Den har vært mer 
preget av eksterne problemstillinger og press. Det har vært mindre fokus på fag og mer på hva 
enkelt tror om utviklingen en bane gir. Når konseptene ikke inneholder ekstreme forskjeller ellers, 
er dette også et forhold som gjør prosessen mer subjektiv.  
Når det gjelder avgrensning av ikke-prissatte konsekvenser til natur/kurlturmiljø-temaene er det 
viktigere å se på hva som blir pluss for bymiljø totalt sett. Det er viktig å reflektere over dette – for 
eksempel hva en bybane eller en busway gjør i forhold til en gatemiljø som en positiv attraksjon. I 
håndboken kunne vi gjerne hatt en stikkordsliste til hjelp til drøftinger. Slik det er nå blir dette fort 
et hastverksarbeid mot tidsfrister for levering. 
Inntrykket er at KS1-konsulentene ikke bryr seg om utredningene om ikke-prissatte konsekvenser. 
De er økonomer. Unntaket er muligens TØI. 
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Intervju med respondent nr. 9 
Det er Veileder i samfunnsøkonomisk analyse som setter rammen for hvordan vi håndterer prissatte 
og ikke-prissatte konsekvenser. Hb140 er foreløpig det beste vi har av gjennomtenkt metodikk for 
håndtering av ikke-prissatte virkninger. En annen tilnærming er bruk av ekspertteam. En slik 
tilnærming vil være fordelaktig om en har knapt med tid, om en ikke har annen bedre metodikk, 
eller tilstrekkelig systematisk kunnskap om virkninger. Å etablere kunnskap er en sosial prosess, en  
måte å konstruere kunnskap, der en « måler» hvor godt prosjektet er. I praksis er prosessen vi 
bruker en blanding av Hb140 og bruk av ekspertteam. For ikke-prissatte konsekvenser ser vi på 
konfliktnivået og ikke konsekvensnivå, fordi løsningene (og utredningen) er på konseptuelt nivå. 
Til slutt må vi vekte prissatte konsekvenser mot de ikke-prissatte. Metodikken i håndboken er for 
KU-nivå og skal håndtere mange parametre. På KVU-nivå handler det mer om å utrede det som er 
relevant. 
De ikke-prissatte virkningene bør vektlegges mer, fordi de i større grad gjenspeiler 
samfunnsutviklingen, og representerer de bærekraftige verdiene. Sammen med regionale 
virkninger er det her vi finner utviklingen i framtidig arealbruk. Også sekundæreffekter på grunn 
av seinere arealutvikling bør framgå av konfliktpotensiale som vi avdekker. Vi er dårlige på 
regionale virkninger. Den langsiktige utviklingen, bærekraften i beslutningene, endringen i 
samfunnsutviklinga, bør skisseres. Slik sett kan KVU ha to agendaer; å ta høyde for framtidig 
verdiperspektiv og løse transportutfordringer. Vi skaper verdier for framtida. For å skissere en 
samfunnsutvikling gjennom KVU er det ønskelig å ha en bredt sammensatt prosjektgruppe.  
For beslutningsprosessen er det viktig med både interesse og forståelse for dataene som foreligger. 
Utfordringen er ikke å framstille data, men å ta innover seg hva dataene innebærer. Det skal gjøres 
strategiske valg, og etter min mening er det mismatch mellom prissatte og ikke-prissatte. Vi har 
«gitt» legitimiteten til tall. KS1-bestillingen favoriserer også den tallmessige beregningen. KS1-
konsulentene er økonomer og gode på prosjektgjennomføring. Føringer fra Finansdepartementet 
gjør også at de ikke kan bruke samme personer til KS1 som til videre planlegging, og resultatet er 
at areal/transportkompetanse ikke brukes til KS1. 
Nasjonale «transportmodelleksperter» sier vi er dårlige på samfunnsøkonomiske analyser, men god 
på transportplanlegging. I dette perspektivet vil KVU’ene våre bli «sunn fornuft på overordna 
nivå». Vi får ofte kritikk for analysen, men konklusjonene våre blir sjelden rokket ved. Slik sett 
fungerer de som beslutningsgrunnlag. Når det gjelder selve beslutningen handler det om å velge det 
en har mest tro på, og ha en tanke om hvem tiltaket representerer en verdi for. Dette handler ofte 
om fordelingsvirkninger. Det er mange grunner til at disse virkningene blir lite omtalt. Ofte er det 
tidspress mot slutten av utredningen eller en anser denne kunnskapen som opplagt for politikere. 
Det vil være en forbedring om denne delen av prosessen starter tidligere og gis en modningstid, 
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både for intern bearbeiding og politisk refleksjon. Dette vil gi grunnlag for en prosess som er mer 
åpen for endringer enn nå. 
I tillegg til at kartlegging av ikke-prissatte konfliktpotensialer brukes som planleggingsverktøy er 
de del av et beslutningsgrunnlag. Da handler det om å få fram de som er kritiske for beslutningen. 
Regjeringsnotatet som utgjør essensen av KVU’en er på to sider.  Dersom ikke-prissatte er kritisk 
nevnes den spesielt, ellers ikke. Det sier seg selv at dette må være spisset.  
Vi lager egne rapporter for usikkerhet og sårbarhet for ras, samfunnssikkerhet og trafikksikkerhet. 
Usikkerhet og følsomhet blir også vurdert i øvrig datamateriale. 
Det er mange grunner til at ikke-prissatte konsekvenser blir ulikt behandlet i KVU. Det er ulike 
holdninger til hva som er viktige data, og KS1-konsulentene har heller ikke fokus på ikke-prissatte 
konsekvenser. Hvilke fagområder som er representert i prosjektgruppa har også betydning. 
Om vi skal endre noe i ikke-prissatte konsekvenser kan det være å ha en bedre balanse mellom 
temaene. Vi er minst flinke med kulturminner og landskapsøkologi (for eksempel arealplaner i 
forbindelse med våtmarksområder). Dette handler om verdirelasjoner eller verdisetting i et 
langsiktig tidsperspektiv, og mulig kompensasjon. Det er konfliktpotensialet som bør vektlegges i 
KVU. 
I vår region bruker vi et GIS-system med info fra etater og organisasjoner i «Norge digitalt» som 
støtte når vi kartlegger de ikke-prissatte temaene. Vi bruker funn til å vurdere konseptene for å 
minimere negative konsekvenser. Dette er godt nok på KVU-nivå, som er et grovt nivå. Dette 
bruker vi metodisk, for å unngå eller minimere konflikter.  
Til utredningene burde vi ha en digital veileder med beskrivelser, erfaringsdata og eksempler. For 
eksempel kunne vår GIS-database inngå. I tillegg burde vi ha en felles arena for drøftinger og 
erfaringsutveksling, som ledd i en organisatorisk læring. Dette er informasjon og erfaringer som 
bør systematiseres. 
Vi har valgt å ikke sette vekk deloppdragene til eksterne konsulenter, men vektlegge egen 
kompetanseutvikling, forankring i etaten og forståelse for oppgaven.  
 
Intervju med respondent nr. 10 
Samfunnsøkonomiske analyser er sammensatt av prissatte, ikke-prissatte og deler av det som av 
vegvesenet i dag kaller regionale virkninger. Den bør ha en kvantitativ plattform, og metodikk som 
er forankret i standard i litteratur. 
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Ikke-prissatte: Det handler om verdiomfang og konsekvens. Dyrka mark kan trolig prissettes 
(basert på ressursøkonomi), men en rødlisteart må verdsettes på en annen måte. Dvs at noen tema 
fra ikke-prissatte kan prissettes. 
Metodikken for mernytte er under utvikling, og deler av de regionale virkninger kan da prissettes. 
Enn så lenge behandles regionale virkninger som ikke-prissatt konsekvens. 
I beslutningsøyemed har ikke-prissatte konsekvenser liten betydning. Verdier som handler om 
fortrengning av dyrearter og nedbygging av naturområder med spesielle kvaliteter burde være 
spesielt i fokus. Næringsinteresser og distriktspolitikk er viktige interesser i så måte. KS1-
konsulentene ser heller ikke nøye på behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser, med mindre det 
handler om nasjonale verdier. Det kan bli for mye fokus på det KS1-konsulentene vil ha. 
Som alternativ metode kan Multi-criteria (erfaringsgrupper) være relevant.  
For regionale virkninger handler det om hvilke effekter en skal vurdere. Deretter rangere konsept 
etter dette. Nasjonale målsettinger hører hjemme i mål/kravkapittelet og ikke i samfunnsøkonomisk 
analyse. 
Dersom vi skal drøfte fordelingsvirkninger må vi ha kriterier for velferd. Bompenger skal normalt 
gå i null nasjonalt sett. Generelt er det også noen utfordringer med «mernytte» og 
fordelingsvirkninger. Det er fare for dobbelttelling. Å regne på mernytte er mest aktuelt når det 
handler om å binde sammen byer og/eller områder av en viss størrelse og befolkningsmasse. Det 
arbeides med modellutvikling for å se om dette kan ha verdi i nasjonal målestokk. 
Både for fordelingsvirkninger og regionale virkninger utreder og omtaler vi for lite. Generelt sett er 
også planleggere for feige til å forsøke å si noe konkret omkring disse temaene, også i 
vurderingene opp mot nasjonale mål. 
Hb140 har en uklar metode for behandling av regionale virkninger. Kanskje derfor vi gjør lite ut av 
dette? Slik det er nå blir det et «putt inn» kapittel, og det er store forskjeller i hva som er med.  
Noen tema er knutepunktsutvikling, agglomerasjon, økt mobilitet og tilhørende endra 
lokaliseringsmønster på sikt. 
Kvaliteten i transportmodellene er problematisk, og dette er hovedgrunnen til at å regne mernytte 
av regionale effekter også er vanskelig. Dataene er de samme – shit in, shit out. 
Det blir så mange runder med trafikkmodeller at tiden blir knapp til regionale virkninger. Og 
fordelingsvirkninger blir behandlet noe kortfattet. 
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De trafikale virkningene er viktige, de peker en retning (også mot ev. nasjonale mål). Slik sett er 
KVU som prinsipp viktig. En grunn til at de blir ulikt behandlet er også at utrederne har forskjellig 
bakgrunn. 
Ringvirkninger er «in». Plusser er morsomt for politikere. Ringvirkninger er egentlig et begrep som 
går under regionale virkninger og/mernytte. Noen bør ta en begrepsavklaring. Har egentlig ikke 
inntrykk av at de er så viktige som beslutningsgrunnlag, med mindre det er noe som lager 
«rabalder». Som mastene i Hardanger, som egentlig er en «implisitt verdsetting». Hvor jeg 
kommer fra har aldri tilsvarende master vært utsatt for samme vurderinger. 
I håndboka bør fordelingsvirkninger skilles fra regionale virkninger. Fordelingsvirkninger er knytta 
til prissatte virkninger gjennom EFFEKT-beregninger. Regionale virkninger handler om en 
mereffekt. Bompenger gir en fordelingsvirkning, mens vegprising er en «regional virkning» 
(negativ). 
Og da er vi tilbake til målkonflikter, som handler om bl.a. miljø, regional utvikling, og økt 
biltransport. 
KVU’en skal være en faglig vurdering, og det skal være en samordnet areal/transportvurdering for 
Buskerud. Dette er vanskelig når det er mange kommuner som deltar. 
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10.3.2 Katalogisering, sammenstilling av intervju 
 
  
I hvilken grad fungerer behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser som beslutningsstøtte?? 
1. Er et skuebrød- og fungerer ikke 
2. Det vektlegges trolig nokså lite.  Tiltaket(ene) er ofte bare er omtrentlig definert/planlagt, 
og usikkerheten er stor på KVU-nivå 
3. Det er de viktige nasjonale verdiene som eventuelt kan stoppe et konsept som er viktige i 
KVU. 
4. Det er bare de konsekvensene som kan stoppe et konsept eller er så dyre å avbøte at det 
trolig ikke er vilje til dette, som er relevante i en KVU-utredning. 
5. Politikere har ofte bestemt seg før både tall og rapport er klar. De velger gjerne en ikke-
prissatt konsekvens som argument for sitt syn. 
6. Ofte presentert med for mye info, og viktige konsekvenser drukner. Blir ikke tillagt særlig 
vekt og er sjelden utslagsgivende. 
7. Inntrykket er at ikke-prissatte konsekvenser blir vurdert seriøst, spesielt landbrukstema 
og noen viktige miljøhensyn. 
8. Viser de viktigste konsekvensene, men diskusjonen handler nå om en veldig veldig 
subjektiv oppfatning og verdsetting av regional utvikling. 
9. Det handler om å få fram de som er kritiske for beslutningen. Viktig å bruke dataene i 
innledende faser når konseptene defineres. 
10. I beslutningsøyemed har ikke-prissatte konsekvenser liten betydning. 
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I hvilken grad følges metodikken i Hb140? 
1. Vi bruker systematikken, ellers i liten grad. Metodikken er for detaljert.  
2. Temainndelingen ok, men videre metodikk blir for detaljert. 
3. Om vi bruker denne ender vi med utredninger som er detaljerte nok til seinere plannivå, 
men som ikke er hensiktsmessig som beslutningsgrunnlag for KVU.  
4. Det er en felle å bli for detaljert. En utredning på dette nivået må ikke forveksles med en 
plan. 
5. Vi bruker temainndelingen, men metoden med nidelt skala med plusser og minuser er for 
omstendelig og lite relevant på et grovt plan-nivå. 
6. Veldig varierende. Alt fra 3-delt skala, gjerne med fargekoder, til 9-delt skala og rangering. 
7. Temainndelingen ble brukt, men videre metodikk ble en «lightversjon». 
8. I første utkast ble det utredet i forhold til kravkapittelet. Neste utredning følger 
temainndelingene, og oppsummeres etter en syvdelt skala, og rangering. 
9. Hb140 er foreløpig det beste vi har av gjennomtenkt metodikk for ikke-prissatte 
virkninger. Vi har utviklet den videre for å passe til KVU-nivå.  
10. ………  
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Syns du at metodikken basert på verdi, omfang og konsekvens er ok, eller har du andre forslag? 
1. Det viktige er å få en oversikt over volumet av konflikter for å kunne si noe om 
sannsynligheten for at det skal inntreffe. 
2. På grunn av den store usikkerheten (f.eks. om linjevalg, andel tunnel osv.) vil verdi, 
omfang og konsekvens ofte være vanskelig å avgjøre.  Etter mitt syn må vi i denne fasen 
legge aller mest vekt på å identifisere forhold som er absolutte – det som bør 
stoppe/skrinlegge et konsept 
3. Vi kan snu det på hodet og spørre oss om hvilke (nasjonale) konsekvenser som kan stoppe 
konseptet. Verdi, omfang og konsekvens er viktig å ha med seg, men på et overordnet 
nivå i denne sammenheng. 
4. Vi trenger å finne de virkningene som kan velte konsept eller er så dyre å avbøte at det 
trolig er uaktuelt. 
5. Ja, men siden planen er grov må vi bruke skjønn. 
6. Ja. Men rangering får ikke fram nyanser mellom konseptene, og kan være uheldig. 
7. Vi fulgte dette for hvert tema. Temaene er videre skjønnsmessig vurdert mot hverandre. 
Lokalkunnskap og forståelse for plannivået er viktig. 
8. Ja, men det er noe vanskelig hvordan de ikke-prissatte skal sammenstilling og vektes. En 
rangering gjenspeiler ikke innbyrdes verdi. 
9. Vi ser på konfliktnivået og ikke konsekvensnivå. Tanken er at vi vekter prissatte 
konsekvenser mot de ikke-prissatte. Konfliktnivå tar opp i seg mulighetene for avbøtende 
tiltak i senere planfaser. 
10. Metodikk må være forankret i standard litteratur. 
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Syns du dette gir et tilstrekkelig bilde av konsekvensene? 
1. På dette nivået. Vi har bare en «grov» veglinje eller konsept. Det er ikke ønskelig å 
oppsummere konflikter som trolig aldri vil komme. Det hauser opp, og forstyrrer de 
overordnede valgene. 
2. På KVU-nivå må vi fokusere på de viktigste forholdene som kan ha innvirkning på 
konseptvalget, ikke for mye detaljer og avbøtende tiltak som kommer inn i senere 
planfaser. Ikke prissatte konsekvenser kan gjerne sammenstilles på en litt enklere måte, 
et tabellarisk oppsett med plusser og minuser og en tekstlig beskrivelse av de viktigste 
forholdene.  Detaljert dokumentasjon og delutredninger for særlig viktige tema kan 
selvsagt inngå som del av KVU-vedlegg. 
3. En grov oversikt er nok. Temaene kan angis med høg-moderat-ingen konfliktnivå. Og 
eventuelt om noen «velter» konseptet. 
4. Viktigst er behov/mål/krav. Deretter vurdere hvor langt man skal gå i forhold til behov for 
beslutningsrelevant informasjon. Først avklare hva som er problemet i ulike konsept, 
deretter løsningen og presentasjon. 
5. Foreslår at vi i hovedsak bruker en tredelt skala; liten – middels – stor, før vi rangerer 
6. En femdelt skala er trolig passe for de fleste KVU’ene. Siden dette skal utredes fra 
eksisterende kunnskap er det trolig ok om tverrfaglige grupper på 3-4 kompetanse-
personer gjør vurderingene. 
7. Når temaene var rangert valgte vi å fargekode i tillegg, med tredelt fargeskala. Denne 
prosessen foregikk tverrfaglig, i prosjekt- og styringsgruppe, i tillegg til kommunene. 
Dette gir kvalitetssikring. 
8. En stor svakhet ved ikke-prissatte konsekvenser er at de gjenspeiler at jo mindre en gjør, 
jo bedre. Hvilken verdi har det å utrede dersom svaret er at minst mulig er best? Slik sett 
kan en si at utredningen kan være tynt/mangelfullt eller ikke beslutningsrelevant utredet 
for byområder. 
9. Utredningen har to bruksområder. Som planleggingsverktøy bruker vi dette til å justere 
linja. Som beslutningsgrunnlag er det kritiske konsekvenser som vurderes som viktigst. 
Ønskelig med bredt sammensatt prosjektgruppe. 
10. For regionale virkninger handler det om hvilke effekter en skal vurdere. Deretter rangere 
konsept etter dette. 
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Hvilke hovedgrunner mener du gjør at ikke-prissatte konsekvenser blir behandlet så ulikt fra 
KVU til KVU? 
1. Manglende retningslinjer, ulike tradisjoner i regionene og noe personavhengig. 
2. ) «piloten» ble for detaljert. Denne utredningen var egentlig på et mer detaljert plannivå. 
Ulikt behov for by- og streknings-KVU. 
3. Til dels personavhengig. Det er ingen krav. KVU’ene har ulik egenart. Viktig å sette 
ambisjonsnivået tidlig. 
4.  Mest forskjell i by- og streknings-KVU. 
5. Ulikt om den vegfaglige eller den naturfaglige kompetansen dominerer i prosjektgruppa. 
6. VD har latt dette være åpent, og ikke gitt krav og føringer. Hensikten har vært å 
oppmuntre til utprøving. Balansen mellom vegfaglig og naturfaglig kompetanse i 
prosjektgruppa kan variere. 
7. Noe personavhengig, ulik erfaringsbakgrunn og KVU’ens egenart kan være noe av 
forklaringen. Ikke bra om de blir så forskjellig at de ikke kan sammenlignes. 
8. Jær-KVU’en ble spesiell, fordi Fylkeskommunen er ansvarlig for utredningen. 
9. Ulike holdninger til hva som er viktige data i en samlet vurdering. KS1-konsulentene har 
ikke fokus på ikke-prissatte konsekvenser. KVU’ens egenart som plannivå – det er ulike 
problemstillinger og planområder. 
10. Utrederne har forskjellig bakgrunn. I tillegg til uklare formuleringer i Håndbok 140. 
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I hvilken grad fungerer behandlingen av naturkulturmiljø-temaene som beslutningsstøtte? 
1. Svært sjelden de har betydning. Kan ofte unngås, minimeres eller kompenseres. 
2. Lite vektlagt. Bare absolutte eller svært tunge ikke-prissatte har betydning. KS1 vektlegger 
heller ikke dette. 
3. Det som trengs på dette nivået er å finne konsekvenser som eventuelt kan stoppe 
konseptet. En bred analyse som er detaljert kan være interessant nok, men kan ikke 
brukes som beslutningsstøtte på dette nivået. For politikere er det viktig å vite hva de 
velger bort. 
4.  I hovedsak er det bare noen få, spesifikke, som kan ha betydning.. KS1-konsulentene 
vektlegger i begrenset grad ikke-prissatte. Forutsetningene for ikke-prissatte 
konsekvenser kan også endre seg over tid, for eksempel i kommende generasjoner. 
Vurderingene henger også sammen med den nasjonale økonomien. 
5. Det er viktig å finne de konsekvensene som kan velte et konsept, eller som linja må gå 
utenom. Nasjonale føringer må hensynstas. 
6. Det er viktig at vi får fram begrunnelser for valgene vi foretar underveis i prosessen, som 
for eksempel forklare hvorfor en linje unngår sårbare områder. Det er ikke alltid logisk for 
andre. 
7. Fungerer bra, blir vurdert seriøst. 
8. Viser hovedforskjellene mellom konseptene. Tunge virkninger, som bybane over 
Domkirkeplassen, er vanskelig. 
9. Viktig som planleggingsverktøy. Som beslutningsstøtte er det bare kritiske virkninger som 
nevnes i endelig anbefaling. 
10. I beslutningsøyemed har ikke-prissatte konsekvenser liten betydning. KS1-konsulentene 
ser heller ikke nøye på behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser. 
 
 
127 
 
 
 
 
Har du forslag til endringer? 
1. Forenkle metodikken. Bruke grunnlagsmateriale fra kommunene i kombinasjon med 
sidemannskontroll og tverrfaglige grupper. 
2. Enklere temainndeling med hovedfokus å finne «absolutte» konsekvenser. 
3. Starte på toppen; Hva kan «velte» prosjektet 
4.  Mindre fokus på prissatte konsekvenser. Disse handler mer om transportøkonomi enn 
samfunnsøkonomi, og blir for dominerende i forhold til ikke-prissatte. De vegfaglige 
vurderingene må få større gjennomslag. 
5. Tredelt skala; liten – middels – stor, med kort verbal begrunnelse. Deretter rangering. 
6. (6) Femdelt skala, få fram de viktigste konsekvensene og forskjellene mellom konseptene. 
Selve utredningen bør komme i vedlegg.   
7. (7) Det viktigste er å identifisere de veldig ødeleggende konsekvensene. Full utredning er 
«overkill» på dette nivået. 
8. (8a) Finne en bedre måte å «vekte», i stedet for rangering. 
9. (8) Bedre balanse mellom temaene. Vi er minst flinke med kulturminner og 
landskapsøkologi. Dette handler om verdirelasjoner eller verdisetting i et langsiktig 
tidsperspektiv, og mulig kompensasjon/avbøtende tiltak. 
10. (9) Som alternativ metode kan Multi-criteria (erfaringsgrupper) være relevant. 
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Syns du antall ikke-prissatte tema burde vært flere? 
1. Syns vi prissetter altfor mange med «tvilsom» metodikk.  
2. Har erfaring med å omtale noen flere. Idealistiske teoretikere har forventninger om at vi 
kan prissette mange som vi ikke kan finne grunnlag for. 
3. Syns i alle fall at ekstremvær og klimasoner, er aktuelle. Har selv også brukt 
arbeidsmarked, muligheter for framtidige påkoblinger, planlegging/byggetid o.l. 
4. Vi har utfordringer med klimaforliket, og ønsket om mer kollektivløsninger. 
5. For eksempel er økt trygghet for beboere i kvikkleireområder er en positiv konsekvens 
dersom det besluttes å bygge en ny vegtrase i dette området. 
6. Ja, for eksempel virkninger som kan tenkes å ha en mernytte, som ikke prissettes. Men 
også dyrka mark, og andre tema kan tenkes å være relevante. 
7. Vi omtalte fordelingsvirkninger, fleksibilitet og usikkerhet, men noe lett. Egen rapport om 
ras. 
8. Se på hva som blir et pluss for bymiljø totalt. Gjerne en stikkordsliste som hjelp til å 
drøfte, for eksempel mot nasjonale mål. Dette blir fort hastverksarbeid mot tidsfrister for 
levering. 
9. … 
10. Vi bør ta i bruk metodikk for å prissette flere av de som nå er ikke-prissatte. 
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Hvordan syns du sammenstilling av konsekvenser blir presentert? 
1. Sammenstillingene bør være basert på nidelt skala fra ---- til ++++. Dette aktiverer 
beslutternes egne vurderinger. 
2. Greit med oversikt over hvert konsept i forhold til mål-/krav-oppnåelse, selv om den ikke 
sier noe om viktigheten av hvert mål/krav. 
3. Viktig at det er oversiktlig. Vekting med pluss og minus (eller grønne smilefjes, gule 
nøytral- eller røde sure fjes) billedliggjør og stimulerer til egne tanker. Har selv brukt en 
sammenstilling av prissatte, ikke-prissatte (pluss/minus) og andre opplysninger som 
erfaringsmessig kan ha betydning for beslutningen. 
4. ..ingen svar.. 
5. Utfordrende å få dette til på en god måte. 
6. (6) Bør være en tabellarisk oversikt som viser forskjeller mellom konseptene. 
7. (7) Vi valgte en meget spisset verbal samlet framstilling. Har inntrykk av at denne ble lett 
forstått. 
8. (8a) Andre versjon (2012) er en ryddig oppsummering av nye utredninger og 
samfunnsøkonomiske analyser. 
9. (8) … 
10. (9) … 
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Syns du behandlingen av regionale virkninger (fordelingsvirkninger) er tilfredsstillende? 
1. Det jobbes med å utvikle modeller. Vi har tradisjonelt vært altfor dårlig på disse 
drøftingene. 
2. ikke så omfattende utredet, men trolig tilstrekkelig. Viktigere i strekningsvis- enn by-KVU. 
3. Viktig at måloppnåelsen styrer ambisjonsnivået for disse utredningene. Vi må holde fast 
med «hva vi skal løse», og ikke la dette drukne i prissatte konsekvenser som lett 
dominerer i beslutningsfasen. Regionale virkninger bør få mer fokus i noen KVUer, men 
ikke i alle. 
4. Fordelingsvirkninger burde fått større plass i KVU, og spesielt i de strekningsvise. Regional 
virkning er et tvetydig ord. Vi bør heller definere områder og se på fordelingsvirkninger.  
5. Dette er vi ikke gode på. Kan med fordel gjøres utenfor vegvesensystemet, fordi vi har 
mest vegfaglig kompetanse. 
6. Her kan vi bli bedre. Regionen er pendlingsomland. Vi må ta utgangspunkt i hvem i 
regionen som er viktigst, og drøfte virkninger for disse. 
7. Vi brukte ikke mye tid til dette, og det er behandlet noe lett. 
8. Vi kunne godt hatt en stikkordsliste til hjelp i drøftingen. Det er viktig å se på bymiljø som 
helhet. Dette kan fort bli hastverksarbeid mot slutten. 
9. Vi er dårlige på regionale virkninger. Den langsiktige utviklingen, bærekraften i 
beslutningene, endringen i samfunnsutviklinga, bør skisseres. Slik sett kan KVU ha to 
agendaer; å ta høyde for framtidig verdiperspektiv og løse transportutfordringer. Vår 
oppgave er å skape verdier for framtida. 
10. Både for fordelingsvirkninger og regionale virkninger utreder og omtaler vi for lite. Hb140 
har en uklar metode for behandling av regionale virkninger, og det er kanskje derfor vi 
gjør lite ut av dette. Slik det er nå blir det et «putt inn» kapittel, og det er store forskjeller 
i hva som er med. 
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Hva mener du er hovedgrunnen til at virkninger i KVU’ene blir så forskjellig presentert? 
1. Manglende retningslinjer. Ulikt for by- og strekningsvise KVU. Forskjellige tradisjoner i 
regionene. Noe personavhengig. 
2. Piloten var for detaljert. 
3.  I stor grad personavhengig. Det er ikke krav til dette. Noe skyldes KVU’enes egenart. Vi 
lærer av hverandre, så kanskje blir fremstillingene bedre og mer like etter hvert. 
4. ..ingen svar.. 
5. Utfordrende å finne gode presentasjonsmåter som gir hensiktsmessig oversikt. 
6. Åpent fra VD. Vi har en stor utfordring i dobbelttellinger, som må unngås. 
7. Behandlingen av fordelingsvirkninger må vurderes i hver enkelt KVU. En by-KVU er 
kompleks, og bør gjerne drøfte dette mer inngående enn en strekningsvis, som er mer 
oversiktlig og det er enklere å si noe om virkningene 
8. … 
9.  .. 
10. … 
Syns du utredningen gjør tilstrekkelig rede for og/eller vurderer relevante forhold som ikke 
tallfestes i NKA? 
1. Ikke-prissatte er tilstrekkelig utredet. 
2. Aktuelle tema er belyst og relatert til konseptene. 
3. Godt nok. KS1 er ikke opptatt av de ikke-prissatte. De er i hovedsak økonomer. 
4. Vi bør jobber mer med å få prissatt flere av de ikke-prissatte i modellene. Dette vil øke 
lønnsomheten i nytte-kostnadsanalysen. Slik det er nå tillegges prissatte for stor vekt i 
forhold til hvor usikkert tallmaterialet er.  
5. Gir en rimelig god oversikt over konsekvenser som SVV syns er fornuftig. Regionale 
virkninger bør omtales bedre, helst med ekstern kompetanse. 
6. Generelt sett ok. Men noen ganger blir det for mye informasjon om ikke-prissatte, som 
burde vært i vedlegg. Transparens i beslutningsgrunnlaget er viktig. 
7. Vi var selektive i forhold til hva som ble vurdert som relevant. . Det KVU’en skal svare på 
er ja/nei til videre planlegging, og videre vilkår for dette. 
8. Mer refleksjoner rundt bymiljø som helhet, og drøfting av dette i forhold til nasjonale 
føringer. 
9. Mangelfullt for regionale virkninger og fordelingsvirkninger. 
10. Nei. 
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Hva burde vært annerledes i utredningen av konsekvenser? 
1. Ikke så mye prissetting med tvilsomt tallgrunnlag. Burde få fram mer usikkerhet. Mer 
synliggjøring/bevisstgjøring av ulike egenskaper i konseptene med nidelt skala. Vil 
stimulere til egne vurderinger. 
2. ..ingen svar.. 
3. Drøfte både lokale, regionale og nasjonale virkninger. Og inkludere for eksempel 
flyplasser. 
4. Den burde vært forenklet og spisset enda mer. Bedre modeller for prissatte, og for ikke-
prissatte en vektlegging av å få fram de konsekvensene som vi ikke kan akseptere eller 
som koster for mye å avbøte. 
5. Forenklet utredning, presentasjon og sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser. 
Bedre omtaler av regionale virkninger. 
6. Femdelt skala, kort omtale i KVU, med vekt på de viktigste konsekvensene og 
synliggjøring av forskjeller. Utfyllende info i vedlegg. Inkludere «mernytte» og dyrka mark 
som ikke-prissatt konsekvens. Mer synliggjøring av fordelingsvirkninger. 
7. Vi burde ha utredet et lavstandardkonsept, med tilhørende konsekvenser for ikke-
prissatte. Da kunne vi fått en bedre vurdering av standardvalg. 
8. … 
9.  De ikke-prissatte bør vektlegges mer, fordi de i større grad gjenspeiler 
samfunnsutviklingen, og representerer de bærekraftige verdiene. GIS-data formes, og har 
et stort potensiale for effektivisering av prosessen. Vi bør ha en «digital veileder og 
erfaringsbank» og felles KVU-arena. 
10. Vi bør tørre å si mer. Feigt å være for generell omkring virkninger. I håndboka bør 
fordelingsvirkninger skilles fra regionale virkninger. Klar metode for regionale virkninger. 
Det blir så mange runder med trafikkmodeller at tiden blir knapp til regionale virkninger. 
Og fordelingsvirkninger blir ikke behandla. 
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Tror du prising av avbøtende tiltak i anslag kan representere dobbelttelling i ikke-prissatte 
konsekvenser? 
• (5) Ja det kan være en viss fare for det. Eksempelvis legges det inn en kostbar 
vegomlegging (tunnel?) for å unngå rødlistearter. Samtidig som risikoen for å berøre disse 
fremdeles er tilstede og synliggjøres i oversiktene. Og når fjelltunneler brukes for å unngå 
bruk av dyrka mark, må dyrkamark-forbruket sjekkes og omfanget reduseres i 
tabelloversikter. 
• (6) I Jær-KVU’en er det fare for overlapp….. 
• (8a) Det har aldri vært noe møte mellom fagutrederne i forhold til å vurdere overlapp. 
• (8) Tror ikke dette er noe reelt problem. 
• (9) Ser problemstillingen. 
 
 
